CONTRATO No:	**184-SG-2024**
CONTRATISTA:	**CABA INTERVENTORIA SAS**
NIT DEL CONTRATISTA	**901.463.604-3**
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LAS REPARACIONES LOCATIVAS SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.”

D I S C R I M I N A C I O N D E L V A L O R D E L C O N T R A T O

D E S C R I P C I O N I T E M	VR. INICIAL	OTROSI No. 1	OTROSI No. 2	VR. TOTAL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	170,000,000.00	34,000,000.00		204,000,000.00

C O N T R O L D E P A G O S D E L C O N T R A T O

A C T A S

CUENTA Y/O ACTA	CONCEPTO	FECHA RADICACION	VALOR ANTES IVA	IVA 19%	VR. NETO PAGADO	AVANCE DE INVERSIÓN	FECHA DE PAGO
1	Pago del acta de corte parcial N° 1, correspondiente al periodo comprendido del 7 de febrero al 6 de marzo de 2025	31-03-2025	27,142,857.00	5,157,143.00	32,300,000.00	15.83%	2025-05-28
2	Pago del acta de corte parcial N° 2, correspondiente al periodo comprendido del 7 de marzo al 6 de abril de 2025	2025-04-29	27,142,857.00	5,157,143.00	32,300,000.00	15.83%	2025-06-24
3	Pago del acta de corte parcial N° 3, correspondiente al periodo comprendido del 7 de abril al 6 de mayo de 2025	2025-05-29	27,142,857.00	5,157,143.00	32,300,000.00	15.83%	2025-06-24
4	Pago del acta de corte parcial N° 4, correspondiente al periodo comprendido del 7 de mayo al 6 de junio de 2025	2025-06-26	27,142,857.00	5,157,143.00	32,300,000.00	15.83%	EN PROCESO DE PAGO
5	Pago del acta de corte parcial N° 5, correspondiente al periodo comprendido del 7 de junio al 6 de julio de 2025	2025-07-07	27,142,857.00	5,157,143.00	32,300,000.00	15.83%	EN PROCESO DE PAGO
T O T A L E S					**161,500,000.00**	**79.17%**	
SALDOS CONTRATO					**42,500,000.00**	**20.83%**	

ING. DIEGO BUITRAGO
Representante Legal