ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1

CONTRATO DE CONSULTORÍA	:	N° 4938-24
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA DE OBRA		
CONTRATISTA	:	ALIRIO PABON ACOSTA
NIT	:	1.098.669.625
REP. LEGAL	:	ALIRIO PABON ACOSTA
CEDULA	:	1.098.669.625
DIRECCIÓN	:	Calle 21 No. 29-43 Edificio Oxford 21 Apt 905 Bucaramanga
TELÉFONO	:	316 7899939
CORREO ELECTRÓNICO	:	pabon.licitaciones@gmail.com
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ARQ. ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL LOS LAURELES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 49.057.750,00
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	CINCO (05) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL 2024	:	2.3-2201-0700-052-240129-2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE – ACUERDO 038/2022- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / RECURSOS PROPIOS DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACUERDO $11.208.060,00
RUBRO PRESUPUESTAL 2024	:	2.3-22-2201-0700-2201052-13- 2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE - ACUERDO 038/22 – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO – VALOR: $44.832.240
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2024	:	N°24-07218 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2024 / $11.208.060,00
REGISTRO PRESUPUESTAL 2024	:	N°24-10713 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 / $11.208.060,00

REGISTRO PRESUPUESTAL 2025	:	No 25-02388 DEL 07 DE ABRIL DE 2025 / $37.849.690,00
APROBACIÓN DE GARANTÍAS	:	No. CO1.WRT.16038632 del 24 de enero de 2025
BANCO DE PROYECTOS	:	2024680810129 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2024
CEPAA 2024	:	6402 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2024
CEPAA 2025	:	1059 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE INICIO	:	**ENERO 27 DE 2025**
ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	JUNIO 25 DE 2025
PLAZO ADICIONADO	:	2 MESES
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	7 MESES
APROBACIÓN DE GARANTÍAS SEGÚN ADICIONAL EN PLAZO N°1	:	CO1.WRT.17402716 DEL 08 DE JULIO 2025
VALOR DEL ACTA	:	$39.741.683,50
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	:	81.01%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	:	$9.316.066,50
FECHA DE RECIBO FINAL	:	AGOSTO 26 DE 2025
ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1	:	JULIO 23 DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	:	JULIO 28 DE 2025

En Barrancabermeja, a los veintiocho (28) días de julio de 2025, se reunieron las siguientes personas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Barrancabermeja, el **Ing. ALIRIO PABÓN ACOSTA,** en calidad de interventor, la **Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.713.409, en calidad de Secretario de Infraestructura, con Decreto de nombramiento No. 002 del 01 de enero de 2024 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2024, actuando en nombre y representación del Distrito de Barrancabermeja, otorgada dicha calidad mediante Acto Legislativo 01 de Julio 11 de 2019, designándolo como Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico al municipio de Barrancabermeja, identificado con NIT No. 890.201.900-6, quien para los efectos de este contrato se denominará **EL DISTRITO CONTRATANTE** y el Arq. **ALEJANDRO ALFONSO ENRÍQUEZ MORA** como supervisor, con el fin de elaborar y suscribir el **ACTA ACLARATORIA N°1 AL ACTA DE RECIBO PARCIAL N°1**, en los siguientes términos:

CONSIDERACIONES:

1. El día 23 de julio de 2025 se celebro el acta de recibo parcial N°1 al contrato de interventoría N°4938-24.
2. Que por error en la transcripción de la información quedo mal consignada la vigencia del valor correspondiente al rubro presupuestal *2.3-22-2201-0700-2201052-13-2.3.2.01.01.001.02.07 EDIFICIOS EDUCATIVOS – ICDE - ACUERDO 038/22 – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – fuente de financiación: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACIÓN ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO – VALOR: $44.832.240*
3. Que en el ACUERDAN, específicamente en el numeral 3 el numero del contrato esta errado.

QUE POR LO ANTERIOR SE ACLARA:

a. Que la vigencia a la cual hace referencia lo contenido el rubro presupuestal indicado en numeral 2 de CONSIDERACIONES, es 2025.
b. Que en ningún momento el número del contrato esta errado, lo que se quiere indicar en el párrafo N°3 del acta de recibo parcial N°1 celebrada en el ACUERDAN, es que el contrato de interventoría N°4938-24, cumplió con todas sus obligaciones exigidas según

información entregada por el contrato de consultoría 4934-24, al cual le hace seguimiento como interventor.

ACUERDAN:

- Celebrar la presente acta aclaratoria N°1 al acta de recibo parcial N°1
- Mantener las demás consideraciones tal y como fueron establecidas en el acta de recibo parcial N°1 del contrato de interventoría N°4938-24

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 28 de julio de 2025

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre: Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Cargo: Jefe de la dependencia

SUPERVISOR
Nombre: ALEJANDRO ENRIQUEZ MORA
Profesional universitario II

CONTRATISTA
Nombre: ING. ALIRIO PABON ACOSTA
Rep. Legal de Interventoría

	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Reviso aspectos jurídicos			
Proyectó:	Arq Alejandro Enriquez Mora - Supervisor		28/07/2025
Revisó - Aprobó:	Ing. Johanna Paola Santos Rey		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			