Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P	**ACTA DE INICIO**	Código: F.PLO.040 Versión: 1.0 Vigencia 8/04/2024

CONTRATO DE OBRA Nro.:	241-2025
CONTRATANTE :	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAOBRAS
REPRESENTANTE LEGAL:	KEVIN ANDRES HOYOS URBANO
REGIMEN:	COMUN
CUANTIA :	$ 5.613.962.767
PLAZO :	4 meses
CERTIFICADO:	No. 250578, cuenta:101.2.1.23201010010308A28 Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre el Municipio de Popayán y AAPSA, cuenta: 211.1.23201010010316A54Aunar esfuerzos tecnicos y administrativos entre el Municipio de Popayán y AAPSA
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERAGUA 2025
OBJETO:	REALIZAR LA REPOSICIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN - CAUCA
FECHA DE INICIO:	23 de Julio de 2025
FECHA DE TERMINACION:	22 de noviembre de 2025

En Popayán a los veintitres (23) dias del mes de Julio de 2025, en las dependencias de la empresa Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P , se reunieron, por una parte JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES, identificado con Cedula de Ciudadania Nro 1.061.798.697 de Popayán, representante legal del CONSORICIO INTERAGUA 2025 en calidad de Interventor del Contrato Nro 241 del 2025 ; y por otra parte, KEVIN ANDRES HOYOS URBANO, identificado con Cedula de Ciudadania Nro 1.061.779.018 de Popayán , representante legal del CONSORICIO NOVAOBRAS en calidad de Contratista de Obra del Contrato Nro 241 del 2025, con el fin de suscribir la presente acta de inicio, todo de conformidad con la propuesta presentada.

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen.

RP: **JEISON MATHEUS GUERRERO GRAJALES**
CONSORCIO INTERAGUA 2025
INTERVENTOR

RP:**KEVIN ANDREA HOYOS URBANO**
CONSORCIO NOVAOBRAS
CONTRATISTA

Proyecto: Katherine Viviana Dorado Hernández - Contratista Apoyo S.T.O
Reviso: Juan Sebastián Zúñiga Ojeda - Asesor Jurídico
Aprobo: Rcichard Gerardo Perafán Pechené-Subgerente Tecnico y Operativo