GOBERNACIÓN DE ARAUCA

ACTA PARCIAL No.1 SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 458 DE 2024

CÓDIGO		
REGIMEN		
FECHA DE EMISIÓN		
24	9	2025
VERSIÓN 3		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
CONTRATO No. 458 de 2024 OBJETO:FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL COMUNITARIA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAMILIAS Y CUIDADORES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $972.500.000.00 VALOR ANTICIPO 50% $486.250.000.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 MESES CONTRATISTA: MARITZA LOPEZ MONSALVE R/L CONSORCIO DISCAPACIDAD 2024 UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Desarrollo Social Departamental	FECHA DE INICIO:30 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 01 DE JULIO DE 2025	PERIODO DEL ACTA: 30/12/2024 hasta 23/05/2025 VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1: $183.978.769,84

En el Departamento de Arauca, Municipio de Arauca a los 27/05/2025, se reunieron MARITZA LOPEZ MONSALVE representante legal del CONSORCIO DISCAPACIDAD 2024 con Nit No. 9011901514-9 , en calidad de Contratista, y MERCEDES ISBELIA LEÓN HERNANDEZ, en calidad de supervisora para dejar constancia de la presente ACTA PARCIAL No. 01 , en la cual se contemplan las siguientes actividades:

		CONDICIONES CONTRACTUALES				CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL 1			CANTIDADES POR EJECUTAR		CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	% EJECUCION	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	REDUCCIÓN DE BARRERAS DE COMUNICACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL											
1.1	Implementar modelos lingüísticos para la prevención y la inclusión de las personas sordas en el entorno social	Grupos	40	$ 3.110.000,00	$ 124.400.000,00	20	50%	$ 62.200.000,00	20	$ 62.200.000,00	$ 3.110.000,00	$ 124.400.000,00
	SUB TOTAL COMPONENTE 1				$ 124.400.000,00			$ 62.200.000,00		$ 62.200.000,00		$ 124.400.000,00
2	REDUCCIÓN DE BARRERAS ACTITUDINALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL											
2.1	Estrategia para la prevención de la violencia y el bullying de las personas con discapacidad en el entorno escolar	Estrategia	1	$ 94.400.000,00	$ 94.400.000,00	1	84,77%	$ 80.029.769,84	1	$ 14.371.230,16	$ 94.400.000,00	$ 94.400.000,00
	SUB TOTAL COMPONENTE 2				$ 94.400.000,00			$ 80.029.769,84		$ 14.371.230,16		$ 94.400.000,00
3	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PCD, SUS FAMILIAS Y CUIDADORES											
3.1	Plan de atención familiar (rehabilitación basada en comunidad) equipo interdisciplinario para la coordinacion y desarrollo de la estrategia (incluye transporte y materiales)	Visitas	800	$ 130.000,00	$ 104.000.000,00	300	37,50%	$ 39.000.000,00	500	$ 65.000.000,00	$ 130.000,00	$ 104.000.000,00
3.2	Fortalecimiento de iniciativas productivas en funcionamiento de personas con discapacidad y sus cuidadores	Global	1	$ 649.700.000,00	$ 649.700.000,00	1	76,80%	$ 499.200.000,00	1	$ 150.700.000,00	$ 649.700.000,00	$ 649.700.000,00
	SUB TOTAL COMPONENTE 3				$ 753.700.000,00			$ 538.200.000,00		$ 215.700.000,00		$ 753.700.000,00
	VALOR TOTAL				$ 972.500.000,00		70%	$ 680.229.769,84		$ 292.271.230,16		$ 972.500.000,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 972.500.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 680.229.769,84
AMORTIZACION 50% DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA (50%)	$ 340.114.384,92
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	$ 340.114.384,92

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA A LOS 27/05/2025

MARITZA LOPEZ MONSALVE
R/L Consorcio Discapacidad 2024
Contratista

MERCEDES ISBELIA LEÓN HERNANDEZ
Supervisora

Scanned with CamScanner