DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	CONTRATO DE OBRA.
Número	2024000952
Modalidad	CONTRATACION DIRECTA.
Contratista	JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
Objeto	El (la) Contratista se obligará con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, a realizar las actividades de "MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO FÍSICO PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO EN LA SEDE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE PASTO, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y anexos técnicos que hacen parte integral de los documentos contractuales.
Valor	**CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/C ($155.316.279,00)**
RUT	12980891-3
N° CDP Y FECHA	2024002327 del 16/07/2024

En las instalaciones del IDSN se reunieron JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS en su calidad de contratista, EDGAR FERNANDO CASANOVA en su calidad de *Supervisor* del contrato y en su calidad de *Jefe de Oficina y* ANA BELEN ARTEAGA en calidad de *Directora IDSN,* con el fin de realizar el acta de liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

N°	DESCRIPCION	%IA	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
	Acta parcial No 1	52.24%	$81.140.469,00	0	0	52.24%	$81.140.469,00
	Acta parcial No 2	13,79%	$21.417.180,34	0	0	13,79%	$21.417.180,34
	Acta final	0	0	33,97%	$52.758.629,86	33,97%	$52.758.629,86
SUMAN		66.03%	$102.557.649.34	33,97%	$52.758.629,86	100%	$155.316.279

2. Pago de gastos de viaje y/o transporte:

De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de viaje y/o transportes generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta son:

No. De Registro de gastos de viaje y/o transporte:

DESCRIPCION	VALOR
Gastos de viaje **(A) Rubro:**	0
Transporte **(B) Rubro:**	0
VALOR A PAGAR **(A+B)**	0

Scanned with CamScanner

3. Recibo a satisfacción:

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (100%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	*202 dias*
Fecha de inicio:	*27 de diciembre de 2024*
Fecha de terminación:	*17 de julio 2025*
Tiempo de ejecución:	*190 dias*
Relación de suspensiones o ampliaciones: N.A.	

4. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado día	Numero de días	Valor total cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social						
Salud	X		$10.666,67	30	$320.000	9482815743
Pensión	X		$8.333,33	30	$250.000	9482815743
Riesgos Profesionales	X		$4.640,00	30	$139.200	9482815743
Aportes parafiscales		X				

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	*$ 155.316.279,00*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*0*
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	*$52.758.629,86*
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	*0*
Amortización anticipo **E = (B*(C+D))/A**	*0*
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	*$ 102.557.649,34*
VALOR A PAGAR (C+D)-E	*$ 52.758.629,86*
Saldo a favor del IDSN	**0**
Saldo a favor del Contratista	**0**

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total valor a pagar: cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos con ochenta y seis centavos M/CTE. ($52.758.629,86)

Scanned with CamScanner

6. **Sanciones:** "Relacionar si hubo imposición de multas u otros y el valor".

Sanciones o multas	Valor
-	0

7. **Número de Egresos Actas de Pago Parciales:**

No Acta de Pago Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
1	14-04-2025	$81.140.469,00	2025001933	14-04-2025	$81.140.469,00
2	2/7/2025	$21.417.180,34	2025003860	2/7/2025	$21.417.180,34
	TOTAL	**$102.557.649.34**		**TOTAL**	**$102.557.649.34**

8. **Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:**

EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

Conformes las partes con lo que se ha estipulado lo firman el día: 21 JUL 2025

JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS
Ingeniero Contratista

EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR
Supervisor

EDGAR FERNANDO CASANOVA ESCOBAR
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

JOSÉ LUIS OCAMPO GUERRERO
Director IDSN (E)

Scanned with CamScanner