| | | | |
|---|---|---|---|
| Libertad y Orden | **ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | Código | Página |
| | | | 1 DE 2 |

SIVA SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | INTERVENTORÍA |
| **CONTRATO No.** | CI-084-2024 |
| **OBJETO :** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL SOCIAL Y SST PARA EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN A LAS GLORIETAS MARÍA MULTA Y GALLOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN ESTAS INTERSECCIONES CONFLICTIVAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VALLEDUPAR |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR |
| **PLAZO INICIAL** | TRES (3) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL** | TRES (3) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| **PLAZO TOTAL** | SEIS (6) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| **VIGENCIA** | 2024 |
| **FECHA DE INICIACIÓN** | 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 309.098.779,00 M/CTE |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO GALLOS2024 |
| **SUPERVISOR** | JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | DEIMAR MARTÍNEZ PEDROZA |

**A. PRORROGAS**

| ACTA DE MODIFICACIÓN No. | TIEMPO |
|---|---|
| 01 | CINCUENTA Y CUATRO (54) DÍAS CALENDARIO |
| 02 | CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO |
| 03 | DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO |

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

| ACTAS No. | TIEMPO |
|---|---|
| 01 | DEL 20/12/2024 AL 7/01/2025 |
| 02 | DEL 19/03/2025 AL 3/04/2025 |
| 03 | DEL 30/04/2025 AL 5/05/2025 |

**C. ADICIONES**

| ACTA DE MODIFICACIÓN No. | VALOR |
|---|---|
| N/A | N/A |

**D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO | SEIS (6) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO | $ 309.098.779,00 |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO | 05 DE JULIO DE 2025 |

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el veinticuatro (24) de julio del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en las oficinas de SIVA S.A.S., los señores: ROGER KEILER GALVIS CADENA, como Representante legal del CONSORCIO GALLOS2024. interventor, JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA, en su calidad de Supervisor Y DEIMAR ALBERTO MARTÍNEZ PEDROZA en su calidad de Apoyo a la Supervisión del contrato por parte de SIVA S.A.S., con el objeto de verificar el estado y terminación del contrato, dado que el plazo establecido para la ejecución del contrato ha vencido.

El supervisor del contrato manifiesta que el interventor del contrato deberá velar por la subsanación a los correctivos advertidos a través del vencimiento del plazo al contratista de obra, lo cual será requisito para el recibo a satisfacción por parte de S.I.V.A. S.A.S.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

***ROGER KEILER GALVIS CADENA***
***Representante Legal***
***CONSORCIO GALLOS2024***
***CONTRATISTA DE NTERVENTORÍA***

***JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA***
***SUPERVISOR***
***SIVA S.A.S.***

***DEIMAR ALBERTO MARTINEZ PEDROZA***
***Apoyo a la Supervisión del contrato***
***SIVA SAS***

*Original – SIVA S.A.S.*
*1 Copia Interventor*