DATOS GENERALES			
CONTRATO N°:	MIN-S-001-2025	**FECHA CONTRATO:**	01/04/2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	MINIMA CUANTIA	**FECHA ACTA:**	20/06/2025
CONTRATISTA:	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS – NEURONA I+D SAS		
C.C:	900207450-6		
OBJETO:	REALIZACION DE ESTUDIO GEOTÉCNICO REQUERIDO EN EL PROYECTO "FASE 01 DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COCUY BOYACÁ"		
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES		
FECHA DE INICIO:	21/04/2025		
FECHA DE TERMINACION:	20/06/2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($15.574.720,00)		
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($15.574.720,00)		

En El Municipio de El Cocuy - Boyacá, a los Veinte (20) días del mes de junio de 2025, se reunieron en el Despacho de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, **CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.172.987 expedida en Bogotá, en calidad de Representante Legal de **NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS – NEURONA I+D SAS** contratista y el Ingeniero **JUAN CARLOS URREA CUADROS** en su calidad de supervisor del Contrato N° **MIN-SS-001-2025** con el fin de suscribir el Acta de pago y Recibo Final al presente contrato.

Se recibe a Satisfacción del Municipio las cantidades relacionadas en la **SABANA DE ACTA RECIBO FINAL DE OBRA** que es parte integral de la presente acta.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	$15.574.720,00
Valor Adiciones del Contrato	$ 0,00
Valor Final del Contrato	$15.574.720,00
Valor Total Ejecutado	$15.574.720,00
CONCEPTO	**VALOR**

Valor Presente Acta Final	$15.574.720,00
Saldo por Ejecutar	$ 0,00

Las actividades de obra ejecutadas y estipuladas en la presente acta fueron verificadas y avaladas directamente por la Supervisión tanto en la cantidad, unidad de medida y calidad.

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($15.574.720,00)

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en dos (2) originales.

Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS
Secretario de Planeación e Infraestructura

CARLOS ANDRES GARCIA CASTELLANOS
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS – NEURONA I+D SAS
CONTRATISTA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Ing. ANGELA MARITZA ESTEBAN MOJICA	Profesional de apoyo	
REVISÓ Y APROBÓ	Ing. JUAN CARLOS URREA CUADROS	Secretario de Planeación y obras publicas	