ACTA DE INICIO

CONTRATO NUMERO	20250714-001
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATISTA	DOMINGUEZ MORENO SAS
NIT.	900.270.022-4
REPRESENTANTE LEGAL	RUBIELA MARIA DOMINGUEZ MORENO
CC.	49.775.404
OBJETO	"OBRAS DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y ESTUDIO TECNICO DE SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE TRES (03) MESES, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O APROBACIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DISPUESTOS EN EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993
VALOR	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($385.868.500)
NUMERO CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0625000669 de fecha 30 de mayo de 2025
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

En Puerto Colombia, el día veintidós (22) de julio de 2025, se reunieron los señores: OFELIA MURILLO CASALINS, Secretaria de Tránsito y Transporte– Supervisor; RUBIELA MARIA DOMINGUEZ MORENO, representante legal, DOMINGUEZ MORENO SAS con el objeto de dar inicio al contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

- Que mediante Acta de Aprobación de Póliza del contrato de fecha veintidós (22) de julio de 2025, se aprobaron las pólizas establecidas en la cláusula decima primera (GARANTIAS) del contrato de la referencia.
- Que el plazo de ejecución del contrato se inicia en el día de hoy.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

Rubiela Dominguez M.

OFELIA MURILLO CASALINS
Supervisor
SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

RUBIELA MARIA DOMINGUEZ MORENO
Representante Legal
DOMINGUEZ MORENO SAS

Scanned with CamScanner