ACTA DE REUNIÓN

No consecutivo (si aplica):	
Tipo de reunión:	
Asunto / tema:	Seguimiento contrato 413-UBPD-2023 INCOLDEXT -Elementos de Protección Personal

Fecha de la reunión:	Lugar de la reunión:
19/12/2023	Virtual
Hora de inicio:	Hora de finalización:
2:00 pm	3:00 pm
Nombre y cargo de quien convoca la reunión:	Andrea Rodríguez Ramírez

Asistentes					
Ítem	Nombres y Apellidos	Cargo	Dependencia	Entidad	Calidad (Miembro, delegado, invitado, no aplica, etc.)
1	Andrea Rodríguez	Analista técnico 02	SGH	UBPD	Supervisora de Contrato
2	Maria Alejandra Navia	Asesora comercial	N/A	Incoldext	contratista

Objetivo de la reunión
Seguimiento contrato 413-UBPD-2023 INCOLDEXT -Elementos de Protección Personal
Agenda / orden del día
• Verificación de compromisos
• Cronograma

Documentos Integrales de la reunión (Anexos)

Desarrollo

1. **Verificación de compromisos:**

Fichas técnicas

Se establece que el contratista entrega y son aprobadas las fichas técnicas para los elementos:

- ✓ GUANTES ERGONÓMICOS PARA ARQUEOLOGÍA
- ✓ PASTILLAS PURIFICADORAS
- ✓ PROTECTOR SOLAR
- ✓ PETO EN CARNAZA

Así mismo informa que siguen faltando las Muestras de los siguientes elementos:

- ✓ CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA
- ✓ PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO.
- ✓ PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA
- ✓ CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO
- ✓ CHALECO BRIGADISTA
- ✓ CANGURO BRIGADISTA
- ✓ MALETA BOTIQUIN TACTICO

Dando cumplimiento parcial a este compromiso

Tallaje

- El 14 de diciembre se realiza el primer envío de tallaje para los siguientes ítems:

TEM	UNIDAD MEDIDA	DTPRI	S	M	L	XL	
6	GUANTES ERGONÓMICOS PARA ARQUEOLOGIA	PAR	57	20	17	14	6
12	GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 0,8 MM	PAR	84	29	25	21	9
19	GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE DE ACERO INOXIDABLE Y KEVLAR	PAR	45	15	14	11	5
24	TRAJES DE PESCADOR (A LA ESPERA DE ESPECIFICACION TECNICA)	UNIDAD	30	0	12	12	6

- El contratista remitió la curva de tallaje con las instrucciones el día 13 de diciembre del 2023.
- La supervisión del contrato elabora le anexo para la curva de tallaje y es remitido a las áreas para que las áreas remitan a más tardar el tallaje por cada elemento el lunes 18 de diciembre.

- El 19 de diciembre se realiza el envió del consolidado de tallaje al contratista.

Dando cumplimiento a este compromiso

Inquietudes frente a colores:

Se informa al contratista el día 15 de diciembre vía telefónica que una vez consultado los colores de camisa y pavas no van a surtir ningún cambio y serán de color blanco.

Dando cumplimiento a este compromiso

2. Cronograma de entregas:

Si bien el lunes 18 de diciembre la supervisión recibe un informe denominado "Informe Ejecutivo de fecha de llegada de los elementos objeto del contrato", donde informa el estado de cada uno de los elementos, se reitera la entrega del cronograma formal a la supervisión del contrato.

Compromisos Generados			
No.	**Compromiso Establecido**	**Nombre Entidad / Dependencia del responsable**	**Fecha de Compromiso**
1	Presentar cronograma de entregas	Incoldext	**21 diciembre**

Decisiones / Conclusiones

¿Se requiere una nueva reunión?	**SI**		**NO**		**Fecha:**	

Firmas		
Nombres y Apellidos	**Cargo**	**Firma**
Andrea Rodríguez	Analista técnico 02	Andrea Rodriguez R.
Maria Alejandra Navia	Asesora comercial	