ACTUALIZACION INFORME DE LA SUPERVISIÓN CONTRATO 413-2023-UBPD
Solicitado durante la audiencia realizada el 22 de abril de 2024.

A continuación, la supervisión del contrato, en relación con el informe de prueba con radicado UBPD-1-2024-008094 del 03 de mayo de 2024, se permite actualizar la gestión adelantada por la supervisión y el contratista entre el 4 de mayo y hasta la fecha de elaboración del presente alcance.

Por lo anterior, es pertinente precisar la gestión adelantada y relacionada con los ítems que se encontraban pendientes, los cuales fueron mencionados en la conclusión del hecho 14 (numeral 10 del citado radicado):

ACTUALIZACION DE LA GESTIÓN ADELANTADA POR LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA ENTRE EL 4 DE MAYO Y HASTA LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE INFORME:

Teniendo en cuenta el numeral "10.3.2 *CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN"*, mencionado en el análisis del hecho 14 del informe de prueba del 03 de mayo remitido al contratista y a su garante, esta supervisión se permite actualizar la gestión adelantada de los ítems que se encontraban pendientes en esa fecha y relacionados a continuación:

- CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA RIPOSTOP CON PROTECTOR DE CODOS.

- PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO.

- CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO.

- CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO.

- CANGURO BRIGADISTA.

- PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA

MUESTRAS APROBADAS

- PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO: Correos electrónicos del 8 de mayo de 2024 a las 17:15 PM y 9 de mayo de 2024 a las 14:51 PM, en los cuales la UBPD aprueba la muestra.

- *CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO:* Correo electrónico del 8 de mayo de 2024 a las 17:15 PM, en el cual la UBPD aprueba la muestra.

- CANGURO BRIGADISTA: Correo electrónico del 15 de mayo de 2024 a las 18:30 PM, en el cual la UBPD aprueba la muestra.

PRODUCCIÓN ENTREGADA

- CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA RIPOSTOP CON PROTECTOR DE CODOS: La supervisión del contrato 413-2023-UBPD igualmente recibió, el 22 de mayo de 2024, de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato la producción total de 14 cantidades, de las muestras aprobadas y cuyo plazo de entrega de su producción a la UBPD era para el 23 de enero del 2024.

  Al respecto se analiza como prueba el archivo PDF denominado *"Acta de reunión 008 del 22.05.2024"* y cuya remisión No. A2024-104, tiene sello de recibido del 22 de mayo de 2024 de la supervisión del contrato donde se anotó *"Se recibe de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato".*

- PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO: La supervisión del contrato 413-2023-UBPD igualmente recibió, el 22 de mayo de 2024, de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato la producción total de 70 cantidades, de las muestras aprobadas y cuyo plazo de entrega de su producción a la UBPD era para el 23 de enero del 2024.

  Al respecto se analiza como prueba el archivo PDF denominado *"Acta de reunión 007 del 16.05.2024", "Acta de reunión 008 del 22.05.2024"* y cuya remisión No. A2024-104, tiene sello de recibido del 22 de mayo de 2024 de la supervisión del contrato donde se anotó *"Se recibe de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato".*

- CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO: La supervisión del contrato 413-2023-UBPD igualmente recibió el 16 de mayo de 2024 de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato la producción total de 61 cantidades, de las

muestras aprobadas y cuyo plazo de entrega de su producción a la UBPD era para el 23 de enero del 2024.

Al respecto se analiza como prueba el archivo PDF denominado *"Acta de reunión 007 del 16.05.2024"* y cuya remisión No. A2024-104, tiene sello de recibido del 22 de mayo de 2024 de la supervisión del contrato donde se anotó *"Se recibe de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato".*

- CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO: La supervisión del contrato 413-2023-UBPD igualmente recibió, el 22 de mayo de 2024, de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato la producción total de 12 cantidades, de las muestras aprobadas y cuyo plazo de entrega de su producción a la UBPD era para el 9 de enero del 2024.

  Al respecto se analiza como prueba el archivo PDF denominado *"Acta de reunión 008 del 22.05.2024"* y cuya remisión No. A2024-104, tiene sello de recibido del 22 de mayo de 2024 de la supervisión del contrato donde se anotó *"Se recibe de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato".*

- CANGURO BRIGADISTA: La supervisión del contrato 413-2023-UBPD igualmente recibió, el 22 de mayo de 2024, de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato la producción total de 40 cantidades, de las muestras aprobadas y cuyo plazo de entrega de su producción a la UBPD era para el 9 de enero del 2024.

  Al respecto se analiza como prueba el archivo PDF denominado *"Acta de reunión 008 del 22.05.2024"* y cuya remisión No. A2024-104, tiene sello de recibido del 22 de mayo de 2024 de la supervisión del contrato donde se anotó *"Se recibe de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato".*

- PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA: La supervisión del contrato 413-2023-UBPD igualmente recibió el 22 de mayo de 2024 de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato la producción total de 157 cantidades, de las muestras aprobadas y cuyo plazo de entrega de su producción a la UBPD era para el 23 de enero del 2024.

  Al respecto se analiza como prueba el archivo PDF denominado *"Acta de reunión 006 del 07.05.2024" y cuya* remisión No. A2024-091, con sello de recibido del 7 de mayo de 2024 de la supervisión del contrato donde se anotó *"Nota: se recibe de manera extemporánea y vencido el plazo del contrato".*

CONCLUSIÓN DE LA SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión evalúa las pruebas documentales adicionales ya identificadas y con base en las mismas llega a la conclusión, que queda demostrado:

- Mediante remisión No. A2024-104, la supervisión del contrato 413-2023-UBPD recibió de manera extemporánea y vencido su plazo, la entrega de la producción total de 14 cantidades del elemento CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA RIPOSTOP CON PROTECTOR DE CODOS.

- Mediante remisión No. A2024-104, la supervisión del contrato 413-2023-UBPD recibió de manera extemporánea y vencido su plazo, la entrega de la producción total de 70 cantidades del elemento PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO.

- Mediante remisión No. A2024-104, la supervisión del contrato 413-2023-UBPD recibió de manera extemporánea y vencido su plazo, la entrega de la producción total de 61 cantidades del elemento CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO.
-
- Mediante remisión No. A2024-104, la supervisión del contrato 413-2023-UBPD recibió de manera extemporánea y vencido su plazo, la entrega de la producción total de 12 cantidades del elemento CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO.

- Mediante remisión No. A2024-104, la supervisión del contrato 413-2023-UBPD recibió de manera extemporánea y vencido su plazo, la entrega de la producción total de 40 cantidades del elemento CANGURO BRIGADISTA.

- Mediante remisión No. A2024-091, la supervisión del contrato 413-2023-UBPD recibió de manera extemporánea y vencido su plazo, la entrega de la producción total de 157 cantidades del elemento PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA.

De conformidad con lo anterior, también se concluye por parte de esta supervisión, que el contratista subsana la producción total de los siguientes 6 ítems CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA, PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO, CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO, CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO,

CANGURO BRIGADISTA y PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA. Con fundamento en estas razones, esta supervisión igualmente concluye que ha cesado la situación de incumplimiento.

Teniendo en cuenta que fue solicitado en audiencia la identificación de los soportes o documentos de prueba adicionales para elaborar el presente informe, en consecuencia, se adjunta lo siguiente:

Archivos PDF denominados *"Acta de reunión 008 del 22.05.2024", "Acta de reunión 007 del 16.05.2024", "Acta de reunión 006 del 07.05.2024"*, en los cuales aparece en su mismo orden los siguientes documentos:

- Folio 1 y 2 acta de reunión 008 del 22 de mayo de 2024 a las 12:07 pm, soporte en el cual se describe los siguientes ítems: CANGURO BRIGADISTA, CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA, PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO y CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO. Folio 3 remisión No. A2024-104 del 22 de mayo de 2024, soporte en el cual se describe los siguientes ítems: CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA RIPOSTOP CON PROTECTOR DE CODOS, PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO, CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO, CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO y CANGURO BRIGADISTA.

- Folio 1 y 2 acta de reunión 007 del 16 de mayo de 2024 a las 4:20 pm, soporte en el cual se describe los siguientes ítems: PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO, CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO y CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO. Folio 3 remisión No. A2024-104 del 22 de mayo de 2024, soporte en el cual se describe los siguientes ítems: CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA RIPOSTOP CON PROTECTOR DE CODOS, PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO, CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO, CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO y CANGURO BRIGADISTA.

- Folio 1 y 2 acta de reunión 006 del 07 de mayo de 2024 a las 4:20 pm, soporte en el cual se describe los siguientes ítems: CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO, PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO y PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA. Folio 3 remisión No. A2024-091 del 07 de mayo de 2024, soporte en el cual se describe los siguientes ítems: PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA.

TASACION DE LA SANCION DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que el contratista subsana la producción total de los siguientes ítems CHALECO SALVAVIDAS CON LOGO ESTAMPADO, CHALECO BRIGADISTA, CANGURO BRIGADISTA, PALETA PUNTO ENCUENTRO, PAVA CON PROTECTOR DE CUELLO Y MOSQUITERO CON LOGO BORDADO, PANTALÓN PARA SENDERISMO Y MONTAÑA, CAMISA PARA ARQUEOLOGÍA MANGA LARGA EN TELA RIPOSTOP CON PROTECTOR DE CODOS y CAPA IMPERMEABLE DE LLUVIA SENDERISMO; en consecuencia, a la fecha de elaboración del presente informe y dado que no persiste el incumplimiento frente a los ítems del contrato ya mencionados, se evidencia un avance en el cumplimiento del contrato del 100%.

Por esta razón no procede el cálculo de sanción contractual ni imposición de la misma al contratista.

Quedo atento(a) a cualquier información adicional, aclaración o insumo que se requiera.

Cordialmente.



Sonia Marcela Cortés Rincón
Supervisora