Bogotá, 25 de enero de 2024

Señores
Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas
en el contexto y en razón del conflicto armado.
Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de ampliación del plazo del contrato de Suministro No 413-2023-UBPD

Respetados Señores:

De la manera más comedida consideramos procedente y oportuno poner a su consideración una nueva prórroga del contrato citado al rubro por las razones que se exponen a continuación y que son completamente ajenas a la voluntad de Incoldext S.A.S y que se han presentado a pesar de nuestros ingentes esfuerzos por lograr la entrega de los elementos contratados dentro del plazo inicialmente convenido:

1. Pese a que el plazo inicial de cumplimiento se encontraba previsto para el día 31 de diciembre de 2023, oportunamente expusimos las razones de fuerza mayor que han afectado el cumplimiento de nuestras prestaciones y que se originaron en tardanzas por parte de los fabricantes y/o proveedores de los elementos materia de suministro.

2. Fue así como se convino en el Otrosi No 1 ampliar el plazo de vigencia hasta el día 25 de enero de 2024 y durante este lapso Incoldext S.A.S de manera permanente adelanto todas las gestiones y presionó de manera constante a los proveedores para contar con los elementos antes del vencimiento de dicho término.

3. Vale decir que previamente Incoldext S.A.S realizó entregas parciales y fue así como el día 28 de diciembre de 2023 se efectuó la entrega de elementos que representan un avance superior al 80% del total del contrato así:

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
BOTAS EN CUERO IMPERMEABLES CAÑA ALTA	46	$ 708.885,38	$ 27.402.292,00	$ 32.608.727,48
GAFAS DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE ESPUMA CON LENTE OSCURO	48	$ 60.425,48	$ 2.437.330,29	$ 2.900.423,04
GAFAS DE PROTECCIÓN CON JUNTA DE ESPUMA CON LENTE TRANSPARENTE	39	$ 60.425,48	$ 1.980.330,86	$ 2.356.593,72
GUANTES ERGONÓMICOS PARA ARQUEOLOGIA	57	$ 55.153,03	$ 2.641.783,79	$ 3.143.722,71
PROTECTOR SOLAR	179	$ 40.051,51	$ 6.024.554,87	$ 7.169.220,29
REPELENTE A BASE DE DEET	129	$ 72.128,23	$ 7.818.942,58	$ 9.304.541,67
RODILLERAS DE PROTECCIÓN	14	$ 92.751,04	$ 1.091.188,71	$ 1.298.514,56
CASCO DE PROTECCIÓN	30	$ 321.546,56	$ 8.106.215,80	$ 9.646.396,80
GUANTES INDUSTRIALES CALIBRE 0,8 MM	84	$ 139.147,46	$ 9.822.173,65	$ 11.688.386,64
MANGAS ANTICORTE EN POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRAALTO	8	$ 50.738,96	$ 341.102,25	$ 405.911,68
PASTILLAS PURIFICADORAS	126	$ 24.263,38	$ 2.569.063,76	$ 3.057.185,88
GUANTES DE SEGURIDAD	39	$ 9.233,82	$ 302.620,99	$ 360.118,98
GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE DE ACERO INOXIDABLE Y KEVLAR	45	$ 136.340,61	$ 5.155.737,35	$ 6.135.327,45
GUARDIANES (0.3L)	56	$ 2.430,29	$ 114.366,59	$ 136.096,24
CAMPOS QUIRURGICO	140	$ 18.954,24	$ 2.229.910,59	$ 2.653.593,60
TRAJES DE PESCADOR	30	$ 109.752,25	$ 2.766.863,45	$ 3.292.567,50
MOTAS DE ALGODÓN 500 gr	56	$ 12.704,55	$ 597.861,18	$ 711.454,80
CARETA ESMERIL	23	$ 17.377,20	$ 335.861,85	$ 399.675,60
PETO EN CARNAZA	23	$ 21.942,14	$ 424.091,78	$ 504.669,22
ELEMENTO ERGONOMICO DESCANSAPIES	54	$ 72.725,72	$ 3.300.158,72	$ 3.927.188,88
ESCALERA PARA CAMILLA	1	$ 100.701,26	$ 84.622,91	$ 100.701,26
ARNÉS ANTICAÍDAS SUJECIÓN PÉLVICO PECTORAL DE 7 PUNTOS DE ANCLAJE	22	$ 290.052,01	$ 5.362.306,07	$ 6.381.144,22
				$ 108.182.162,22

4. Pese a los esfuerzos realizados, han persistido algunas de las circunstancias de fuerza mayor previamente informadas a ustedes y por ello a la fecha solo contamos con algunos de los elementos faltantes y en un breve plazo de unos días que estimamos hasta el dia 15 de febrero de 2024, estaremos en posibilidad

de hacerles entrega a satisfacción de la totalidad de los implementos contratados. Para su ilustración, nos permitimos relacionar algunas de las circunstancias que han prolongado el tiempo requerido para ello:

4.1. Hasta el día de hoy y debido y retrasos significativos en los despachos de los elementos de EPP, (que no corresponden a los elementos de confección), venimos acopiando los elementos en nuestra bodega para realizar la entrega del 100% de los elementos estipulados. Para su ilustración anexamos las imágenes fotográficas tomadas el día de ____ en las que se refleja esta actividad.







4.2. El proveedor CI Warriors de los elementos correspondientes a Chalecos de brigadista, Canguros de brigadista, Pavas con protector de cuello y Camisas para arqueología, nos ha puesto de presente el daño total de la maquinaria cerradora de los remates dichos productos, al tiempo que nos aclara que pudo contar con repuestos ni con una segunda maquina para terminar antes de los tiempos concertados, como se evidencia en carta adjunta.

4.3. Finalmente y respecto de los elementos que están pendiente de aprobación por logos, estamos atentos a su respuesta de dichos logos, una vez sea emitida la misma, dichos implementos serán allegados con prontitud.

Así las cosas y dado que la fecha en la cual contaríamos con los elementos faltantes en su totalidad esta próxima, les rogamos su comprensión y les solicitamos muy comedidamente la extensión del plazo contractual hasta el día 15 de febrero de 2024. Incoldext S.A.S. reitera su voluntad de cumplir con todas y cada una de las prestaciones establecidas en el contrato y manifiesta su disposición para suscribir el otrosi respectivo y efectuar los ajustes procedentes. Así mismo y con el fin de documentar los documentos que se reabrirán para este propósito, nos permitimos anexar el Cronograma de Entregas actualizado.

Finalmente deseamos poner de presente que la única intención de Incoldext S.A.S no es otra distinta a la de dar cumplimiento al contrato, como es habitual en el desarrollo de sus actos mercantiles, para lo cual cuentan ustedes con nuestra voluntad de no ahorrar esfuerzos con el fin de obtener dicho propósito.

Cordialmente,



INGENIERIA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS.
NIT 860.051.227-3
JOSE IVAN RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.326.578 de Bogotá D.C.
Representante Legal
Dirección: AC 6 # 31C – 55 Bogotá D.C.- COLOMBIA
Telefonos: + (57) 601 3517777, Cel 3156703117
Email:asesor1@incoldext.com