PROCESO					
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
NOMBRE DEL FORMATO					
ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

1.1. NÚMERO DE CONTRATO	*7571683*
1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO	*Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión*
1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE CONTRATO:	*Directa.*
1.4. CONTRATISTA:	*Lesti del Carmen Buritica Macias*
1.5. DOCUMENTO DE IDENTIDAD	*54256516*
1.6. OBJETO CONTRACTUAL:	*Prestar servicios profesionales y/o de apoyo de Treinta y seis (36) instructores CAMPESENA complementario, para la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía popular, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia con lineamientos establecidos por la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y la Coordinación Nacional de Atención Integral, Diferencial e Incluyente a la Economía popular – Campe SENA del SENA Regional Choco-Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad.*
1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	*Marzo 3 de 2025*
1.8. VALOR INICIAL EN PESOS:	*$ 47.826.622*
1.9. PLAZO INICIAL:	*8 meses y 29 días.*
1.10. FECHA DE INICIO:	*Marzo 11 de 2025*
1.11. OTROSI	*N/A*
1.12. FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	*30 de noviembre de 2025*

1.13. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	*23 de diciembre de 2025*
1.14. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN:	*Wilber Giovanny Quezada Hernández.*
1.15. ORDENADOR DEL GASTO:	*JHON DERLYNG CARDONA DELGADO, director regional, con funciones de subdirector.*

1.16. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.

Incluir la relación de las garantías del contrato y/o convenio.

NUMERO DE PÓLIZA Y NÚMERO DE ANEXO	AMPARO	VIGENCIA GARANTIA		VALOR AMPARADO	FECHA APROBACIÓN EN SECOP II
		DESDE	HASTA		
55-46-101029105	Cumplimiento	3/03/2025	31/03/2026	*$ 4,782,662.20*	11/03/2025

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR

2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Adición y prórroga.

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Dentro de mi rol como supervisor, de la contratación de los instructores de CAMPESENA, a la hora de diligenciar el formato de solicitud de contratación, escribí una fecha menor y tuve en cuenta la establecida en el anexo 2 y los estudios previos, los cuales se encuentran definidos por los lineamientos y el simulador planificador de CAMPESENA, que establece los indicadores y recursos de los centros para cada vigencia.

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Para poder dar cumplimiento a la planeación de los indicadores y ejecución de los recursos establecidos tanto en los estudios previos, como en los lineamientos de CAMPESENA complementaria.

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR

La forma de pago del contrato CO1.PCCNTR. 7571683 seria así: El valor inicial del contrato tiene una duración de ocho (8) meses y veintinueve (29) días, por un valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 47.826.622), para la adición a este contrato de veintitrés días más, se asigna el valor de CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 4.089.265), por consiguiente, el valor total del contrato adicionado es por valor de CINCUENTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 51.915.887) correspondiente a nueve (9) meses y veintidós (22) días.

2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato es máximo de CINCUENTA Y UN MILLÓN NOVECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 51.915.887) MCTE. Incluido IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de Marzo del 2025 por valor de CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS M/CTE ($5.156.030) M/CTE; b) ocho (8) pagos iguales correspondiente a los meses del 01 de abril hasta el 30 de noviembre, por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($ 5.333.824) C) un último pago, correspondiente a veintitrés días (23) días del mes de diciembre de 2025, por valor de: CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($4.089.265) cada uno.

Firmado digitalmente por WILBER GIOVANNY QUEZADA HERRERA
Fecha: 2025.05.29 16:56:34 -05'00'

WILBER GIOVANNY QUEZADA HERRERA
SUPERVISOR

Proyectó: Deivis Cecilia Terán Moreno, Apoyo Profesional a la formación

” Apreciado (usuario, empresario, aprendiz, ciudadano, etc.), de conformidad con la establecido en la política de protección de datos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la finalidad y tratamiento de los datos personales requeridos a través de esta canal de atención es la gestión, prestación y personalización de nuestros servicios. Al continuar da su consentimiento para que el SENA trate sus datos personales. Para más información consulte la política en la página WEB de la entidad.

En cualquier momento podrá solicitar al SENA conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir sus datos personales recolectados.”

Control de Cambios

VERSION	FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE	NATURALEZA DEL CAMBIO
01	Diciembre 2024	No aplica
02	Abril de 2025	Se agrega logo institucional