- 4 DIC. 2024

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA

	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800025237
DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA JULUMITO PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA JULUMITO.

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	HASTA 31 DICIEMBRE 2022		
ACTA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$16.846.164	SUSPENSION Nº 1:	
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$16.171.164	REINICIO Nº1:	
VALOR APORTE JAC:	$675.000	ACTA PARCIAL:	
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :	2024.CEN.01.4314	TERMINACION:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	2024.CEN.01.04717		

ACTA DE PAGO Nº 1 Y FINAL

FECHA:
15 de noviembre de 2024

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA JULUMITO

SUPERVISOR: ING. LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	EXPLANACIONES												
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	61,47	$ 2.500,00	$ 153 675,00	55,80	$ 139 500			55,80	$ 139.500	55,80	$ 139.500
1,2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	9,63	$ 29 000,00	$ 279 270,00	18,68	$ 541.720			18,68	$ 541.720	18,68	$ 541.720
1,3	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	61,47	$ 1.300,00	$ 79 911,00	59,28	$ 77 064			59,28	$ 77.064	59,28	$ 77.064
2	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						$ -					0,00	$ -
2,1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO INCLUIDO TRANSPORTE (PARA FALLOS)	M3	0,27	$ 100 000	$ 27.000	0,68	$ 68 000			0,68	$ 68.000	0,68	$ 68 000
2,2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	9,22	$ 135 000	$ 1.244.700	8,52	$ 1.150 200			8,52	$ 1.150 200	8,52	$ 1.150 700
2,3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) (PLACA HUELLA, RIOSTRA Y VIGA CCINTA)	M3	6,96	$ 739 882	$ 5.165 073	5,79	$ 4.284 495			5,79	$ 4.284 495	5,79	$ 4.284.495
2,4	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (G) CICLÓPEO	M3	3,56	$ 533.000	$ 1 897.480	2,70	$ 1.439.100			2,70	$ 1.439 100	2,70	$ 1.439.100
2,5	BORDILLO EN CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	26,35	$ 47.900	$ 1.262.165	22,50	$ 1.077.750			22,50	$ 1.077.750	22,50	$ 1.077.750
2,6	ACERO DE REFUERZO fy 420 Mpa, INCLUYE CORTE, FLEJE Y AMARRE	KG	398,00	$ 7 600	$ 3.024 800	361,47	$ 2.747,172			361,47	$ 2 747,172	361,47	$ 2,747,172
3	TRANSPORTES						$ -					0,00	$ -
3,1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUBBASE	M3-KM	32,49	$ 1.370	$ 44.511	287,55	$ 393 944			287,55	$ 393 944	287,55	$ 393.944
3,2	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3-KM	299,00	$ 1.370	$ 409 630	544,45	$ 745 897			544,45	$ 745 897	544,45	$ 745 897
	LIMPIEZA GENERAL	GLB	0,66	$ 1.500	$ 990	507,05	$ 760 581			100,00	$ 150 000	100,00	$ 150 000
NP	ITEMS NO PREVISTOS						$ -						$ -
NP01	TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE DE LAS EXCAVACIONES	M3-KM		$ 1.370	$ -	119,55	$ 163 784			119,55	$ 163 784	119,55	$ 163 784
	COSTO DIRECTO				$ 13 589 205		$ 13 589 205				$ 12.978 624		$ 12.978 624
	ADMINISTRACION 18%		18%		$ 2.446 057		$ 2 446.057				$ 2.336.152		$ 2.336.152
	INPREVISTOS 1%		1%		$ 135 892		$ 135 892				$ 129 786		$ 129.786
	COSTO TOTAL				$ 16.171.164		$ 16.171.164				$ 15.444.564		$ 15.444.564

BALANCE A LA FECHA			
VALOR CONTRATO PPAL (APORTE ALCALDIA)		$ 16.171,164	
VALOR CONTRATO ADICIONAL			
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 16.171.164	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 15 444.564		
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 726 600		
SUMAS IGUALES $	$ 16.171.164	$ 16.171.164	

BALANCE DEL ANTICIPO:			
VALOR ANTICIPO		$ 8.085.582	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		
AMORTIZACION PRESENTE ACTA	$ 8.085.582		
SALDO POR AMORTIZAR			
SUMAS IGUALES $	$ 8.085.582	$ 8.085.582	

BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR RETEGARANTIA 10%		
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 15 444.564
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 7.358.982

SON : SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
2024.CEN.01.04717	$ 16.171.164		$ 15 444.564	$ 726 600

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE VEREDA JULUMITO
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ERAZO ORTIZ
CC.: CC:7.520.609
CEL:3127926033
FIRMA: 7520609

Ing. CMI LUCERO ENID SERNA MELENDEZ
MP: 19202 - 251307 CAU
C C: 1.061.695.400 POPAYAN
CEL: 3012003702
FIRMA

Hechos

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
FIRMA: