Popayán, 28-07-2025
Radicación:2025140040017100001

Doctor
Edwin Heiver Muñoz Vásquez
Secretario General
Ingeniero
Carlos Fernando Castro Franco
Secretario de Infraestructura (e)

ASUNTO: AVAL Reinicio y Prorroga contrato de interventoría No. 20221800026927 de 2022

Cordial Saludo

En atención a la solicitud de reinicio y prórroga por dos (2) meses realizada por el representante legal de la firma Edificar Colombia Ingeniería SAS – Ingeniero José Luis Ríos Fuentes, realizada mediante oficio del 18 de julio de 2025, como supervisor del contrato de interventoría AVALO esta solicitud.

Atentamente,

LUIS FERNANDO TOBAR M.
Profesional Especializado
Supervisor del contrato de interventoría

Proyectó: Luis Fernando Tobar Mellizo – Profesional Especializado
Reviso: N/A
Anexos: N/A
C.C.: N/A
Archivado: Contrato de Interventoría Matadero