FECHA DE ELABORACIÓN	28/07/2025

INFORME No:	**1**	**PARCIAL**	X	**FINAL**	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	15/07/2025	**Hasta:**	28/07/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°		289-2025-CD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		11/07/2025
FECHA ACTA DE INICIO		15/07/2025
OBJETO: COMPRAVENTA DE MOTOCICLETAS Y CASCOS ABATIBLES PARA LA FUERZA PÚBLICA Y GESTORES DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE SABANETA EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DEL CIAD SAB-01-2418-24.		
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	GRUPO SUPERMOTOS S.A.S
	NIT	901038167-4
VALOR [$]:		CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/L ($199.498.172), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO:		Desde la firma del acta de inicio hasta el 18 de julio del 2025 y/o hasta agotar los recursos
OTROSI No. 1 (PRÓRROGA)		Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de julio del 2025.

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Realizar la entrega de las motocicletas objeto del contrato con las especificaciones descritas y la oferta presentada, donde indique el supervisor del contrato, en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos y la minuta del presente proceso, asumiendo los costos de transporte, cargue descargue y entrega de los bienes.	El contratista cumple con la entrega de dos (2) motocicletas no emblematizadas con las especificaciones descritas en el pliego, y asumiendo los costos de transporte cargue, descargue y entrega.	Anexo 0. Acta de entrega

2	Concretar con el supervisor del contrato el procedimiento para la entrega y recepción de las motocicletas.	Se realizó a satisfacción la entrega y recepción de dos (2) motocicletas no emblematizadas con el contratista, personal de la ESO Rionegro S.A.S y el personal designado por el Municipio de Sabaneta.	Anexo 0. Acta de entrega
3	Mantener los precios y las condiciones técnicas durante el plazo de ejecución del contrato.	El contratista mantuvo los precios y condiciones inicialmente pactadas.	Anexo 1. Facturas
4	Disponer del personal, los medios logísticos, equipos tecnológicos y de transporte para la entrega de los suministros, según las indicaciones del supervisor.	El contratista dispuso del personal, los medios logísticos, equipos tecnológicos y de transporte para la entrega.	Anexo 0. Acta de entrega
5	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato.	No se ha tenido que reemplazar ningún elemento, defectuosos o que no cumpliera con las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.	Anexo 0. Acta de entrega
6	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa.	Se han tenido en cuenta todas las observaciones y recomendaciones para la recepción a entera satisfacción	
7	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	Se ha cumplido con todos los estándares de calidad.	
8	Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	No se han presentado irregularidades en el desarrollo del contrato.	
9	En caso de requerir garantías sobre el bien, el proveedor gestionará ante el fabricante o ante quien corresponda el cambio de las respectivas partes y procederá a su instalación.	No se han requerido garantías sobre el bien proporcionado.	
10	Hacer entrega de las garantías del vehículo	El contratista provee las garantías de las motocicletas y el plan de mantenimientos	

11	El contratista deberá garantizar que las motocicletas cuenten con el SOAT y matriculas las cuales deberán quedar matriculadas como vehículos oficiales a nombre de la transito del Municipio de Sabaneta.	El contratista aportará en el siguiente informe los documentos de SOAT y matrícula para las cuatro (4) motocicletas objeto del contrato.	En trámite
12	Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades contractuales.	El contratista cumple y aporta documentación soporte	Anexo 4. Parafiscales
13	Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.	El contratista presenta la factura y demás documentación requerida para el trámite del pago	Anexo 1. Facturas Anexo 3. RUT
14	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la E.S.O Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	Se da cumplimiento a las disposiciones de la política interna de calidad de la ESO Rionegro SAS	
15	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	Se da cumplimiento a la normatividad ambiental consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro SAS	
16	El contratista propiciara los mecanismos necesarios para realizar el ingreso de los bienes al Municipio de Sabaneta toda vez que la Empresa de Seguridad del Oriente SAS actúa en calidad de administrador delegado	El contratista propició los mecanismos para realizar el ingreso como bien al Municipio de Sabaneta	
17	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén	Se ejecutaron las actividades que fueron necesarias para lograr un cumplimiento parcial del objeto contractual.	

	especificamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato		

2.1.2 REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA	TIPO DE SEGUIMIENTO	TEMA
18-07-2025	Verificación de especificaciones y recibo a satisfacción parcial de las motocicletas no emblematizadas para los gestores de seguridad.	Se verifico las especificaciones técnicas y se realizó el recibo parcial

2.1.3. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO

2.2.1 RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD	ESO	ASOCIADO	TOTAL
a. Recursos iniciales comprometidos	$199.498.172	$ 0	$199.498.172
b. Adiciones	$ 0	$ 0	$ 0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$199.498.172**	**$ 0**	**$199.498.172**
d. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0
e. Recursos pagados / desembolsados	$ 0	$ 0	$ 0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
g. Recursos ejecutados	$ 86.876.600	$ 0	$ 86.876.600
h. Recursos no ejecutados (C-F-G)	**$112.621.572**	**$ 0**	**$112.621.572**
i. Rendimientos financieros	N/A	N/A	N/A

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Junio- Julio	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	El contratista presenta la planilla de seguridad No 79049534 con el certificado de parafiscales emitido por el revisor fiscal.
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1 DESCUENTOS

PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A	N/A	N/A
TOTALES		

3.2 CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	DESCUENTOS	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	15/07/2025	**$199.498.172**	**-**	**-**	**-**	**$199.498.172**
Pago No.1	28/07/2025	-	$ 86.876.600	$ 0	$ 86.876.600	$112.621.572
TOTALES	-	**$199.498.172**	**$ 86.876.600**	**$ 0**	**$ 86.876.600**	**$112.621.572**

4. ACCIONES DE APOYO JURIDICO A LA SUPERVISION

4.1 PROYECCION Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURIDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A	N/A	N/A
4.2 SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A	N/A	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Anexo 0. Acta de entrega de las motocicletas
Anexo 1. Facturas 48BJ 1949 y 48BJ 1950
Anexo 2. Certificación Bancaria
Anexo 3. RUT
Anexo 4. Parafiscales
Anexo 5. Manifiestos Importación
Anexo 6. Resolución facturación
Anexo 7. Cámara y comercio
Anexo 8. Copia cédula RP
Anexo 9. Planilla de seguridad social

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
SUPERVISOR