ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 14 de Julio 2025
CONTRATO No.	013-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/04/2024
OBJETO CONTRATO	ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC.
CONTRATISTA	MACRO DOTACIONES COLOMBIA
SUPERVISOR	T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO
SISTEMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA (FORMA DE PAGO)	PAGO UNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC OCTUBRE 2024 de acuerdo con la facturación.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$116.441.428,10
PLAZO DE EJECUCIÓN	30 de Agosto de 2024
FECHA DE INICIO	26 de Abril de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI APLICA)	N-A
FECHA DE REANUDACIÓN (SI APLICA)	N-A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 DE AGOSTO 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**Cláusula 1 - Forma de pago** Modificase parcialmente la Cláusula primera del clausulado al contrato principal Numeral 1.2 Forma de pago, en el sentido de indicar que quedara de la siguiente manera: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: PAGO UNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2024 de acuerdo con la facturación. **Cláusula 2 – Plazo de ejecución del contrato** Modificase parcialmente la Cláusula segunda del clausulado al contrato principal plazo de ejecución, en el sentido de establecer un nuevo plazo así: El plazo de ejecución será hasta el 29 de septiembre de 2024 **Cláusula 3 - Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo** Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, los amparos de acuerdo con el contrato electrónico. El cual quedará de la siguiente manera:

TOTAL CONTRATO	$	116.441.428,10			
AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	Desde la suscripción del contrato y el termino de ejecución	19/04/2024	29/09/2024	$ 34.932.428,43
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	40%	Desde la suscripción del contrato y 1(uno) año más al plazo de ejecución	19/04/2024	29/09/2025	$ 46.576.571,24

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 14 de Julio 2025
FORMA DE PAGO	PAGO UNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC NOVIEMBRE 2024 de acuerdo con la facturación.
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO)	29 de septiembre de 2024
VALOR ADICIONADO	$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO CON LA MODIFICACIÓN.	$116.441.428,10
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Setiembre 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	**CLÁUSULA 1. Forma de pago** Modificase parcialmente la Cláusula primera del primer modificatorio al clausulado contrato principal, Forma de pago, en el sentido de indicar que quedara de la siguiente manera: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, de acuerdo a recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre 2025. **Cláusula 2 – Plazo de ejecución del contrato** Modificase parcialmente la Cláusula segunda del primer modificatorio al clausulado contrato principal plazo de ejecución, en el sentido de establecer un nuevo plazo así: El plazo de ejecución será hasta el 25 de octubre de 2024 **Cláusula 3 - Garantías y Mecanismos de Cobertura del Riesgo** Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, los amparos de acuerdo con el contrato electrónico. El cual quedará de la siguiente manera:
FORMA DE PAGO	PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, de acuerdo a recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre 2025.

TOTAL CONTRATO	$ 116.441.428,10				
AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	Desde la suscripción del contrato y el termino de ejecución	19/04/2024	25/10/2024	$ 34.932.428,43
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	40%	Desde la suscripción del contrato y 1(uno) año más al plazo de ejecución	19/04/2024	25/10/2025	$ 46.576.571,24

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 14 de Julio 2025
PLAZO DE EJECUCION (MODIFICADO) (SI APLICA)	25 de octubre de 2024
VALOR ADICIONADO / REDUCIDO (SEGÚN APLIQUE)	N-A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$116.441.428,10

En Bogotá D.C el día 14 de Julio del 2025 a las 10:00 se reunieron, el señor Teniente Coronel Juan Carlos Reinstag Jara en su calidad de Subdirector Bienes y Servicios con traspasos de funciones administrativas y de mando DILOS, el señor T3. Rueda Beltrán Luis Alberto Supervisor Principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, respectivamente; Sra. Gloria Marín López, Representante Legal de MACRO DOTACIONES COLOMBIA, en calidad de contratista, con la finalidad de proceder a la liquidación bilateral del contrato No 013-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC.

BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ÍTEM	BIENES RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
01	BANDERAS, BANDERINES ESTANDARTES Y PENDONES	UNIDAD	1	$107,566.428.10
02	BASE, ASTA Y MOHARRA PARA ESTANDARTE	UNIDAD	1	$6.670.000.00
03	MOHARRAS METÁLICAS	UNIDAD	1	$2.205.000.00

ÍTEM	SERVICIOS RECIBIDOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A

ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$116.441.428,10
VALORES EJECUTADOS	$116.441.428,10
VALOR ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO	0.00
VALOR AMORTIZADO	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.	0.00

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

N°	CUENTA BANCARIA	VALOR
Pago N° 1 48396525	0570127370210347	$116.441.428,10
TOTAL, PAGADO		$116.441.428,10

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
42324	12 Marzo 2024	$116.441.428,10

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	VALOR
361224	25 Abril 2024	$116.441.428,10

GARANTÍAS (Contrato de Seguro)

ASEGURADORA	RIESGO	PÓLIZA #	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN	VALOR ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Aseguradora Solidaria de Colombia	Cumplimiento del contrato	580-47-994000085357	23/04/2024	25/10/2024	03	$34.932.428,40
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes		23/04/2024	25/10/2025	03	$46.576.571,20

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-026
	FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE CONTRATO – BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	FECHA: 14 de Julio 2025

CONSIDERACIONES:

Las partes declaran terminado y liquidado el Contrato No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2024, inicialmente descrito, el cual fue ejecutado de acuerdo a lo pactado, conforme lo indicó el supervisor en el acta de recibo a satisfacción suscrita el día 25 de Octubre de 2024.

CONSTANCIA ENTIDAD CONTRATANTE

El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, deja constancia que el contratista cumplió con todas las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2024, por tal razón no hay lugar a la aplicación de multas, indemnizaciones o intereses en su contra por parte de la Administración.

CONSTANCIA CONTRATISTA

La contratista, Sra. Gloria Marín López, Representante Legal MACRO DOTACIONES COLOMBIA, manifestó que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA cumplió con todas las obligaciones adquiridas en el Contrato No. 013-00-A-COFAC-DILOS-2024 y se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto, por lo tanto, renuncia a toda acción judicial, demanda o reclamo en relación, con el contrato objeto de la presente liquidación.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Sra. GLORIA MARÍN LÓPEZ
CC. 42.083.973 Pereira Risaralda
CONTRATISTA
MACRO DOTACIONES COLOMBIA

T3. RUEDA BETRÁN LUIS ALBERTO
SUPERVISOR PRINCIPAL

TC. JUAN CARLOS REINSTAG JARA
Subdirector Bienes y Servicios
Con traspasos de funciones administrativas y de mando DILOS