| Gobernación del Huila | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DAC-C055-P1110-F09 |
|---|---|---|
| Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025 | ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO | Versión: 7 |
| | | Página 1 de 5 |

# ACTA PARCIAL Y/O FINAL

| 1. DESCRIPCION GENERAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE ACTA: | FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.: ____1_____ | | | | |
| _x_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE: | OBRA PÚBLICA | Nº: | 15 | AÑO: | 2024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATANTE: | DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA. | | | |
| CONTRATISTA O CONVINIENTE: | NOMBRE O RAZON SOCIAL: | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO | | |
| | NIT O CC: | 901.785.282-7 | | |
| | DIRECCIÒN: | CALLE 104 No. 14A-45 OF 401 | TEL: | 6012150482 3182818154 |
| | CIUDAD: | NEIVA-HUILA | | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA | | |
| | CC: | 1.026.254.265 de Bogotá D.C | | |
| OBJETO: | REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DESDE FORTALECILLAS HASTA TELLO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL DE PRIMER ORDEN CODIGO 45A01 NEIVA – SAN ANTONIO, RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA. | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL: | No. CDP: 8,664 FECHA 4/10/2023<br>R.P: 10,916 FECHA: 11/03/2024 | | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION No 1: | No. CDP: 2,266 FECHA 12/03/2025<br>R.P: 3,002 FECHA: 07/05/2025 | | | |
| CUENTA BANCARIA | **No.** 04000008678 **Banco:** BANCOLOMBIA **Tipo de Cuenta:** Corriente | | | |
| VALOR INICIAL (CONTRATISTA): | $8.258.002.715 | | | |
| | **Valor en Letras:** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. IMPUESTOS INCLUIDOS | | | |
| APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie): | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| | $ | | | |
| | Valor en Letras: | | | |
| VALOR ADICIONAL | Nº1 | $ 3.370.776.617,36 | | |
| | Nº2 | $ | | |
| | Nº3 | $ | | |
| VALOR TOTAL | $ 11.628.779.332,36 | | | |

Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PLAZO INICIAL:** | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | **Nº1** | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS | |
| | **Nº2** | _____ (Días / Meses) | |
| | **Nº3** | _____ (Días / Meses) | |
| **PLAZO TOTAL:** | SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS | | |
| **FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)** | **17 de junio de 2024** | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)** | **Nº1** | **SUSPENSIÒN** | DD 26 MM 06 AÑO 2024 |
| | | **REINICIACIÒN** | DD 05 MM 02 AÑO 2025 |
| | **Nº2** | **SUSPENSIÒN** | DD__ MM__ AÑO__ |
| | | **REINICIACIÒN** | DD__ MM__ AÑO__ |
| | **Nº3** | **SUSPENSIÒN** | DD__ MM__ AÑO__ |
| | | **REINICIACIÒN** | DD__ MM__ AÑO__ |
| | **Nº4** | **SUSPENSIÒN** | DD__ MM__ AÑO__ |
| | | **REINICIACIÒN** | DD__ MM__ AÑO__ |
| **FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)** | 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)** | 25 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)** | DEL 17 AL 25 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 05 DE FEBRERO DEL 2025 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | | |
| **PRESENTES HOY:** | NOMBRE: | VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ RAMIREZ | |
| | EN CALIDAD DE: | R/L CONSORCIO VG | |
| | NOMBRE: | CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA | |
| | EN CALIDAD DE: | R/L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO | |
| | NOMBRE: | ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA. | |
| | EN CALIDAD DE: | SECRETARIO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA. | |

## 2. ACTAS

| DESCRIPCIÒN | FECHA | VALOR ACTA | VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO) | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| 1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO. | 23/02/2024 | | $8.258.002.715,00 | $8.258.002.715,00 |
| 2. OTRO SI N°01 | 24/04/2025 | | $ 3.370.776.617,36 | $ 3.370.776.617,36 |
| 3. ACTA PARCIAL N°01 | 25/06/2025 | $2.951.277.295,35 | | $ 8.677.502.037,01 |
| TOTAL | | $2.951.277.295,35 | $ 11.628.779.332,36 | $ 8.677.502.037,01 |

Powered by CamScanner

## 3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 9470742557 del mes de junio de 2024, planilla No. 9485012464 y planilla No 9484254872 del mes de febrero de 2025; planilla No. 9485014387 y planilla No 9486058472 del mes de marzo de 2025, planilla No. 9486082105 y planilla No 9486082545 del mes de abril de 2025, planilla No. 9487669395 y planilla No 9487671940 del mes de mayo de 2025 con los siguientes valores:

| JUNIO 2024 JPN TELLO | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9470742557- Junio IBC: $5.466.700 | Salud | $610.000 |
| | Pensión | $3.185.300 |
| | ARL | $ 1.061.600 |
| | CCF | $609.800 |

| FEBRERO 2025 JPN TELLO | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9485012464- Febrero IBC: $2.969.700 | Salud | $470.700 |
| | Pensión | $1.209.100 |
| | ARL | $ 819.300 |
| | CCF | $470.600 |

| FEBRERO 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9484254872- Febrero IBC: $ 907.800 | Salud | $117.400 |
| | Pensión | $ 468.900 |
| | ARL | $ 204.200 |
| | CCF | $117.300 |

| MARZO 2025 JPN TELLO | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9485014387- Marzo IBC: $ 7.272.600 | Salud | $1.152.900 |
| | Pensión | $2.961.400 |
| | ARL | $2.005.500 |
| | CCF | $1.152.800 |

Powered by CamScanner

| MARZO 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9486058472- Marzo<br>IBC: $ 3.338.300 | Salud | $434.600 |
| | Pensión | $1.713.100 |
| | ARL | $ 756.100 |
| | CCF | $434.500 |

| ABRIL 2025 JPN TELLO | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9486082105- Abril<br>IBC: $ 6.869.000 | Salud | $1.099.100 |
| | Pensión | $2.747.800 |
| | ARL | $1.912.400 |
| | CCF | $1.109.700 |

| ABRIL 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9486082545- Abril<br>IBC: $ 3.403.800 | Salud | $521.900 |
| | Pensión | $1.452.000 |
| | ARL | $ 908.100 |
| | CCF | $521.800 |

| MAYO 2025 JPN TELLO | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9487669395- Mayo<br>IBC: $ 7.286.700 | Salud | $1.155.200 |
| | Pensión | $2.967.100 |
| | ARL | $2.009.400 |
| | CCF | $1.155.000 |

| MAYO 2025 INGENIERIA Y EQUIPOS M&A SAS | | |
|---|---|---|
| **Ingreso Base de Cotización.** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| No. 9487671940- Mayo<br>IBC: $ 6.596.500 | Salud | $912.100 |
| | Pensión | $3.295.100 |
| | ARL | $1.477.400 |
| | CCF | $911.900 |

| CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL: | N. A |
|---|---|

Powered by CamScanner

| Gobernación del Huila | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG | Código: DAC-C055-P1110-F09 |
|---|---|---|
| Fecha Aprobación: 04 de abril de 2025 | ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO | Versión: 7 |
| | | Página 5 de 5 |

## 4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta de recibo parcial N°01 por valor de **DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.951.277.295,35) MCTE** antes de amortización de anticipo, el valor pendiente es de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 885.383.188,60) MCTE.** Una vez amortizado el porcentaje correspondiente del anticipo, el valor neto a pagar es de **DOS MIL SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 2.065.894.106,75) MCTE.** El valor de la presente acta corresponde al valor del contrato total acumulado del 25,38% de avance del contrato de obra No 015 de 2024.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial No 01 del contrato de obra pública No 015 de 2024.

**ANDRÉS CAMILO CABRERA LEIVA.**
**SECRETARIO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA**

**CARLOS PASCUAL NEIRA RIVERA**
R.L CONSORCIO INFRAESTRUCTURA JPN TELLO

**VICTOR GUILLERMO RODRIGUEZ R**
R.L CONSORCIO VG

Reviso
**HANS JAIVER MUÑOZ ARAGÓN**
Técnico Operativo SVI

| Documento original firmado y controlado por calidad | | | |
|---|---|---|---|
| | **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| **Firma** | | | |
| **Nombre** | | | |
| **Cargo** | | | |

Powered by CamScanner