Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	
	CÓDIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**29/07/2025**
TIPO DE CONTRATO	**ARRENDAMIENTO**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	No 200-CAR-003-2025
OBJETO	SERVICIO DE ALQUIER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE TECNOLÓGICO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
NOMBRE CONTRATISTA	RUBEN DARIO QUINTERO GIRALDO
FECHA DEL CONTRATO	05 de mayo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	240 días
VALOR INICIAL	$ 59,593,653
FECHA INICIO	06/05/2025
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	31/12/2025
ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 59,593,653
SUPERVISOR	WILMAR HERNÁN GÓMEZ MONTOYA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	240
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	53
AVANCE PORCENTUAL	22.1%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	59,593,653.00
VALOR EJECUTADO	23,289,371.00
VALOR A LIBERAR	0.00
PORCENTAJE EJECUTADO	39.1%


2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Administración Municipal de El Carmen de Viboral

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR PAGADO	PRESUPUESTADO	%
Pago 1	1	11,593,337	59,593,653	19%
Pago 2	1	11,696,034	59,593,653	20%
TOTAL		**23,289,371.00**		**39%**



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO **(NO APLICA)**

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado	05/05/2025	30/04/2026	$5,959,365.30
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Seguros del Estado	05/05/2025	31/12/2028	$5,959,365.30
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Seguros del Estado	05/05/2025	30/04/2026	$5,959,365.30
Calidad del Servicio	Seguros del Estado	05/05/2025	30/04/2026	$5,959,365.30

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Certifico el cumplimiento de la seguridad social.

INFORME DE ACTIVIDADES

REGISTRO DE CONSUMO

REPORTE TOTALIZADO

Nº	EQUIPO	UBICACIÓN	FECHA DE TOMA	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	TOTAL
	IMPRESIÓN A COLOR					
1	RICOH MPC4503 E176M460092	Despacho Alcaldia	28/06/2025	191.645	200.045	8.400
	TOTAL IMPRESIÓN A COLOR					**8.400**
	IMPRESIÓN BLANCO Y NEGRO					
2	RICOH MP 5054 G185R420024	Impuesto Predial	28/06/2025	100.436	117.245	16.809
3	RICOH MP 4054 G175R130399	Pasillo primer piso Alcaldia	28/06/2025	199.170	215.720	16.550
4	RICOH MP 6055 C337R500453	Hacienda	28/06/2025	1.139.431	1.175.974	36.543
5	RICOH MP 4055 C327R700769	Planeacion	28/06/2025	278.963	291.854	12.891
6	RICOH MP 4055 C329R201155	Casa Justicia Primer Piso	28/06/2025	180.806	191.750	10.944
7	RICOH MP 4055 C328RA00827	Casa Justicia Segundo Piso	28/06/2025	180.198	189.261	9.063
8	RICOH MP 2554 G146R501430	Deportes	28/06/2025	21.737	24.250	2.513
9	RICOH MP 2554 G146R500655	Educación	28/06/2025	105.967	109.740	3.773
10	RICOH MP 4055 C320R300329	Salud	28/06/2025	167.904	170.880	2.976
11	RICOH MP 4054 C328R401237	Gobierno	28/06/2025	118.091	120.450	2.359
12	RICOH MP 2554 G146R501451	Agricultura	28/06/2025	68.856	71.292	2.436
13	RICOH MP 5054 G185L900034	Transito	28/06/2025	102.462	108.625	6.163
14	RICOH MP 3054 G155R930704	Estación de Policia	28/06/2025	128.300	130.680	2.380
	TOTAL BLANCO Y NEGRO					**125.400**



FIRMA SUPERVISOR