TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04 de MARZO de 2025

I. Datos generales:

Contrato No: MC-INV-001-2025 Orden de compra:

Contratante: CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN-CPAMSPY

Tipo de Contrato: Aceptación

Contratista: MG LOGISTICA DEL PACIFICO S.A.S. Fecha Acta de Inicio: 13 de febrero de 2025

Fecha de Contrato: 11 /02/2025 Fecha emisión orden de compra:

Valor inicial del Contrato: $ 80.000.000== Valor final del Contrato: $ 80.000.000

Plazo de ejecución: 30 de abril de 2025 o hasta agotar el contrato

Objeto:

PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE POPAYAN – CPAMSPY.

ADICIÓN: SI ____ NO ___X__ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No (justifique su respuesta) SE HA RECIBIDO LOS PRODUCTOS SOLICITADOS, EN LAS CANTIDADES Y EXPECIFICACIONES EXPUESTAS EN EL CONTRATO.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si (justifique su respuesta) SE CUMPLEN LOS DEBERES Y FUNCIONES ESTABLECIDOS PARA EL SUPERVISOR	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

INPEC

TERCER INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 04 de MARZO de 2025

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión: Supervisión de factura FV 678 por valor de $ 8.700.000 del 27 de febrero de 2025. para una ejecución del 34%.



P.U. FABIAN MARTINEZ CORDOBA
C.C. No. 98380724
RESPONSABLE PROYECTO ASADERO