REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CUADRO DE TRABAJOS CONTRATADOS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	347 de 2025				ACTA PARCIAL No. 1
FECHA DE CONTRATO	28 de abril de 2025				
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA				
CDP No.	2025000625 DEL 26/03/2025				
CDP ADICIONAL No.					
CONTRATISTA	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS				
SUPERVISOR	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ				
PLAZO	Tres (3) meses				FECHA:
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2025		VALOR DEL CONTRATO	$ 50.694.000	
ADICIÓN EN TIEMPO	Fecha:		ADICION	$ 0	1 de julio de 2024
	Fecha:		VALOR TOTAL	$ 50.694.000	
FECHA LIMITE	4 de agosto de 2025				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA			ACUMULADAS	
		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL
	ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS URBANAS - OBRA									
1	ESTUDIO DE TRÁNSITO	Global	1	$ 900.000	$ 900.000	1	$ 900.000	$ 900.000	1	$ 900.000
2	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Global	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000
	DISEÑO GEOMETRICO	Global	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000	1	$ 1.300.000
3	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE PAVIMENTO	Global	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000	1	$ 2.100.000	$ 2.100.000	1	$ 2.100.000
	DISEÑO DE PAVIMENTO	Global	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000	-			-	$ 0
4	DISEÑO HIDRÁULICO	Global	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	-			-	$ 0
5	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	Global	1	$ 500.000	$ 500.000	-			-	$ 0
6	MEMORIA DE CANTIDADES, APUs Y PRESUPUESTO	Global	1	$ 1.400.000	$ 1.400.000	-			-	$ 0
7	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	Global	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	-			-	$ 0
	SUBTOTAL				$ 11.600.000			$ 5.800.000		$ 5.800.000
	ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS URBANAS - AUTO GESTION									
8	ESTUDIO DE TRÁNSITO	Global	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000
9	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	Global	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000
	DISEÑO GEOMETRICO	Global	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	1	$ 2.600.000
10	ESTUDIO DE SUELOS PARA DISEÑO DE PAVIMENTO	Global	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	1	$ 4.200.000	$ 4.200.000	1	$ 4.200.000
	DISEÑO DE PAVIMENTO	Global	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000	-			-	$ 0
11	DISEÑO HIDRÁULICO	Global	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	-			-	$ 0
12	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN	Global	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	-			-	$ 0
13	MEMORIA DE CANTIDADES, APUs Y PRESUPUESTO	Global	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000	-			-	$ 0
14	PROCESO CONSTRUCTIVO Y DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO	Global	1	$ 3.400.000	$ 3.400.000	-			-	$ 0

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CUADRO DE TRABAJOS CONTRATADOS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	347 de 2025				ACTA PARCIAL No. 1
FECHA DE CONTRATO	28 de abril de 2025				
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS URBANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA				
CDP No.	2025000625 DEL 26/03/2025				
CDP ADICIONAL No.					
CONTRATISTA	EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS				
SUPERVISOR	JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ				
PLAZO	Tres (3) meses				FECHA:
FECHA DE INICIO	5 de mayo de 2025		VALOR DEL CONTRATO	$ 50.694.000	
ADICIÓN EN TIEMPO	Fecha:		ADICION	$ 0	1 de julio de 2024
	Fecha:		VALOR TOTAL	$ 50.694.000	
FECHA LIMITE	4 de agosto de 2025				

15	PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES Y PLAN DE COMPRAS	Global	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000	-			-	$ 0
16	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	Global	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	-			-	$ 0
17	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	Global	1	$ 1.900.000	$ 1.900.000	-			-	$ 0
	SUBTOTAL				**$ 31.000.000**			**$ 11.300.000**		**$ 11.300.000**
	SUMA				**$ 42.600.000**			**$ 17.100.000**		**$ 17.100.000**
	IVA - 19%				**$ 8.094.000**			**$ 3.249.000**		**$ 3.249.000**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 50.694.000**			**$ 20.349.000**		**$ 20.349.000**

ESTADO DEL CONTRATO:	
VALOR BASICO CONTRATO PRINCIPAL:	$ 50.694.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 50.694.000
VALOR EJECUTADO ACTA ANTERIOR:	
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 20.349.000
VALOR TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:	$ 20.349.000
VALOR SIN EJECUTAR	$ 30.345.000

SON: VEINTE MIILONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Nota: Las cantidades ejecutadas, diseñadas que se incluyen en la presenta acta son: AUTO-GESTIÓN se incluyen las siguientes calles: Calle 3 Sur entre Cras 17a y 18, Calle 4 Sur entre Cras 18a y 18b polideportivo, Calle 4 Sur entre Cras 17a y 18, Carrera 20 entrada Vida Nueva, Entrada La Esperanza, Entrada Santra Ines y Polideportivo Porvenir mientras que para OBRA se incluyen la Calle 3 Entrada Asomasol, Calle 4 con Cra 28 Callejon y la Entrada Sena

JOSE LUIS RIOS FUENTES
R.L EDIFICAR COLOMBIA INGENIERIA SAS
Contratista

JORGE ARMANDO VALERO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
Supervisor

Redactora/transcriptora: Sandra Carolina Capote
Sub serie documental: Contrato No. 347-2025