Ciudad y Fecha: Medellín 10 de julio del 2025

Informe de supervisión correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".*

## 1. Información del Supervisor

| | |
|---|---|
| Grado | Teniente Coronel |
| Nombre y apellidos | Edwin Ricardo Arguello Neiza |
| Cedula de ciudadanía | 6.910.917 |
| Cargo en la dependencia | Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia |
| Unidad de dependencia | DITRA |
| Correo electrónico | edwin.arguello@correo.policia.gov.co |
| Teléfono | 3102150487 |

## 2. Información del Contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Proceso | GRUPO MOTORRAD S.A.S | | | |
| Tipo de Contrato | Adquisición de Motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 - Meval | | | |
| Contrato No. | 139-1-24 | | | |
| Unidad | Departamento de Policía Antioquia | | | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL | | | |
| Valor Inicial | CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00 | | | |
| Valor Adición | 0 | | | |
| Valor Total | $407.269.650,00 | | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | | Fecha Terminación | |
| 27/03/2025 | 16/12/2024 | | 27/03/2025 | |
| Aplica Acta de inicio | **SI** | | **NO** | X |
| Fecha de Acta de inicio | **N.A** | | | |

## 3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
|---|---|---|---|
| OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO | 1.152.194.001 | GRUPO MOTORRAD S.A.S | 900.910.873-8 |

11 JUL 2025

## 4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 31024 | 30/10/2024 | $424.757.281,55 |

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 31024 | 30/10/2024 | $ 407.269.6500,00 |

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

**5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.** (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

Se cuenta con planilla de pago de seguridad social del periodo.

### 5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

En comunicación sin número de fecha 21/02/2025, contratista solicita Prórroga del Contrato de Compraventa N° 139-1-24 enviada por el señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S.

### 5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Para el día 05/02/2025 del año en curso se remite comunicación oficial Número GS-2025-041698-DEANT donde se solicita al señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S, los avances de la ejecución del contrato 139-1-24, sin tener ningún tipo de respuesta al comunicado, posteriormente se le realiza una llamada telefónica al número 313 6722503 para coordinar reunión presencial y dialogar frente a los avances del contrato, siendo así se verifica los contratiempos que se tiene con los distintos proveedores donde se da la viabilidad para realizar la segunda prórroga.

### 5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

### 5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

| Tipo de Mantenimiento | Marque con una X el mantenimiento correspondiente | Descripción de actividades Desarrolladas |
|---|---|---|
| Preventivo | N/A | N/A |
| Correctivo | N/A | N/A |
| Preventivo y Correctivo | N/A | N/A |

**5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.**

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

### 5.5 Registro Fotográfico

N/A

## 6. Actividades de Control y Pagos

| ENTREGAS REGISTRADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad** | **Descripción** | **No. Factura** | **Valor** | **Fecha - recibo a satisfacción** | **Valor acta -recibo a satisfacción** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| **Año** | **Mes de Pago** | **No. Factura pagada** | **Valor** | **Valor amortizado por concepto de anticipo** | **Porcentaje del anticipo (%)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 202_ | ENERO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | FEBRERO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | MARZO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | ABRIL | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | MAYO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | JUNIO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | JULIO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | AGOSTO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | SEPTIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | OCTUBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | NOVIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | DICIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **SALDO** | | | $ 407.269.650,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

## 7. Porcentajes de Ejecución

| **Concepto** | **Fecha** | **Porcentaje de ejecución** |
|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución física | **0,0%** | 0.0% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | **0.0%** | 0.0% |

## 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

| Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales | **Cumple** | **No cumple** | **Observaciones** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc. | X | | 76303557 de fecha 25/03/2025 |

## 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | | | | | |
| Prorroga | 1 | 30/12/2024 | $407.269.6500,00 | 60 días | Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2024-402956-DEANT fecha 26/12/2025 |
| Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suspensión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reinicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aclaratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prorroga | 1 | 30/12/2025 | $407.269.6500,00 | 60 días | Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2024-402956-DEANT fecha 26/12/2025 |
| Prorroga | 2 | 25/02/2025 | $407.269.6500,00 | 30 días | Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-066785-DEANT fecha 24/02/2025 |
| Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suspensión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reinicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aclaratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

## 10. Información de Pólizas

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros Mundial | | M-100250462 | 19/12/2024 | $346.179.202,50 |
| Seguros Mundial | | M-100247714 | 21/11/2024 | $40.726.965.40 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento | N/A | $ 122.180.895,00 | 16/12/2024 | 30/06/2025 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | $ 20.363.482,50 | 16/12/2024 | 30/12/2024 |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | $ 203.634.825,00 | 16/12/2024 | 30/12/2025 |

**Prórroga 1**

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros Mundial | | M-100250462 | 15/01/2025 | $346.179.202,50 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento | N/A | $ 122.180.895,00 | 30/12/2024 | 25/08/2025 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | $ 20.363.482,50 | 30/12/2024 | 25/02/2028 |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | $ 203.634.825,00 | 30/12/2024 | 25/02/2026 |

**Prórroga 2**

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| | | M-100250462 | 19/12/2024 | $346.179.202,50 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento | N/A | 122.180.895,00 | 16/12/2024 | 27/09/2025 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | 20.363.482,50 | 16/12/2024 | 27/03/2028 |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | 203.634.825,00 | 16/12/2024 | 27/03/2026 |

## 11. Información Debido Proceso

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | |
| Motivo de presunto incumplimiento | |
| Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento | |
| Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria | |
| Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento | |
| Estado a la fecha | |

**Nota 3**: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

## 12. Observaciones del Supervisor

**Anexos**

1. Se Anexa comunicación oficial GS-2025-041698-DEANT Solicitud avance ejecución del contrato 139-1-24 5-02-25 sin tener ningún tipo de respuesta al comunicado.

2. Se anexa comunicación sin número de fecha 21/02/2025, donde solicitan Prórroga del Contrato de Compraventa N° 139-1-24 enviada por el señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S, donde justifica el retraso en la entrega de las motocicletas debido a problemas de disponibilidad por parte de la marca; situación se ha visto agravada por el proceso de importación, siendo esta verificada y remitida a FORPO mediante comunicación oficial GS-2025-066785-DEANT de fecha 24/02/2025 solicitando la prórroga contrato No 139-1-24.

**Teniente Coronel EDWIN RICARDO ARGUELLO NEIZA**
**C.C. 6.910.917**

01 JUL 2025

GS-2025-041698-DEANT

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

SUTRA-SETRA - 29.25

Medellín, 05 de febrero de 2025

Señor
OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO
Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S
Carrera 29 C 10 C 125 OF 501
Medellín

Asunto: Solicitud avance ejecución del contrato 139-1-24

En atención al contrato 139-1-24 con el objeto de la adquisición de motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 – Meval, el cual tenía vigencia hasta el 30/12/2024 y que por solicitud mediante oficio bajo radicado No. GS-2024-402956-DEANT de 26 de diciembre de 2024, se solicitó viabilidad de prórroga al contrato de compraventa previamente señalado, en donde el fondo rotatorio de la policía nacional, anexa prorroga N° 01 al contrato de compraventa N°139-1-24 cuyo objeto es "ADQUISICION DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 – MEVAL", hasta el veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Con el fin de verificar que los bienes y servicios contratados cumplan con las especificaciones y características técnicas estipuladas en el contrato, dentro de los términos allí señalados, se envió mediante correo electrónico la comunicación oficial No.GS-2024-401675-DEANT del 24/12/2024, en donde esta supervisión informo al contratista o proveedor, las especificaciones gráficas generales para el parque automotor, resolución N° 2711 del 21/08/2024. Cabe resaltar que dentro de las obligaciones especificas del contratista se encuentra el cumplimiento de los cronogramas establecidos en el contrato, so pena de hacer efectivas garantías de ejecución, actualmente se encuentra con una vigencia hasta el veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025) y por tal razón solicito mediante comunicación escrita y evidencia fotográfica de los avances en la ejecución del presente contrato o si es el caso realizar la entrega en el menor tiempo posible de los bienes y servicios contratados, los cuales tienen como finalidad suplir las necesidades institucionales.

Igualmente mencionar que aún no se recibe ningún tipo de respuesta en referencia a la comunicación oficial GS-2025-013562-DEANT de fecha 14/01/2025, donde se solicita los avances del contrato y si los accesorios (cascos, guantes, rodilleras, coderas, impermeable) están en proceso de producción y si ya fueron enviados al laboratorio de calidad del grupo de control de calidad de la dirección administrativa y financiera, con el fin de seguir los procedimientos para la valoración y control de calidad por parte de la policía nacional. Por GS-2025-013562-DEANT ultimo y no menos importante establecer una fecha estimada para la entrega de los bienes del contrato 139-1-24.

Atentamente,

...




Firmado digitalmente por:
Nombre: Edwin Ricardo Arguello Neiza
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 6910917
Dependencia: Seccional De Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: edwin.arguello@correo.policia.gov.co
5/02/2025 9:25:27 a. m.

Anexo: no

Carrera 65 # 8B-91 Medellín.
Teléfono 3113556052
Ditra.deant-veh@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

GS-2025-066785-DEANT

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA
SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEANT

SUTRA-SETRA - 29.25

Medellín, 24 de febrero de 2025

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Carrera 66a No. 43-18
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud prorroga contrato No 139-1-24

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi coronel, estudie la viabilidad de adelantar y autorizar a quien corresponda para que se realicen los trámites administrativos necesarios para realizar prórroga del contrato No 139-1-24, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO DEANT – ANEXO3-MEVAL.", esta de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista, se solicita la misma teniendo presente la supervisión notificada mediante No RAD Nro. 001635 FORPO-ADCON -302-10-29 y conforme a lo dispuesto en la Resolución No 00011 de 22 de enero de 2024 "por la cual se deroga la Resolución No 00154 del 16 de abril de 2018 y se adopta el Manual de contratación del Fondo rotatorio de la Policía Nacional", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

El día 16 de diciembre de 2024, se suscribió el contrato Nro. 139-1-24, entre el fondo rotatorio y GRUPO MOTORRAD S.A.S., por valor de cuatrocientos siete millones doscientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta pesos moneda corriente ($407.269.650,00). Que a la fecha el contrato presente una ejecución del 0% en valor presupuestal y del 0% de manera física, de la entrega de los bienes requeridos en el contrato.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:**

- Se remite comunicación oficial No GS-2024-401675-DEANT del 24 de diciembre de 2024 al contratista, donde se recuerda el plazo establecido en el contrato, e informa que todas las actuaciones deben ser coordinadas previamente con el suscrito como supervisor del contrato.

- El día 24/12/2024 se recibe comunicación sin número por parte de la empresa contratista, en la cual a la letra manifiesta los siguiente "*me permito allegar la siguiente solicitud de prorroga al contrato en referencia en vista de las siguientes consideraciones" (…), (…) "se hace necesario solicitar a la entidad prorrogar el contrato por dos meses más, con la finalidad de dar total cumplimiento al objeto contractual y necesidades de la entidad" (…).*

- Para el día 25/12/2024 mediante correo electrónico a la administracion motorrad (administracion@motorrad.com.co), se remite comunicación oficial GS-2024-401675-DEANT informando especificaciones gráficas generales para el parque automotor de la Policía Nacional.

- Para el día 26/12/2024 mediante correo electrónico a la administracion motorrad (administracion@motorrad.com.co), se remite comunicación oficial Número GS-2024-402956-DEANT fecha 26/12/20254 en atención a la petición enviada por el señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S con el fin de solicitar prórroga del contrato 139-1-24 donde dan la viabilidad a dicha prorroga.
- Para el día 13/01/2025 se da respuesta al RAD 000033 FORPO-PRESU-302-10-29, mediante comunicación oficial GS-2025-012361-DEANT.

- Para el día 14/01/2025 mediante correo electrónico a la administracion motorrad (administracion@motorrad.com.co), se remite comunicación oficial Número GS-2025-013562-DEANT donde se solicita al señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S, los avances de la ejecución del contrato 139-1-24, sin tener ningún tipo de respuesta al comunicado,

- Para el día 15/01/2025 mediante correo electrónico a la administracion motorrad (administracion@motorrad.com.co), se le da a conocer **aviso de Incumplimiento respecto a**: solicitó subir a la plataforma SECOP II las pólizas debidamente firmadas para su correspondiente revisión y aprobación - Contrato de compraventa **No. 139-1-24**, cuyo objeto es **"ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA - ANEXO 3 - MEVAL".**

- Para el día 05/02/2025 del año en curso se remite comunicación oficial Número GS-2025-041698-DEANT donde se solicita al señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S, los avances de la ejecución del contrato 139-1-24, sin tener ningún tipo de respuesta al comunicado, posteriormente se le realiza una llamada telefónica para coordinar reunión presencial y dialogar frente a este avance.

**JUSTIFICACIÓN**

Lamentablemente, hemos enfrentado un retraso en la entrega de las motocicletas debido a problemas de disponibilidad por parte de la marca. La situación se ha visto agravada por el proceso de importación que ha sido necesario llevar a cabo. Como es bien sabido, durante las épocas de fin de año y enero, muchas empresas cierran sus operaciones, lo que retrasa considerablemente los procesos administrativos relacionados con la nacionalización y logística.

La marca nos ha informado que la fecha estimada para la llegada de las motocicletas es el 17 de marzo. Además, es importante destacar que existe una baja disponibilidad en el mercado para motocicletas de alta cilindrada, lo que ha contribuido a esta situación. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente una prórroga para la entrega de las motocicletas mencionadas

en el contrato y una ampliación del mismo por un período adicional de 30 días. Esto nos permitirá cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones contractuales una vez que recibamos las unidades.

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Como supervisor del contrato No 139-1-24, se emite concepto de viabilidad para adelantar el trámite administrativo correspondiente, siempre y cuando este no trasgreda las leyes y normas vigentes. Por las razones anteriormente expuestas, solicito a mi coronel analizar la viabilidad y ordenar a quien corresponda adelantar el trámite respectivo a que haya lugar, es oportuno indicar que las demás condiciones del compromiso contractual se mantendrán a las inicialmente pactadas y sin costos ni perjuicios para la entidad.

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Edwin Ricardo Arguello Neiza
Grado: Teniente Coronel
Cargo: Jefe Seccional Transito Y Transporte
Cédula: 6910917
Dependencia: Seccional De Transito Y Transporte Deant
Unidad: Departamento De Policia Antioquia
Correo: edwin.arguello@correo.policia.gov.co
24/02/2025 8:16:18 p. m.

Anexo: si

Carrera 67 Nº 8B – 100 Interior 210 – Medellín
Teléfono 3620272
ditra.deant-veh@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

MOTORRAD

Medellín, 21 de febrero de 2025

**Referencia: Contrato de Compraventa N° 139-1-24**

**ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ANEXO 3 – MEVAL**

**Señores**
**Supervisión del Contrato 139.1.24**

**Asunto: Solicitud de Prórroga del Contrato de Compraventa N° 139-1-24.**

Estimados señores:

Por medio de la presente, en calidad de representante legal de ***GRUPO MOTORRAD S.A.S*** identificada con NIT 900.910.573-8, en relación al contrato de compraventa No. 139-1-24, me permito la presente comunicación para solicitar formalmente una prórroga en el plazo de ejecución del contrato en referencia.

Lamentablemente, hemos enfrentado un retraso en la entrega de las motocicletas debido a problemas de disponibilidad por parte de la marca. La situación se ha visto agravada por el proceso de importación que ha sido necesario llevar a cabo. Como es bien sabido, durante las épocas de fin de año y enero, muchas empresas cierran sus operaciones, lo que retrasa considerablemente los procesos administrativos relacionados con la nacionalización y logística.

La marca nos ha informado que la fecha estimada para la llegada de las motocicletas es el 17 de marzo. Además, es importante destacar que existe una baja disponibilidad en el mercado para motocicletas de alta cilindrada, lo que ha contribuido a esta situación.

Por lo tanto, solicitamos respetuosamente una prórroga para la entrega de las motocicletas mencionadas en el contrato y una ampliación del mismo por un período adicional de 30 días. Esto nos permitirá cumplir adecuadamente con nuestras obligaciones contractuales una vez que recibamos las unidades.

Anexamos a esta carta los siguientes documentos para su consideración:

-Orden de compra de las motocicletas.
-Factura proforma emitida por la marca.
-Correo electrónico recibido de la marca comunicándonos sobre la demora en la llegada de las motos.

MOTORRAD

MOTORRAD

**OC Productos y Servicios 6497**
**GRUPO MOTORRAD S.A.S - Sede Principal**
**900.910.573-8**
**CRA 43 A 30-74 LC 1 / 3136722503 3126866279**
**MUNDOMOTORRAD@GMAIL.COM**

**Comprado a:**

Nit/CC : 900969185
Proveedor : AUTOCOLOMBIANA SAS

Correo :
INFO@AUTOCOLOMBIANA.COM.CO
Dir : CR 45 197 34 IN 1

Tel: 6578080 6578080
Dir : CR 45 197 34 IN 1
Fecha : 2024-12-19 15:18:07

| TIPO ITEM / Descripción | Cantidad | $/Unitario | Dsc% | IVA | $/Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Producto: MOTOS CF 700 | 6.0 | 29,411,764.71 | 0.0% | 19.0% | 210,000,000.03 |

| | |
|---|---|
| Servicios | 0.00 |
| Productos | 176,470,588.26 |
| Excluidos | 0.00 |
| Subtotal | 176,470,588.26 |
| IVA | 33,529,411.77 |
| Total | 210,000,000.03 |

Son: Doscientos Diez Millones de pesos Con Tres Centavos

**Observaciones:**

---
**Firma Proveedor**
**C.C. Sello**

---
**Firma Empresa**
**Sello**

Usuario: ALMACEN 2
Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

MOTORRAD

Autocolombiana

Bogotá D.C, 19 diciembre de 2024

Estimados señores
GRUPO MOTORRAD S.A.S

Atención:
Ciudad - Bogotá

Estimado señor
GRUPO MOTORRAD S.A.S

De acuerdo con su amable solicitud, nos permitimos presentar a usted la siguiente factura proforma.

| | |
|---|---|
| MARCA | CFMOTO |
| LINEA | 700 MT |
| MODELO | 2024 |
| CLASE | MOTOCICLETA |
| PUERTAS | N/A |
| CILINDRAJE (cc) | 693 |
| CLIENTE | GRUPO MOTORRAD S.A.S |
| NIT / CÉDULA | 9009105738 |
| PRECIO VENTA COP | $ 39.990.000 |
| SUBTOTAL | $ 32.401.900 |
| IVA 19% | $ 7.588.100 |
| UNIDADES A COTIZAR | 6 (UNIDADES) |
| TOTAL | $ 239.940.000 |

Cordialmente,

Juan David Velasco
Autocolombiana

Powered by CamScanner

312-6866279
Cra 43A #30-74 local 1
mundomotorrad@gmail.com
www.motorrad.com.co

# Fwd: RE: ESTADO DESPACHO DE MOTOS

3:00 P.M. • • SENT

Asesorlicitaciones

From : Juan David Velasco<juand.velasco@autocolombiana.com.co>
To : "Asesor-licitaciones"<asesorlicitaciones@motorrad.com.co>
Cc : "OMAR JARAMILLO"<administracion@motorrad.com.co>,"David Garcia Acosta" <david.garcia@autocolombiana.com.co>
Date : jueves, 20 Feb. 2025 13:12:48 -0500
Subject : RE: ESTADO DESPACHO DE MOTOS
========== Forwarded message ==========

Buenas tardes a todos¡!

Por retrasos en procesos logísticos, nacionalización y fallos en la plataforma RUNT, se generó un retraso en las entregas de la motocicletas; tambien es de recordales que por fechas de fin de año estuvimos de vacaciones colectivas desde el 24 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025, pero ya con fecha recibo estipuladas, nos complace informarles que las motos estarían listas para su entrega el día 17 de marzo de 2025

Cordialmente,

Juan David Velasco
**Autocolombiana S.A.S**
Calle 127A N° 7-12
Bogotá, Colombia
Cel +57 305-4388621
Mail: juand.velasco@autocolombiana.com.co

**De:** Asesor-licitaciones <asesorlicitaciones@motorrad.com.co>
**Enviado el:** jueves, 20 Feb. 2025 12:44:21 -0500
**Para:** Juan David Velasco <juand.velasco@autocolombiana.com.co>
**CC:** OMAR JARAMILLO <administracion@motorrad.com.co>; David Garcia Acosta <david.garcia@autocolombiana.com.co>
**Asunto:** ESTADO DESPACHO DE MOTOS

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de asesorlicitaciones@motorrad.com.co.
Por qué es esto importante

Estimados señores, CFMOTO

Por medio del presente, solicitamos con el respeto debido, por favor se nos informe el estado de despacho de las seis CF700 solicitadas con la orden de compra N° 6497 agradecemos su

@mencione a un usuario o grupo para compartir este correo electrónico

MOTORRAD

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su respuesta y cualquier información adicional o aclaración que requieran.

Atentamente,

Omar Leandro Jaramillo Delgado
Representante Legal
GRUPO MOTORRAD S.A.S

312-6866279
Cra 43A #30-74 local 1
mundomotorrad@gmail.com
www.motorrad.com.co