Ciudad y Fecha: Medellín 10 de julio de 2025

Informe de supervisión correspondiente desde el día 1 al 30 del mes de abril del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

## 1. Información del Supervisor

| | |
|---|---|
| Grado | Teniente coronel |
| Nombre y apellidos | Edwin Ricardo Arguello Neiza |
| Cedula de ciudadanía | 6.910.917 |
| Cargo en la dependencia | Jefe Seccional Tránsito y Transporte Antioquia |
| Unidad de dependencia | DITRA |
| Correo electrónico | edwin.arguello@correo.policia.gov.co |
| Teléfono | 3102150487 |

## 2. Información del Contrato

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. de Proceso | GRUPO MOTORRAD S.A.S | | | |
| Tipo de Contrato | Adquisición de Motocicletas uniformadas para el servicio operativo, con destino al Departamento de Antioquia – Anexo 3 - Meval | | | |
| Contrato No. | 139-1-24 | | | |
| Unidad | Departamento de Policía Antioquia | | | |
| Objeto | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO OPERATIVO, CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – ANEXO 3 - MEVAL | | | |
| Valor Inicial | CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $407.269.650,00 | | | |
| Valor Adición | 0 | | | |
| Valor Total | $407.269.650,00 | | | |
| Plazo de ejecución | Fecha de Inicio | | Fecha Terminación | |
| 27/03/2025 | 16/12/2024 | | 27/03/2025 | |
| Aplica Acta de inicio | **SI** | | **NO** | X |
| Fecha de Acta de inicio | **N/A** | | | |

## 3. Información del Contratista

| Nombre Representante legal | C.C | Razón social Contratista | NIT |
|---|---|---|---|
| OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO | 1.152.194.001 | GRUPO MOTORRAD S.A.S | 900.910.873-8 |

## 4. Información Presupuestal

| No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 31024 | 30/10/2024 | $424.757.281,55 |

11 JUL 2025

| No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| 31024 | 30/10/2024 | $ 407.269.6500,00 |

**Nota 1:** En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. **Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.** (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

N/A

**5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista**

Para el día 18/04/2025 señor OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO, Representante Legal Grupo Motorrad S.A.S, envía comunicación oficial sin número en referencia a los avances de contrato de compraventa 139-1-24. Las cuales se encuentran Armadas completamente, ensamblaje de partes estructurales, Sistemas eléctricos instalados y verificados, las motocicletas brandeadas en su totalidad, conforme a las especificaciones gráficas e institucionales establecidas por la Policía Nacional.

**5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor**

N/A

**5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.**

N/A

**5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:**

| Tipo de Mantenimiento | Marque con una X el mantenimiento correspondiente | Descripción de actividades Desarrolladas |
|---|---|---|
| Preventivo | N/A | N/A |
| Correctivo | N/A | N/A |
| Preventivo y Correctivo | N/A | N/A |

**5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.**

**5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad** (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

N/A

**5.5 Registro Fotográfico**

N/A

## 6. Actividades de Control y Pagos

| ENTREGAS REGISTRADAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cantidad** | **Descripción** | **No. Factura** | **Valor** | **Fecha - recibo a satisfacción** | **Valor acta -recibo a satisfacción** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Año | Mes de Pago | No. Factura pagada | Valor | Valor amortizado por concepto de anticipo | Porcentaje del anticipo (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202_ | ENERO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | FEBRERO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | MARZO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | ABRIL | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | MAYO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | JUNIO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | JULIO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | AGOSTO | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | SEPTIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | OCTUBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | NOVIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| 202_ | DICIEMBRE | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **TOTAL** | | | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| **SALDO** | | | $407.269.650,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |

## 7. Porcentajes de Ejecución

| Concepto | Fecha | Porcentaje de ejecución |
|---|---|---|
| Porcentaje de ejecución física | 0.0% | 0.0% |
| Porcentaje de ejecución presupuestal | 0.0% | 0.0% |

## 8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

| Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales | Cumple | No cumple | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc. | X | | Planilla No. 77228923 periodo servicio abril 2025 |

## 9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

| CLASE | No. | fecha | valor | Tiempo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición | | | | | |
| Prorroga | 1 | 30/12/2025 | $407.269.6500,00 | 60 días | Prorroga 1 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2024-402956-DEANT fecha 26/12/2025 |
| Prorroga | 2 | 27/02/2025 | $407.269.6500,00 | 30 días | Prorroga 2 al contrato de compraventa 139-1-24, es solicitado mediante comunicación oficial GS-2025-066785-DEANT fecha 24/02/2025 |
| Modificación | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Suspensión | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reinicio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aclaratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

**Nota 1:** El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

**10. Información de Pólizas**

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros Mundial | | M-100250462 | 19/12/2024 | $346.179.202,50 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento | | 122.180.895,00 | 16/12/2024 | 27/09/2025 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | | 20.363.482,50 | 16/12/2024 | 27/03/2028 |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | 203.634.825,00 | 16/12/2024 | 27/03/2026 |

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros Mundial | | M-100250462 | 15/01/2025 | $346.179.202,50 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |
| Cumplimiento | | $122.180.895,00 | 30/12/2024 | 25/08/2025 |
| Calidad | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A | $20.363.482,50 | 30/12/2024 | 25/02/2028 |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | $203.634.825,00 | 30/12/2024 | 25/02/2026 |

| Aseguradora | | No. Póliza | Fecha de expedición | Valor Total Asegurado |
|---|---|---|---|---|
| Seguros Mundial | | M-100250462 | 4/03/2025 | $346.179.202,50 |
| Amparo | % | Valor | Fecha Inicio | Fecha Terminación |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salarios y prestaciones sociales | | 20.363.482,50 | 16/12/2024 | 27/03/2028 |
| Predios Laborales y Operacionales | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | 203.634.825,00 | 16/12/2024 | 27/03/2028 |

**Nota 2:** En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

**11. Información Debido Proceso**

| | |
|---|---|
| Plazo de ejecución | Para el día 27/03/2026 |
| Motivo de presunto incumplimiento | Por vencimiento del plazo del contrato |
| Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento | 3/04/2025 mediante comunicado No. GS-2025-178885-DEANT |
| Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria | se está a la espera de que el área jurídica informe |
| Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento | Se está a la espera del pronunciamiento del área jurídica |
| Estado a la fecha | Se está a la espera del pronunciamiento del área jurídica |

**Nota 3:** La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

**12. Observaciones del Supervisor**

El plazo del contrato venció para el día 27/03/2025 donde el contratista incumple, no dan viabilidad para una tercera prorroga por lo tanto se informa para el inicio para el proceso del presunto incumplimiento.

**Teniente Coronel EDWIN RICARDO ARGUELLO NEIZA**
**C.C. 6.910.917**

11 JUL 2025

Powered by CamScanner