	ALCALDIA DE POPAYAN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 03
	ACTA DE PAGO FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO SOLIDARIO No. 20241800025697
DEL 2024

CONTRATISTA: J.A.C DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN

SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN PARA LA CONSTRUCCION MURO, ANDEN, Y RECONSTRUCCION DE GRADAS, BARRIO JORGE ELIECER GAITAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL

VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$30.788.172	SUSPENSION Nº 1:	-
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$29.604.012	REINICIO Nº1:	-
VALOR APORTE JAC:	$1.184.160	PLAZO ADICIONAL (MODIFIC No. 01)	-
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :	CDP 2024 CEN.01.4419 y fecha de expedición 30 DE JULIO DE 2024	TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.:	No. 2024 CEN.01.07517 del 13 de diciembre de 2024		

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTA DE PAGO Nº 1 Y FINAL DE OBRA

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2024

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO PARQUES-Z.VERDES	M2	45	1.505,00	$ 67.725,00	2,00	$ 3.010		$ -	47,00	$ 70.735	$ 47,00	$ 70.735
1,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	4,88	105.047,00	$ 512.629,00	0,00	$ -		$ -	4,88	$ 512.629	$ 4,88	$ 512.629
1,3	SOLDADO DE LIMPIEZA E=5 cm	M2	10	27.380,00	$ 273.800,00	18,80	$ 514.744		$ -	28,80	$ 788.544	$ 28,80	$ 788.544
1,4	DEMOL.ANDEN-SARDINEL-GRADERIA	M2	45	30.513,00	$ 1.373.085,00	0,00	$ -		$ -	45,00	$ 1.373.085	$ 45,00	$ 1.373.085
1,5	RETIRO DE SALDOS EN SITIO EN VOLQUETA	M3/K	15	110.943,00	$ 1.664.145,00	0,00	$ -		$ -	15,00	$ 1.664.145	$ 15,00	$ 1.664.145
1,6	EXCAVACION MANUAL,TIERRA SECA H=1.8M(SR)	M3	9	23.444,00	$ 210.996,00	0,00	$ -		$ -	9,00	$ 210.996	$ 9,00	$ 210.996
1,7	ACERO REFUERZO DE 420 MPA	KG	900	5.504,86	$ 4.954.374,00	13,85	$ 76.260		$ -	913,85	$ 5.030.634	$ 913,85	$ 5.030.634
1,8	MURO DE CONTECION EN CONCRETO REFORZADO Y CIMENTACION CONTENCION 0<H<=1.00MTS segun diseño	M3	9,75	938.595,00	$ 9.151.301,00	3,06	$ 2.872.101		$ -	12,81	$ 12.023.402	$ 12,81	$ 12.023.402
1,9	ANDEN EN CONCRETO E= 10 CM 3000 PSI	M3	5,16	561.768,00	$ 2.898.723,00	-1,92	$ (1.078.595)			3,24	$ 1.820.128	$ 3,24	$ 1.820.128
2	GRADERIA CONCRETO 3000PSI	M3	2,5	922.015,00	$ 2.305.038,00	-1,00	$ (922.015)			1,50	$ 1.383.023	$ 1,50	$ 1.383.023
2,1	BARANDA INDIV.TUBO GALV. 1,1/2" C/SOPORT, INCLUYE PINTURA	ML	20	73.275,26	$ 1.465.505,00	-20,00	$ (1.465.505)			0,00	$ 0	$ 0,00	$ 0
	COSTO DIRECTO				$ 24.877.321,00						$ 24.877.321		$ 24.877.321
	ADIMINISTRACION 18%	18%			$ 4.477.918,00						$ 4.477.918		$ 4.477.918
	IMPREVISTOS 1 %	1%			$ 248.773,00						$ 248.773		$ 248.773
	APORTE DEL MUNICIPIO				$ 29.604.012,00						$ 29.604.012		$ 29.604.012
	APORTE DE LA COMUNIDAD				$ 1.184.160,00								$ -
	COSTO TOTAL				$ 30.788.172,00								

BALANCE A LA FECHA			BALANCE DEL ANTICIPO			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR CONTRATO PPAL		$ 30.788.172	VALOR ANTICIPO		$ 14.802.006	VALOR RETEGARANTIA 10%		
VALOR CONTRATO ADICIONAL			AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ -		ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ -	
VALOR TOTAL CONTRATADO (APORTE ALCALDIA)		$ 29.604.012	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 14.802.006		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ -	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 29.604.012		SALDO POR AMORTIZAR	$ -		SALDO RETEGARANTIA	$ -	
SALDO POR EJECUTAR	$ -							
SUMAS IGUALES $	**$ 29.604.012**	**$ 29.604.012**	**SUMAS IGUALES $**	**$ 14.802.006**	**$ 14.802.006**	**SUMAS IGUALES**	**$ -**	**$ -**

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 29.604.012
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 14.802.006**

VALOR A PAGAR EN LETRAS: **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEIS PESOS MCTE**

01 JUL 2025

PARA PAGO
TESORERÍA
SECRETARÍA DE HACIENDA
ALCALDIA DE POPAYAN

CONTROL DE RDP PARA PAGO

NUMERO RDP	VALOR INICIAL RDP	PAGO ACTAS ANTERIORES	PAGO PRESENTE ACTA	SALDO RDP
No. 2024 CEN.01.07517 del 13 de diciembre de 2024	$ 29.604.012	$ 14.802.006	$ 14.802.006	$ -

CDP 2024.CEN.01.4419 y fecha de expedición 30 DE JULIO DE 2024

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO JORGE ELIECER GAITAN
REP. LEGAL:DILIA SOCORRO LAGAREJO MARTINEZ

FIRMA: Dilia Socorro Lagarejo Martinez

ING. GUSTAVOJAVIER GUTIERREZ PALOMINO
INGENIERO APOYO TECNICO DE LA JAC

FIRMA:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

FIRMA: