ACTA No. 001			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Comité inicio de obra contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025 OBJETO "CONTRATAR LA ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA DEPÓSITO DE BASURA, ADECUACIÓN DEL TANQUE ELEVADO PARA ÁREA AGRÍCOLA Y PECUARIA, ADECUACIÓN DE LA CUBIERTA PARA PARQUEADEROS, ADECUACIÓN CUARTO DE ORDEÑO, CAMA DE CIRUGÍA Y MURO DIVISORIO PARA SALA DE INSTRUCTORES PARA LA SUBSEDE MANARE DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE."			
CIUDAD Y FECHA:	YOPAL, 24 DE JULIO DEL 2025	**HORA INICIO:** 04:30 pm	**HORA FIN:** 05:00 pm
LUGAR Y/O ENLACE:	-Sala de juntas área administrativa	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Casanare	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Presentación de Asistentes
2. Objetivo de la reunión
3. Presentación cumplimiento de las obligaciones pactadas y requisitos legales, técnicos, ambientales y de SST.
4. Localización y replanteo en campo del área intervenir
5. Finalización de la reunión

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

El comité de obra tiene como propósito principal notificar al contratista sobre el cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de la obra, la presentación de informes técnicos, y los aspectos correspondientes al componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

DESARROLLO DE LA REUNIÓN






1. Toma la palabra la supervisora del contrato
2. Socialización de los requisitos y pautas para dar inicio y desarrollo del contrato
3. Localización y replanteo del área a intervenir
4. Agradecimiento a todos los participantes por su colaboración y compromiso
5. Cierre

CONCLUSIONES

Se deja informado al contratista del cumplimento de las actividades y queda comprometido al cumplimiento y ejecución de todas ellas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Compromiso de Ejecución y cumplimiento de actividades del contrato CO1.PCCNTR.8041833	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**R/L Ferreaguas & Asociados S.A.S. Dolfus Alberto Peralta Martínez**	Alberto Peralta

Compromiso de seguimiento de supervisión	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**Miriam Ramírez Rincón Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8041833**	
Compromiso de seguimiento técnico de apoyo a supervisión	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**Ing. Civil Raquel Martínez Larrota**	
Compromiso de seguimiento técnico de apoyo a supervisión	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**Ing. Civil Ingrid Tatiana Burgos Díaz**	
Compromiso de seguimiento Componente ambiental	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**Ing. Ambiental Lizeth Hernández**	
Compromiso de seguimiento Componente SST	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**Laura María Acevedo Profesional en seguridad y salud en el trabajo**	
Compromiso de seguimiento Componente SST	**21/07/2025 a 20/11/2025**	**Jenny Mildred Jiménez Profesional en seguridad y salud en el trabajo**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Hace parte del presente comité oficio de radicado 85-2-2025-002525 del 23 de julio del 2025 entregado al contratista donde se le solicita y socializa el cumplimiento las actividades del contrato No. CO1.PCCNTR.8041833 de 2025

SENA

REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 24 DEL MES DE Julio DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Comité inicio de obra Contrato No. CO1.PCCNTR.6041833.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1.	Alberto Paralta	9431332.		X		Farmaguas.	alberto.paralta@farmaguas.com	3138277918		Alberto Paralta.
2.	Mildred Jimena	33481954				SST.	jmjamildredsen.	3223342400		
3.	Jazeth Hernandez	1118545810		X		SGAE	lahernandez20@sena.edu	3142568498		
4.	Raquel Martinez	1.118537654		X		Infraestructura	rmartinez1@sena	3212764821		Raquel
5.	Tatiana Burgos	1.116.553.149		X		Infraestructura	itburgos1@sena.edu.co	3106977859		
6.	Jairo Acevedo	6829390		X		Invercredo	jacevedo	3002708		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.