ACTA DE REUNIÓN

Interventoría Contrato No. 110-CNT1810-107

Corantioquia - Asociación de Ingenieros Forestales de Casanare, AIFC

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 26-dic-2018 12:28 PM Pág: 2
Anexos: ninguno
Archivar en: 110-CNT1810-107/ASOCIACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES DE
Radicado por: Yury Vanessa Mendoza Betancur

110-ACT1812-5062
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
18.12.2018	09:00 horas	Sede central Corantioquia, Medellín

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Iván Orlando Moreno González	A.I.F.C.	
Fernando Gutiérrez Velásquez	Interventoría Contrato No. 110-CNT1810-118	

Orden del día

1- Aclaración e inclusión a cambios de sitios y/o predios ubicados en ecosistemas estratégicos a intervenir, en desarrollo de la ejecución de obras de Restauración Pasiva (R-P), objeto del Contrato No. 110-CNT1810-107, concertados mediante acta de reunión con radicado 110ACT-1812-4889, del pasado 12 de los corrientes.

Desarrollo

Una vez revisados los cambios concertados mediante acta de reunión, con radicado antes anotado, estimados en su tabla 1, se verificó que por error involuntario, no se incluyó en éstos, la restauración activa de 15,0 ha, inicialmente estimada a establecer en el predio Roble Arriba del municipio de Anorí, actividad que se concertó adelantar en el predio La Serrana de este municipio.

110- 1812-5062

Las partes aclaran que la información de la tabla 1 del acta de reunión, con radicado 110ACT-1812-4889, del pasado 12 de los corrientes, se reemplaza por la información contenida en la siguiente tabla, que se reitera, corresponde sólo al cambio antes mencionado.

Tabla 1. Alcances iniciales y cambios concertados.

Condiciones iniciales				Cambios		
Municipio	Predio	Restauración pasiva (ml).	Restauración pasiva (ml).	Destino: Predio / Municipio	Cantidad de obra, objeto de cambio	
					Rest. Pasiva	Rest. Activa
San Jerónimo	Golondrinas	810	0	Predio Nápoles / Yolombó	810	0
Entrerrios	La Argelia	1.760	0		1.760	0
Anorí	Roble Arriba	1.730	15	Predio La Serrana / Anorí	0	0
	La Serrana	0	19		1.730	34
Total		**4.300**	**34**		**4.300**	**34**

Estos cambios no modifican cantidades de obra ni especificaciones técnicas estimadas en términos contractuales

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
N/A		

Siendo las 10:00 horas, se dio por terminada la reunión.

Luis Fernando Gutiérrez Velásquez
Coordinador Interventoría
Corantioquia
Contrato No. 110-CNT1810-118

Iván Orlando Moreno González
Coordinador Ejecución
A.I.F.C.
Contrato No. 110-CNT1810-107

Copia: Carpeta Contrato No. 110-CNT1810-118.

Elaboró: Fernando Gutiérrez Velásquez
Revisó: Fernando Gutiérrez Velásquez

Fecha de Elaboración: 18/12/2018

ACTA DE REUNIÓN

Interventoría Contrato No. 110-CNT1810-107

Corantioquia - Asociación de Ingenieros Forestales de Casanare, AIFC

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
ACTAS
null
Fecha: 26-dic-2018 12:28 PM Pág: 2
Anexos: Ninguno
Archivar en: 110-CNT1810-107/ASOCIACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES DE
Radicado por: Yury Vanessa Mendoza Betancur
110-ACT1812-5062
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
18.12.2018	09:00 horas	Sede central Corantioquia, Medellín

Asistentes

Nombres y Apellidos	Dependencia	Firma
Iván Orlando Moreno González	A.I.F.C.	
Fernando Gutiérrez Velásquez	Interventoría Contrato No. 110-CNT1810-118	

Orden del día

1- Aclaración e inclusión a cambios de sitios y/o predios ubicados en ecosistemas estratégicos a intervenir, en desarrollo de la ejecución de obras de Restauración Pasiva (R-P), objeto del Contrato No. 110-CNT1810-107, concertados mediante acta de reunión con radicado 110ACT-1812-4889, del pasado 12 de los corrientes.

Desarrollo

Una vez revisados los cambios concertados mediante acta de reunión, con radicado antes anotado, estimados en su tabla 1, se verificó que por error involuntario, no se incluyó en éstos, la restauración activa de 15,0 ha, inicialmente estimada a establecer en el predio Roble Arriba del municipio de Anorí, actividad que se concertó adelantar en el predio La Serrana de este municipio.

110- 1812-5062-

Las partes aclaran que la información de la tabla 1 del acta de reunión, con radicado 110ACT-1812-4889, del pasado 12 de los corrientes, se reemplaza por la información contenida en la siguiente tabla, que se reitera, corresponde sólo al cambio antes mencionado.

Tabla 1. Alcances iniciales y cambios concertados.

Condiciones iniciales				Cambios		
Municipio	Predio	Restauración pasiva (ml).	Restauración pasiva (ml).	Destino: Predio / Municipio	Cantidad de obra, objeto de cambio	
					Rest. Pasiva	Rest. Activa
San Jerónimo	Golondrinas	810	0	Predio Nápoles / Yolombó	810	0
Entrerríos	La Argelia	1.760	0		1.760	0
Anorí	Roble Arriba	1.730	15	Predio La Serrana / Anorí	0	0
	La Serrana	0	19		1.730	34
Total		**4.300**	**34**		**4.300**	**34**

Estos cambios no modifican cantidades de obra ni especificaciones técnicas estimadas en términos contractuales

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
N/A		

Siendo las 10:00 horas, se dio por terminada la reunión.

Luis Fernando Gutiérrez Velásquez
Coordinador Interventoría
Corantioquia
Contrato No. 110-CNT1810-118

Iván Orlando Moreno González
Coordinador Ejecución
A.I.F.C.
Contrato No. 110-CNT1810-107

Copia: Carpeta Contrato No. 110-CNT1810-118.

Elaboró: Fernando Gutiérrez Velásquez
Revisó: Fernando Gutiérrez Velásquez

Fecha de Elaboración: 18/12/2018