Medellín, mayo 5 de 2025 **GRB-4600102887- 029-2025**

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
JAIME ANDRÉS NARANJO MEDINA
Secretario de Infraestructura Física
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

La Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO 4600102887 DE 2024 PP - INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL-PP. CORREGIMIENTOS.

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN Y ADICIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4600102887 DE 2024.

Respetado ingeniero Naranjo;

Teniendo en cuenta la aceptación del contratista de obra mediante comunicado **FE-4600102867-009-2025** con asunto *"Respuesta solicitud de aceptación de adición al contrato N°4600102867 de 2024, específicamente a las obras de las comunas 50 San Sebastian de Palmitas y la 80 San Antonio de Prado."*, con el cual solicita se amplíe por 90 días calendario el contrato de obra No. 4600102867, al cual se emitió aval por parte de esta interventoría mediante nuestro comunicado **GRB-46102887-028-2025** de fecha **5 de mayo de 2025** con asunto ***"Aceptación de adición, ampliación y modificación al anexo técnico del contrato N°4600102867 de 2024, específicamente a las obras de las comunas 50 San Sebastián de Palmitas y 80 San Antonio de Prado.";*** dado que por solicitud de la Secretaría de Infraestructura Física se requiere a través de correo electrónico validar y emitir aceptación a adición para nuevos tramos viales en las comunas antes mencionadas; por lo anterior, nos permitimos solicitar, para el contrato de interventoría No. 4600102887 de 2024 ampliación de plazo de 90 días calendario, desde el 17 de junio de 2025 al 14 de septiembre de 2025 ambas fechas inclusive; así mismo se solicita la adición de recursos por valor de **tres cientos noventa y dos millones de pesos ($392´000.000)**, para cubrir las actividades propias de la labor de interventoría en cuanto a control, vigilancia y seguimiento durante el periodo a prorrogar.

Con la adición solicitada se cubrirá la totalidad de costos relacionados para el pago de salarios del personal profesional, técnico y otros costos directos.

FRENTES PARA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBR 4600102867 DE 2024

COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS

BARRIO	DIRECCION	VALOR
Urquitá	Desde calle 212 # 196 - 12 hasta carrera 196 # 204 - 265	$ 215.620.706
La Frísola	Desde calle 116 # 200 – 100	

COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO

BARRIO	DIRECCION	VALOR
El Salado	Carrera 87 # 10 - 18	$ 176.500.000
San José	Calle 65 sur # 76 - 230	
Montañita	Carrera 92 A # 34 sur - 28	
Yarumalito	Calle 15 sur # 94 - 110	

Por todo lo anteriormente manifestado, amablemente solicitamos a la Secretaría de Infraestructura Física se amplíe el contrato de interventoría No. 4600102887 DE 2024 en 90 (noventa) días calendario, y este mismo se adicione en **$392´000.000 (TRES CIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS)**, **M/CTE.**

Cordialmente,



GERMAN RAMIREZ BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL
GERMAN RAMIREZ BARBOSA S.A.S.

Elaboró: JHFajardo
Anexos: 1. Presupuesto adición contrato de interventoría
2. Cronograma de interventor