Convenciones	
Programado	
Ejecutado	

Fechas	
Inicio	18/11/2024
Fin	14/09/2025

Cto. No. 4600102887	Interventoría al Mejoramiento de andenes, vías, espacio público y demás obras complementarias de los proyectos priorizados por Presupuesto Participativo PDL-PP" Zona 2 Corregimientos	CRONOGRAMA INTERVENTORÍA PP - CONTRATO No. 4600102887 (MOD 1)																
		JUNIO DE 2025				JULIO DE 2025					AGOSTO DE 2025					SEPTIEMBRE DE 2025		
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17
	Actividad	15/06/2025	22/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	7/07/2025	14/07/2025	21/07/2025	28/07/2025	1/08/2025	4/08/2025	11/08/2025	18/08/2025	25/08/2025	1/09/2025	8/09/2025	14/09/2025
PRELIMINARES	Acompañamiento al Contratista para la elaboración/cierre de actas de vecindad y entorno comuna 50, 80 y 90																	
	Acompañamiento a la socialización del proyecto hacia la comunidad reuniones de Inicio sector a intervenir comuna 50, 80 y 90																	
SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTAL	Recorridos y comités de Obra (Alcaldía, Contratista e Interventoría) comuna 50, 80 y 90																	
	Aprobación y supervisión de la implementación en obra del PASAO por parte del Contratista de Obra. Comuna 50, 80 y 90																	
	Capacitaciones Charlas de seguridad,Inducciones SST, Cierre de hallazgos.Inspecciones de elementos de emergencia, Inspecciones de vehículos y maquinaria, Capacitación mensual. Comuna 50, 80 y 90																	
	Control al cronograma de obra presentado por el Contratista y aprobado por la Interventoría. Comuna 50, 80 y 90																	
	Control y seguimiento del estado presupuestal del Contrato de Obra. Comuna 50, 80 y 90																	
	Medición y conciliación de cantidades de obra en conjunto con el Contratista Comuna 50, 80 y 90																	
	Revisión y aprobación de las Actas de Obra																	
	Presentación Actas de Costos de Interventoría																	
	Revisión de la correspondencia remitida por el Contratista y el Municipio referente al Contrato. Comuna 50, 80 y 90																	
	Elaboración de comunicaciones para dar respuesta a la correspondencia enviada por el Contratista y el Contratante																	
	Revisión de documentación contractual y especificaciones técnicas.																	
	Elaboración de informes semanales y diligenciamiento de formatos de control de actividades especificas sociales, ambientales, técnicas y sst.																	
	Presentación al Municipio de los Informes Semanales.																	
	Presentación al Municipio de Informes Mensuales.																	
	Revisión y entrega de observaciones a los documentos entregados por el Contratista.																	
	Resolver consultas y estudiar las observaciones del Contratista y emitir concepto que estime conveniente.																	
	Controlar y revisar los ensayos de campo y laboratorio que ejecute el Contratista en las diferentes actividades en las Comuna 50, 80 y 90																	
	Recorrido e Inspecciones en obra Social, Ambiental SST y Técnico																	
	Revisión de los certificados de calidad de origen de los materiales.																	
SEGU./ VIGIL./ Y CONTROL EN OBRA	COMUNAS; 50, 80 y 90																	
LIQUIDACION CONTRATOS DE OBRA E INTERVENORÍA																		

V/BO

Elaboró: Ing José Huber Fajardo González
GERMÁN RAMÍREZ BARBOSA - Interventoría Cto. No. 4600102887