ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. : MC 15 DE 2024 (ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.6624279)

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC 15 DE 2024

OBJETO : "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO"

LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE SINCELEJO

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : TRECE (13) DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA : SILOH GROUP S.A.S.

SUPERVISIÓN : FRANCY HERNANDEZ ARRIETA

LIDER DE PROYECTO : ING. FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($59.217.375 COP)**
VALOR ADICIÓN 1	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($23.686.950)**
VALOR ADICIÓN 2	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE **($23.686.950)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE **($106.591.275)**

VALOR TOTAL EJECUTADO	VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE **($26.415.808,97).**
FECHA DE INICIO	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2024
PLAZO INICIAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE
FECHA DE MODIFICACIÓN 1	06 DE DICIEMBRE DE 2024
ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1	TRES (03) MESES Y ONCE (11) DIAS
FECHA DE MODIFICACIÓN 2	09 DE ABRIL DE 2025
ADICIÓN 2 Y PRÓRROGA 2	DOS (02) MESES
FECHA DE MODIFICACIÓN 3	11 DE JUNIO DE 2025
PRÓRROGA 3	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26 DE JULIO DE 2025
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	100%

El señor DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO identificado con cedula de ciudadanía número 78.079.786 de Lorica, representante legal de SILOH GROUP S.A.S. identificado con NIT: 901594399-1 en calidad de contratista de interventoría y la ingeniera FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA identificada con cedula de ciudadanía número 1.102.868.216 de Sincelejo-sucre en calidad de supervisora.

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 59.217.375**
VALOR ADICION 1	**$ 23.686.950**
VALOR ADICION 2	**$ 23.686.950**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 106.591.275**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 106.591.275**
VALOR EJECUTADO	**$ 106.591.275**

PÓLIZAS DEL CONTRATO

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	**75-44-101139086**		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/09/2024	26/02/2026	$ 21,318,255.00
CALIDAD DEL SERVICIO	30/01/2025	11/06/2028	$ 16,580,865.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/09/2024	26/08/2028	$ 10,659,127.50

TERMINACIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL

A la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que se ha terminado el Plazo contractual pactado.

ACTIVIDADES PENDIENTES

La supervisión informa que a la fecha de suscripción de la presente acta se deja constancia que no se encuentran actividades pendientes para cumplir con el objeto contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2025 por los que en ella intervinieron.

DAVID ENRIQUE NEGRETTE PALOMINO
SILOH GROUP S.A.S.
Nit: 901.594.399-1
Representante legal
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA
C.C. 1.102.868.216
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dirección Seccional de Administración Judicial de Sincelejo
SUPERVISORA

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.