ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6999819 de 08/11/2024 No. Interno 2393 de 2024
CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE CHARTA RL. ANDELFO PORTILLA TARAZONA
Nit:	890.206.724-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTODE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DECHARTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DEMANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTODE SANTANDER.
VALOR INICIAL:	$ 244.673.063,30
VALOR ADICIONAL:	
PRIMER DESEMBOLSO (100%):	$ 244.673.063,30
DESEMBOLSO ADIC (0%):	
AMORTIZACION PRIMER DESEMBOLSO:	
AMORTIZACION DESEM ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
NOMBRE INTERVENTOR	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	**LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL** Acto Administrativo de enero 14 de 2025
FECHA DE INICIACION:	29 de noviembre del 2024
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	28 de mayo del 2025
MUNICIPIO:	CHARTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2025, se reunieron, **LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL**, en calidad de Supervisor del Departamento y **ANDELFO PORTILLA TARAZONA**, quien comparece en calidad de Alcalde, MUNICIPIO DE CHARTA, como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día 29 NOVIEMBRE 2024 al día 28 MAYO 2025) donde se hace constar que el presente Convenio Interadministrativo ha sido ejecutado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan de acuerdo al acta de mayores y menores enviada por el municipio en el anexo No. 1 el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 244.673.063,30	
VALOR ADICIONAL CONTRATO		
VALOR EJECUTADO		$ 244.669.258,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 3.805,3
SUMAS IGUALES	**$ 244.673.063,3**	**$ 244.673.063,3**

AMORTIZACION PRIMER DESEMBOLSO

VALOR PRIMER DESEMBOLSO	$ 244.673.063,30	
VALOR DESEMBOLSO ADICIONAL		
VALOR AMORTIZADO		$ 244.669.258,00
VALOR POR AMORTIZAR		
SUMAS IGUALES	**$ 244.669.258,00**	**$ 244.669.258,00**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 244.669.258,00
Menos aporte de (ejecución mano de obra)	
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 244.673.063,30
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ -3.805,3

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/Cte. ($3.805,3) que el MUNICIPIO DE CHARTA debe reintegrar al Departamento de Santander

Considerando que el municipio realizo un acta de mayores y menores cantidades para el contrato derivado del convenio, para la presente acta se modifica el balance de cantidades en base a lo entregado por el municipio de Charta, la cual obra en el expediente, sin que ello implique validación o pronunciamiento sobre su procedimiento o aprobación por parte de la Gobernación de Santander.

El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiocho (28) días del mes mayo de 2025:

ANDELFO PORTILLA TARAZONA
ALCALDE MUNICIPAL DE CHARTA
CONTRATISTA

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
DIRECTORA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Proyectó: Johan Sebastian Pinto Ravelo – CPS Apoyo gestión de Infraestructura

ANEXO AL ACTA FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR. 6999819 DE 2024 (2393 del 2024)

(ACTA DE RECIBO PARCIAL _____ ACTA DE RECIBO FINAL _X___) 25/04/2025

CODIGO	AP-CCP-RG-45
VERSION	0
FECHA DE A	22/03/2023
PAGINA	1 DE 1

GOBERNACION DE SANTANDER

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO ADMINISTRATIVO Nº CO1.PCCNTR. 6999819 DE 2024 (2393 del 2024)

OBJETO: ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CHARTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR: 244.873.063,30

PORCENTAJE DE EJECUCION: 100%

ITEM	NORMA ESPECIFICACION TECNICA	DESCRIPCION ITEM	UNID	CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO			CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO MUNICIPIO			CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIF DE CANTIDADES Y DE PRECIOS NO PREVISTOS, Nº 01)			CANTIDADES EJECUTADAS (PRESENTE ACTA)		CANTIDADES EJECUTADAS (ACUMULADAS)	
				CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1.1		Desmonte y Limpieza en Zonas No Boscosas	Ha	2.00	$ 453,523.00	$ 907,046.00	2.00	$ 612,256.00	$ 1,224,512.00	1.59	$ 612,256.00	$ 973,487.00	1.59	$ 973,487.00	1.59	$ 973,487.00
1.2		Remoción Manual de Derrumbes Menores	M3	11.80	$ 44,076.00	$ 520,096.80	11.80	$ 59,502.00	$ 702,124.00	9.00	$ 59,502.00	$ 535,518.00	9.00	$ 535,518.00	9.00	$ 535,518.00
1.3		Limpieza a Mano de Cunetas, Zanjas y Descoles	ml	6094.50	$ 10,953.00	$ 66,753,058.50	6094.50	$ 14,786.00	$ 90,113,277.00	6094.50	$ 14,786.00	$ 90,113,277.00	6094.50	$ 90,113,277.00	6094.50	$ 90,113,277.00
1.4		Limpieza a Mano de Alcantarillas	und	59.00	$ 155,302.00	$ 9,162,818.00	59.00	$ 209,657.00	$ 12,369,763.00	58.00	$ 209,657.00	$ 12,160,106.00	58.00	$ 12,160,106.00	58.00	$ 12,160,106.00
1.5		Transporte de material de afirmado y provenientes de la excavación de la explanación y deslizamientos, para distancias mayores de mil metros (1,000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	10198.60	$ 2,000.00	$ 20,397,200.00	10198.60	$ 2,700.00	$ 27,536,220.00	4086.21	$ 2,700.00	$ 11,032,758.00	4086.21	$ 11,032,758.00	4086.21	$ 11,032,758.00
1.6		Remoción de Derrumbes a Maquina	m3	300.00	$ 7,216.00	$ 2,164,800.00	300.00	$ 9,741.00	$ 2,922,300.00	67.94	$ 9,741.00	$ 661,804.00	67.94	$ 661,804.00	67.94	$ 661,804.00
1.7		Poda de la parte aerea de árboles tipo IV	und	59.00	$ 66,061.00	$ 3,897,599.00	59.00	$ 89,182.00	$ 5,261,738.00	59.00	$ 89,182.00	$ 5,261,738.00	59.00	$ 5,261,738.00	59.00	$ 5,261,738.00
1.8		Conformacion y compactacion de calzada existente (no incluye material)	m2	5868.00	$ 1,860.00	$ 10,914,480.00	5868.00	$ 2,511.00	$ 14,734,548.00	7300.00	$ 2,511.00	$ 18,330,300.00	7300.00	$ 18,330,300.00	7300.00	$ 18,330,300.00
1.9		Suministro, Instalación y compatacion de afirmado (no incluye transporte)	m3	587.00	$ 81,821.00	$ 48,028,927.00	587.00	$ 110,458.00	$ 64,838,846.00	730.00	$ 110,458.00	$ 80,634,340.00	730.00	$ 80,634,340.00	730.00	$ 80,634,340.00
		PMT				$ 9,444,130.00			$ 9,444,130.00			$ 9,444,130.00		$ 9,444,130.00		$ 9,444,130.00
		PMA				$ 15,521,800.00			$ 15,521,800.00			$ 15,521,800.00		$ 15,521,800.00		$ 15,521,800.00
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 162,746,025.30			$ 219,703,328.00			$ 219,703,328.00		$ 219,703,328.00		$ 219,703,328.00
A.I.U (35%)						$ 56,961,108.00										
COSTO TOTAL						$ 244,873,063.30										
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO									$ 244,869,258.00			$ 244,869,258.00		$ 244,869,258.00		$ 244,869,258.00
TOTAL A PAGAR																$ 3,805.30

ANDELFO PORTILLA TARAZONA
ALCALDE MUNICIPAL CHARTA
CONTRATISTA

LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
DIRECTORA DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA