ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	PAGO 001 FE 380	1/01/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	46.114.923 COP	46.114.923 COP	46.114.923 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	PAGO 2 FE 381	1/01/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	6/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	166.524.299 COP	166.524.299 COP	166.524.299 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	PAGO 003 FE 390	1/02/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	7/03/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	213.536.645 COP	213.536.645 COP	213.536.645 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	FE400	1/03/2025 4:51 PM *(UTC -5 horas)*	3/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	218.688.336 COP	218.688.336 COP	218.688.336 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	FE 409	1/04/2025 4:38 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	191.487.838 COP	191.487.838 COP	191.487.838 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	FE 410	1/04/2025 4:54 AM *(UTC -5 horas)*	6/05/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12.699.424 COP	12.699.424 COP	12.699.424 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007	FE 415	1/05/2025 4:55 AM *(UTC -5 horas)*	4/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	44.139.004 COP	44.139.004 COP	44.139.004 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 008	FE 416	1/05/2025 5:05 AM *(UTC -5 horas)*	4/06/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	170.891.141 COP	170.891.141 COP	170.891.141 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	5.604.489.858,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	1.064.081.610,00 COP	18,99%	-
Valor facturado pendiente de pago:	1.064.081.610,00 COP	18,99%	-
	0,00 COP	0%	-

Valor pagado:			
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	5.604.489.858,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	5.604.489.858,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	01. INFORME SUPERVISION 9667-2024 ENERO 2025 (3).Firmado (1).pdf	01. INFORME SUPERVISION 9667-2024 ENERO 2025 (3).Firmado (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	02. INFORME SUPERVISION 9667-2024 FEBRERO 2025.Firmado (1).pdf	02. INFORME SUPERVISION 9667-2024 FEBRERO 2025.Firmado (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	03. INFORME SUPERVISION 9667-2024 MARZO 2025 (FFFC).Firmado.pdf	03. INFORME SUPERVISION 9667-2024 MARZO 2025 (FFFC).Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	04. INFORME SUPERVISION 9667-2024 ABRIL 2025.Firmado.pdf	04. INFORME SUPERVISION 9667-2024 ABRIL 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	05. INFORME SUPERVISION 9667-2024 MAYO 2025.Firmado.pdf	05. INFORME SUPERVISION 9667-2024 MAYO 2025.Firmado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acta de inicio - Convenio 9667-2024 2.pdf	Acta de inicio - Convenio 9667-2024 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 19421 9667 CA - PSMFormato_CRP5000795007.pdf	CRP 19421 9667 CA - PSMFormato_CRP5000795007.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 34 SIFF-7000005006 CTO-9667 VF2026.pdf	CRP 34 SIFF-7000005006 CTO-9667 VF2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 36 SIFF-7000005008 CTO-9667 VF2026.pdf	CRP 36 SIFF-7000005008 CTO-9667 VF2026.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 67 SIFF-7000005004 CTO-9667 VF2025.pdf	CRP 67 SIFF-7000005004 CTO-9667 VF2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 68 SIFF-7000005005 CTO-9667 VF2025.pdf	CRP 68 SIFF-7000005005 CTO-9667 VF2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo