CTO.	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7103789
OBJETO	«INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA»
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA P.V. NIT 901.895.742-5
VALOR	QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($502.261.383,00)
PLAZO	SEIS (6) MESES<
FECHA DE INICIO	DICIEMBRE 30 DE 2024

Entre los suscritos a saber, **CRISTIAN CAÑÓN BERNAL**, mayor edad, identificado con la Cédula de ciudadanía No. 80.062.593, quien obra como **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**, conforme al Decreto de nombramiento No. 0016 con fecha del 2 de enero de 2024., facultado según Decreto Departamental No. 0005 de enero 08 de 2025, quien en lo sucesivo se denominará **EL DEPARTAMENTO,** por una parte, y por la otra **CONSORCIO INTERVENTORIA P.V.**, con Nit. 901.895.742-5 y representado legalmente por **LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL**, quien se denominará para el presente documento **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente modificatorio, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que, el día treinta (30) de diciembre de 2024 se le dio inicio al contrato **No. CO1.PCCNTR.7103789** con el CONSORCIO INTERVENTORIA P.V., cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"

SEGUNDA: De conformidad con lo establecido en la cláusula segunda del contrato **CO1.PCCNTR.**7103789**,** el valor del contrato equivale a la suma de **QUINIENTOS DOS**

MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE ($502.261.383,00).

TERCERA: De conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA CUARTA** del contrato **CO1.PCCNTR.7103789,** el **PLAZO DEL CONTRATO** es de **SEIS (6) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

CUARTA: El Contratista CONSORCIO POBLACIÓN VULNERABLE, presenta informe de balance de obras donde señala que "se realiza balance de mayores y menores cantidades e ítems no previstos debido a las diferentes actividades adicionales que fueron necesarias para la ejecución de objeto del contrato, como la inclusión del componente eléctrico y un salón lúdico adicional que no estaba contemplado, esto adicionando cantidades en todas las actividades propuestas por la entidad, entre otras.

Asimismo, indica que se encontraron mayores cantidades las cuales fueron determinadas con el levantamiento topográfico contratado por el consorcio, en el que se identificaron las diferentes áreas que no estaban contempladas como cantidades con las medidas reales, así como menores cantidades que no son necesarias para el desarrollo de la ejecución de la obra.

Señala que, de la actualización de los diseños estructurales y arquitectónicos surgió la necesidad de mayores y menores cantidades e ítems no previstos para cada uno de los frentes que hacen parte del contrato objeto del presente documento.

QUINTA: Que el contratista CONSORCIO POBLACIÓN VULNERABLE, a través de documento No. CPV-INT-007 de fecha junio 3 de 2025, envía a la Gobernación del Departamento Archipiélago, Acta Modificatoria No. 001 de mayores y menores cantidades, así como de inclusión de actividades nuevas o ítems no previstos.

SEXTA: Mediante documento No. OFC CIPV-025-25 de fecha junio 10 de 2025, la interventoría en cabeza de CONSORCIO INTERVENTORIA P.V., manifiesta que:

> *"Mediante la presente y teniendo en cuenta el balance de obra de mayores y menores cantidades presentado por el contratista **CONSORCIO POBLACION VULNERABLE**, dentro del cual se presentó cuadro de cantidades ajustado con las mayores y menores cantidades necesarias para cada actividad, con el único fin de cumplir con el objeto del contrato en todo su alcance técnico plasmado en cada uno de los planos constructivos y a su vez satisfacer las necesidades sugeridas por la comunidad directamente beneficiada.*

Por lo cual esta interventoría procedió a verificar exhaustivamente la información presentada teniendo en cuenta los diseños suministrados inicialmente, las memorias y los análisis de precio unitario presentadas por el contratista para las actividades no contemplada dentro de cuadro de obra inicial del contrato. Lo anterior se fundamenta en el principio de responsabilidad de que trata en artículo 26 de la ley 80 de 1.993, que obliga a los servidores públicos e interventores encargados de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato y al encontrar justificado lo expuesto por el contratista de obra.

Una vez culminada la revisión, esta interventoría concluye estar de acuerdo con el balance de obra presentado por el ***CONSORCIO POBLACION VULNERABLE****, y a su vez traslada su visto bueno y aprobación para adelantar los trámites pertinentes por parte del contratante, teniendo en cuenta que es necesario realizar el modificatorio #1, realizando la adición de* ***MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($1.125.212.515,00) y plazo de (03) TRES MESES*** *solicitado por el contratista para culminar con el alcance del contrato referenciado de acuerdo a los requerimientos técnicos."*

SÉPTIMA: Que, en base a las modificaciones de los ítems, se generó la proyección de compensación y/o modificación de cantidades de obra en la cual se plantean, revisan, analizan y validan los ajustes de obra proyectados por parte de la interventoría, garantizando una coordinación presupuestal – técnica – constructiva. También señala la interventoría que, los ajustes a las cantidades de obra que se encuentran contenidas cuadro de presupuesto - Acta Modificatoria No. 001, corresponde a un balance general del proyecto el cual fue corroborado, revisado y aprobado por la interventoría.

La Interventoría informa a la Secretaría de Infraestructura del Departamento Archipiélago en el oficio mencionado que, el resultado de los ajustes, han provocado el nacimiento de nuevos ítems, además de la modificación en cantidad de algunos ítems del listado original tal como se puede observar en el Acta de Mayores y Menores Cantidades de fecha junio de 2025, la cual hace parte del presente documento, por lo cual, requieren de la adición en recursos por un valor de **MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($1.125.212.515,00).**

Asimismo, la interventoría manifiesta estar de acuerdo con lo anterior y AVALA la adición presupuestal al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.6863129, y señala que para la ejecución de las actividades relacionadas se deberá realizar ampliación del plazo contractual en TRES (3) MESES, garantizando el alcance y objeto contractual, coherente al cronograma presentado por el contratista CONSORCIO POBLACION VULNERABLE.

OCTAVA: Que, por lo anterior, la interventoría solicita a la entidad contratante la adición de **DOSCIENTOS CNCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE ($ 251.130.691,00) y extensión del plazo contractual de TRES (03) MESES** al contrato de interventoría, recurso solicitado al contrato de esta interventoría para el desempeño de las funciones de la supervisión técnica y jurídica del contrato de obra.

NOVENA: Que, para la Administración Departamental es importante cumplir con los fines del Estado, el cual se materializa mediante la ejecución total de las actividades del proyecto, para brindar bienestar a los habitantes. Siendo el medio más expedito la ejecución de los recursos destinados para ello, a través de la contratación.

DÉCIMA: Que, resulta del caso precisar que esta decisión es fundamentada por la legislación vigente, estatuto de contratación estatal y demás normas concordantes y aplicables al presente asunto.

UNDÉCIMA: Que, en atención a las consideraciones anteriormente expuestas, las partes contratantes, es decir, el **CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA P.V.** y la **GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,** encuentran conveniente celebrar el presente MODIFICATORIO **No. 001**, en procura de atender y cumplir los objetivos trazados con la contratación, adicionando el valor del contrato **CO1.PCCNTR.7103789** en la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($251.130.691,00)),** y prorrogando su plazo en **TRES (3) MESES,** en procura de que el contratista **CONSORCIO INTERVENTORÍA P.V.,** continue con el desarrollo y ejecución de sus obligaciones contractuales.

Que, en mérito de lo expuesto, las partes contratantes,

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONESE EN VALOR EL CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7103789** por la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($251.130.691,00),** cuyo objeto es «INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA». Por tanto, entiéndase modificada la **CLAÚSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO** del contrato principal CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7103789** la cual quedará así: **CLÁUSULA SEGUNDA -** El valor del contrato es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES**

TRESCEINTOS NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($753.392.074,00), el cual será cancelada con cargo de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos para tal efecto.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORRÓGUESE EL PLAZO del CONTRATO No. **CO1.PCCNTR.7103789** por un término de **TRES (3) MESES**, por tanto, entiéndase modificada la cláusula cuarta del contrato principal CO1.PCCNTR.7103789 la cual quedará así: **CLÁUSULA CUARTA- TÉRMINO DE EJECUCIÓN:** El plazo de este contrato es de NUEVE (9) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO - VIGENCIA: El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta su liquidación.

CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente modificatorio, se perfecciona con la suscripción de este por las partes, y el CONTRATISTA deberá cumplir con la obligación de actualizar las garantías, para la ejecución de este.

CLÁUSULA CUARTA: Las consideraciones y cláusulas, no modificadas en el presente documento, se mantienen incólumes del contrato **CO1.PCCNTR.7103789**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE, PLATAFORMA DEL SECOP II

CRISTIAN CAÑÓN BERNAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA y SANTA CATALINA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE, PLATAFORMA DEL SECOP II.

Luis Bautista C.
LUIS CAMILO BAUTISTA CARVAJAL
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA P.V.
Interventoría

Dado en San Andrés, Isla, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), además de la suscripción del presente documento, la firma del presente modificatorio entre las partes (COTRATISTA Y CONTRATANTE) se hará por medio de la plataforma del SECOP II.