Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática - División de Proyectos de Gestión Judicial
Informe de Supervisión y/o Interventoría

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
30/4/2025	29/04/2025 al 29/04/2025	GOLDCONSTRUC SAS	Juan Sebastian Idarraga Narvaez

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	063 del 2025	Tipo:	CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto :	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor
Adquirir licencias para el Sistema de Gestión Documental Electrónico - SGDE ALFRESCO de la Rama Judicial".	2025	7525	24/2/2025	$4.492.451.525
				$4.492.451.525

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo final (contractual)	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación total
$4,492,451,525	$4,492,451,525	29/4/2025	31/12/2025	29/5/2025	31/12/2025

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Valor
100063564	24/4/2025	4925	11/4/2025	$4.492.451.525

Modificaciones al Contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato					

Información Financiera

Pagos						Anticipo y Amortización: N/A				
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura			Valor Neto facturado	Soporte
1	4925	$ 4.492.451.525			$ 4.492.451.525	$ -			$ 4.492.451.525	Pago Unico Factura COL44

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Presentar el plan de trabajo posterior a revisión conjunta con el supervisor del contrato, a fin de obtener de manera estructurada el esquema de etapas y condiciones técnicas de entrega, instalación, activación, acceso y soporte técnico, que serán entregados a la entidad.	Se adjunta el plan trabajo	Plan de trabajo 2025
Suministrar a la Entidad la totalidad del licenciamiento cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso CD-019-2025, anexos técnicos, tiempo de ejecución y garantía, en consonancia con el cronograma aprobado por la supervisión del contrato.	Se adjunta el acta de entrega	Acta de Entrega y Manual de Instalacion
Garantizar el funcionamiento, actualizaciones, soporte técnico y la buena calidad de la solución objeto del contrato por el término de la vigencia del licenciamiento adquirido libre de costos para el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	Se adjunta el manual de instalacion de las licencias y el acta de entrega	Acta de Entrega y Manual de Instalacion
Mantener las condiciones del licenciamiento ofrecido y el costo de este, en caso de requerir más licencias durante la presente anualidad.	Se mantendran las condiciones del licenciamiento ofrecido	N/A
Designar y mantener a su costa, durante la vigencia del licenciamiento, al personal que se requiera para atender el servicio de soporte técnico habilitado con la activación del licenciamiento.	Se cuenta con una mesa de ayuda y un equipo de soporte tecnico para hacer frente a las obligaciones contractuales derivadas del licenciamiento, como se describe en el plan de trabajo	N/A
Cumplir con las instrucciones impartidas por la supervisión del contrato.	Las instrucciones seran acatadas acorde a lo contemplado en el plan de trabajo aprobado	N/A
Garantizar la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegue a tener acceso directamente o por intermedio de terceros, mediante documento que suscriban formalmente el supervisor y el contratista junto con el cronograma de actividades, en el cual se establecerá el alcance del compromiso de confidencialidad sobre el manejo de la información y la integridad, uso y protección de los datos del CSJ, a los cuales el contratista tenga acceso con ocasión del contrato que suscriba con la Entidad para proveer el licenciamiento y los servicios	Se adjunta el acuerdo confidencialdiad del Representante Legal del Contratista	Acuerdo de Confidencialidad
Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con el cronograma establecido y aprobado por la supervisión del contrato	Se adjunta plan de trabajo y acta de entrega	Acta de Entrega y Manual de Instalacion Plan de trabajo 2025
Prestar el servicio de soporte técnico sobre el licenciamiento suministrado.	Se cuenta con una mesa de ayuda y un equipo de soporte tecnico para hacer frente a las obligaciones contractuales derivadas del licenciamiento, como se describe en el plan de trabajo	N/A
Entregar con el licenciamiento un manual sencillo y didáctico o un tutorial en medio impreso o digital, en idioma español, en el que se describen las especificaciones del activo que se está recibiendo, así como las recomendaciones de uso. El manual debe señalar aspectos tales como configuración y acceso desde equipos de cómputo y servidores, recomendaciones y buenas	Se adjunta el manual de instalacion de las licencias	Acta de Entrega y Manual de Instalacion
Mantener actualizado el licenciamiento, sin costo alguno para la Entidad	Se mantendra actualizado el licenciamiento, sin costo para la Entidad	N/A
Reportar, en caso de cualquier novedad, anomalía, ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, de manera inmediata al supervisor del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.	Se reportará a la supervisión en caso de cualquier novedad, anomalía, ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, de manera inmediata al supervisor del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.	N/A
Garantizar que, en caso de presentarse devoluciones por deterioro, mala calidad o defecto de fabricación o especificaciones diferentes a las solicitadas, el contratista responderá por su cambio dentro de las 24 horas siguientes al reclamo y/o de acuerdo con las condiciones de soporte técnico establecidas.	Se realizara el cmabio según lo determine la supervisión	N/A

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
1. Renovación Suscripción Alfresco Content Services – 7.000 usuarios nombrados	Renovacion de 7000 licencias para Alfresco Content Services	29/04/2025	100%
2. Renovación Suscripción Alfresco Governance Services –100 usuarios	Renovacion de 100 licencias para Alfresco Governance Services	29/04/2025	100%
Suscripción Alfresco Content Services – 17.000 usuarios nombrados – Hasta el 22 de agosto de 2026	17000 nuevas licencias para Alferesco Content Services	29/04/2025	100%

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato correspondiente al pago ùnico, se autoriza el pago de las Factura Electrónica COL 44 por valor de $4,492,451,525 soportado en el registro presupuestal No. 4925

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Elaboró	**Juan Sebastián Idárraga Narváez**
Firma:	
Nombre.:	**Juan Sebastián Idárraga Narváez**
Cargo.:	**Profesional Universitario Div. de Proyectos de Gestión Judicial**
	SUPERVISOR