Medellín, 25 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 001-2025

EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL, Y HÁBITAT -EDURHA- DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA NIT 901.844.405-1

DEBE A

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S. NIT 901.818.447-9

La suma de sesenta y cinco millones de pesos M/CTE ($65.000.000,00), por concepto de pago de anticipo del 50% de valor total del contrato de obra pública a precios unitarios sin reajuste No. EICE0010-2025, con objeto CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA; esto conforme la cláusula cuarta: Forma de pago del contrato.

Favor consignar o transferir los recursos a Banco Agrario de Colombia cuenta corriente No. 3-135-60-00025-6, a nombre de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S. NIT 901.818.447-9.

JULIO CESAR BADEL PERTUZ
1.003.404.926 de Montería – Córdoba.
Representante Legal
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP SAS.

Medellín, 25 de junio de 2025

Señores:

EICE – EDURHA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.

ASUNTO: Presentación PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTES No. EICE-010-2025

De la manera más atenta les presentamos el plan de inversión del anticipo del contrato de obra pública a precios unitarios sin reajustes No. EICE-010-2025, con objeto "CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios y jornales y Administración.	19.500.000	30,00%
2	Compra de materiales	45.500.000	70,00%
TOTAL		**($65.000.000,00)**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, el día 25 de junio de 2025.
Atentamente,

JULIO CESAR BADEL PERTUZ
1.003.404.926 de Montería – Córdoba.
Representante legal, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JGP S.A.S.

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO SAN JUAN DE URABÁ

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

PROGRAMACION DE LA OBRA

ACTIVIDADES		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
1	**DEMOLICIONES, CORTES Y RETIROS**																
1,1	Corte y demolición de muro en mamposteria en la secretaría de hacienda para apertura de ventana para atención al público, incluye retiro y disposición final.																
1,2	Desmonte y retiro de modulo en vidrio de seguridad 8 mm y muro superboard																
1,3	Demolición y retiro de piso en baldosa cerámica en el despacho de alcalde y area común del segundo piso, incluye cargue y disposición final.																
2	**MUROS**																
2,1	Construcción de muro prefabricado en super board de 8 mm, incluye perfiles, viguetas, estuco, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.																
2,2	Construcción de muro prefabricado en super board de 8 mm para modulo de oficina, incluye perfiles, viguetas, estuco, pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.																
2,3	Reparación de humedad en muro del recinto del concejo municipal, incluye impermeabilizante, estuco y pintura tipo 1 blanca a tres manos y todo lo necesario para la correcta ejecución.																
3	**RED HIDROSANITARIA Y APARATOS SANITARIOS**																
3,1	Suministro e instalación de elementos de orinal primer piso del palacio municipal, incluyen acoples, adapatadores, registro, vlavulas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																
3,2	Adecuación de Sanitario y lavamanos del baño de casa de justicia, incluye revisión de red de distribución y suministro de de accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																
3,3	Adecuación de Saniatrio y lavamanos de la unidad sanitaria para personas con movilidad reducida, incluye revisión de red de distribución y suministro de de accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																
3,4	Adecuación de lavamanos de la baño de oficina del consejo, incluye revisión de red de distribución y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																
3,5	Reparación de elementos de tanque de descarga del sanitario, incluye suministro de accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																
4	**CUBIERTA**																
4,1	Desmonte de teja transparente existente segundo piso, incluye transporte y disposición final.																
4,2	Suministro, transporte e Instalación de cubierta en tejas termoacustica de 2,5 mm con sandwis de polietileno o poliuretano, incluye mantenimiento y pintura de estructura metálica, tornillos autoperforante con neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación.																
4,3	Revisión y reparación de canaleta en U en lamina galvanizada calibre 22, incluye soldadura, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																
5	**PISOS Y ENCHAPES**																
5,1	Suministro e instalación de enchape Rio Suave beige o similar, incluye pega y todo lo necesario para su correcta instalación para despacho del alcalde.																
5,2	Suministro e instalación de piso EN GRES de 30 x 30 cm espesor 12 mm trafico 5 tipo alfa o equivalente para zona común segundo piso, incluye alfalisto, alfacolor y todo lo necesario para su correcta construcción.																

6,0	**ACABADOS**																	
6,1	Suministro y aplicación de estuco acrilico a tres manos para interiores y exteriores sobre muros revocados en sisben, Casa de justicia, sisben y palacio municipal.																	
6,2	Suministro y aplicación de pintura blanca tipo 1, base de agua a tres manos para muros internos del palacio municipal, Sisben, Consejo y casa de justicia. Incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.																	
6,3	Aplicación de pintura acrilica en muros para exteriores (hidrorepelente) tipo koraza o equivalente de excelente calidad que cumpla con la norma NTC 1335, con sellantes para poros tipo sellamax de pintuco o su equivalente. Incluye todo lo neceasrio para su correcta aplicación.																	
6,4	Reparación de cielo falso en Drywall, incluye masillado y pintura a tres manos en diferentes áreas del palacio municipal.																	
7	**CARPINTERÍA METALICA**																	
7,1	Suministro e instalación de puerta en aluminio y vidrio templado laminado de 1m x 2,10m para oficina de educación. Incluye cerradura de manija Satin.																	
7,2	Suministro e Intalación de ventana de 1m x 1m en marco de aluminio y dos hojas corredizas en vidrio de 8mm y bandejas de documentos, incluye apoya papel y todo lo necesario para su																	
7,3	Suministro e instalación de cerradura de manija para puerta de ingreso a sala de espera segundo piso.																	
7,4	Reparación de puerta principal en vidrio templado de la casa de Justicia, Concejo municipal y Sisben, incluye cambio de cerradura y nivelación de hojas.																	
7,5	Mantenimiento de ventada en vidrio de la oficina del sisben, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																	
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**																	
8,1	Desmonte, suministro e instalación de luminarias tipo panel para baños del recinto del concejo municipal.																	
8,2	Desmonte, suministro e instalación de toma corriente 110 voltios doble en las oficinas de Victimas, Sisben y educación.																	
8,3	Suministro e instalación de salida para toma corrientes 110 voltios en secretaría de educación.																	
8,4	Suministro e instalación de salida para toma corrientes de ventilador.																	
8,5	Revisión y mantenimiento de iluminacion tipo paneles en el segundo piso, incluye sistema de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																	
8,6	Suministro e Intalación de panel Led de 60 x 60 cm en el segundo piso, incluye todo lo necasrio para su correcto funcionamiento.																	
8,7	Suministro e instalación de Ventilador de pared																	
8,8	Mantenimiento de aires acondicionado de las diferentes dependencias del palacio municipal, incluye reparación de ductos de desague y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.																	
9	**SUMINISTRO**																	
9.1	Suministro e instalacion de aire acondicionado tipo minisplit de 12000 BTU para secretaría de educación.																	

JULIO BADEL PERTUZ

REP LEGAL INGENIERIA Y CONSTRUCION JGP SAS

INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP

Medellín, junio 25 de 2025

SEÑORES:
Gerente de la Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat - EDURHA - del municipio de San Juan de Urabá, Antioquia

Asunto: carta de certificación de pago de Aportes

El suscrito Contador Público ARMANDO REDONDO VITOLA hace CONSTAR que INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JGP S.A.S, Con NIT 901.818.447-9, se encuentra a la fecha de este documento y durante los últimos seis (6) meses, a paz y salvo Por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social (salud, pensiones, Riesgos Laborales), y pago de sus obligaciones parafiscales para con: las cajas de Compensación Familiar (CCF), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).


La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ARMANDO REDONDO VITOLA
CONTADO PÚBLICO
TP 199769-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
70.528.755
NUMERO
REDONDO VITOLA
APELLIDOS
ARMANDO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1977
ARBOLETES
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
26-FEB-1997 ARBOLETES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
0515207127C 02 189121164


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
199769-T
ARMANDO
REDONDO VITOLA
C.C. 70828756
RES. INSCRIPCION 134 DEL 12/03/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA ADVENTISTA
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL
284368
207920


Contador Publico
T.P. 199769-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No.

3 2 1 6 C F 6 1 8 A 3 1 F 0 2 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ARMANDO REDONDO VITOLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70528755 de ARBOLETES (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 199769-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el numero del certificado

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL
Bancolombia
TOTAL PAGADO
$ 579.200

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: INGENIERIA Y CONSTRUCCION JGP SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9018184479 de SAN JUAN DE URABA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: CTE - CUENTAS -CORRIENTES, número 3-135-60-00025-6, fecha de apertura: 07/31/2024.

Se expide en SAN JUAN DE URABA, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2024, con destino a: A QUIEN PUEDA INTERESAR

Banco Agrario de Colombia
Of. San Juan De Uraba - Ant

DIRECTOR (A) OFICINA

FIRMA AUTORIZADA

OFICIO-EDU-041-2025

San Juan de Urabá, 03 de julio de 2025.

Señores
MARIELA MEZA
Tesorera
EICE-EDURHA SAN JUAN

Referencia: Contrato No. EICE-010-2025.
Objeto: CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

Asunto: Autorización de pago de anticipo.

Cordial saludo,

Una vez verificada y validada la documentación allegada por el contratista INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S. identificada con NIT: 901.818.447-9, y representante legal JULIO CESAR BADEL PERTUZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003.404.926 de Montería – Córdoba, en el marco del contrato en referencia, la Gerencia encuentra conforme la documentación requerida para la solicitud del anticipo, dando cumplimiento a lo estipulado en la CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO del contrato suscrito entre las partes.

En consecuencia, se autoriza el desembolso del anticipo equivalente al **cincuenta por ciento (50%) del valor total contractual,** correspondiente a la suma de **sesenta y cinco millones de pesos M/CTE ($65.000.000,00)**

A continuación, se relaciona la información general del contrato:

CONTRATANTE:	Empresa para el Desarrollo Urbano, Rural y Hábitat del Municipio de SAN JUAN DE URABA, Antioquia - EICE – EDURHA – SAN JUAN DE URABA.
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN JGP S.A.S.
NIT:	NIT. 901.818.447-9
OBJETO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

VALOR:	Ciento treinta millones de pesos M/CTE $130.000.000,00
PLAZO:	Dos (2) meses

Cordialmente,

CRISTIAN ANDRES MARTINEZ ROMERO
EICE- EDUARHA SAN JUAN, "EICE-EDURHA
Gerente

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

ORDEN DE PAGO **OP Nº 0000000120**

Fecha de Expedición: 03/07/2025

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados	
Num Doc.	**Fecha Doc.**
00086	24/06/2025

Nit ò Cedula:	901.818.447
Beneficiario:	INGENIERIAY CONSTRUCCIONES JGP S.A.S

Por Concepto de:

A0BE159A3B9F89209FAF9CED5C2274DB

CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.ANTICIPO 50%

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		**CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION**	**65.000.000,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	65.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	65.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	65.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599016	Sedes mantenidas	65.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	53.625.000,00
	S	Sin Situación de Fondos	11.375.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	65.000.000,00
CCPET85 - CONVENIOS	8524	C.I 014 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL	65.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000006098	Fortalecimiento a la gestiòn y direcciòn de la administraciòn pùblica territorial	65.000.000,00

Valor en letras:

SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

EICE - EDURHA
NIT 901844405-1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	2,00	1.300.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	2.600.000,00
TASA PRO - PRODEPORTE 2.5%	2,50	1.625.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	650.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	650.000,00
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	3.250.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	1.300.000,00
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	1.950.000,00
Gastos de papeleria y financieros	0,25	162.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	1.300.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
65.000.000,00	14.787.500,00	50.212.500,00

Tesorero

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 0000000129

Fecha de Expedición: 03/07/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00120	03/07/2025

Nit ó Cedula:	901.818.447
Beneficiario:	INGENIERIAY CONSTRUCCIONES JGP S.A.S

Concepto de este Egreso

FF22885AEAB8777CD0F5BA694830AE43

CONTRATO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE URABA, ANTIOQUIA.ANTICIPO 50%

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.005		CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	65.000.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	65.000.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	65.000.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.09	OTRAS CONTRIBUCIONES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	65.000.000,00
CCPET81 - CPI - CATÁLOGO DE PRODUCTOS INVERSIÓN	4599016	Sedes mantenidas	65.000.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	53.625.000,00
	S	Sin Situación de Fondos	11.375.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	65.000.000,00
CCPET85 - CONVENIOS	8524	C.I 014 - MEJORAMIENTO PALACIO MUNICIPAL	65.000.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000006098	Fortalecimiento a la gestiòn y direcciòn de la administraciòn pùblica territorial	65.000.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
65.000.000,00	14.787.500,00	50.212.500,00

Valor en letras:

CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
16600005661	CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA	0000000129	50.212.500,00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
EDURHA SAN JUAN DE URABÁ
Nit: 901.844.405

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Retefuente por CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 2%	2,00	1.300.000,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4,00	2.600.000,00
TASA PRO - INDEPORTE 2.5%	2,50	1.625.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO - Rete- ICA 1%	1,00	650.000,00
ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 1%	1,00	650.000,00
CONTRIBUCIÓN DE OBRA 5%	5,00	3.250.000,00
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR 2%	2,00	1.300.000,00
Administración EDURHA 3% (Honorarios)	3,00	1.950.000,00
Gastos de papelería y financieros	0,25	162.500,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2,00	1.300.000,00

Gerente

Tesorero

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Compañía: DESARROLLO URBANO
NIT Compañía: 0901844405
Fecha Actual: Lunes, 07 de julio de 2025 - 15:46 PM

Número de cuenta:	00000313560000256	Tipo de cuenta:	Corriente
Entidad:	BANCO AGRARIO	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	INGENIERIA Y CONST	Documento:	000009018184479
Valor:	50.212.500,00	Cheque:	0
Concepto:		Referencia:	
Estado:	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH		
Fecha de aplicación:	03 de Julio de 2025		