INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE FEBRERO DE 2025 Y EL 30 DE ABRIL DE 2025

I.INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número 3178- 2024

Tipología Contractual	SUMINISTRO
Nombre/Razón Social del contratista o asociado	CONSORCIO BOLIVAR 2024
Nombre / Representante Legal	ZULAY MARIA SALAZAR ARIZA
CC / NIT	22.646.598 de Soledad – Atlántico
Objeto	"SUMINISTRO DE LA DOTACIÓN DE VESTIDOS Y CALZADOS DE LABOR REQUERIDOS POR LA PLANTA DE SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CON DERECHO CONFORME A LAS NORMAS Y ACUERDOS LABORALES DE LAS VIGENCIAS 2020 A 2024.". CONTRATISTA: CONSORCIO BOLIVAR
Lugar de ejecución	Turbaco- Bolívar
No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal	202400887- 23/08/2024 202401237- 31/10/2024
No. de Registro Presupuestal	202408004
Duración inicial del contrato o convenio	26 días, Hasta 31 de diciembre de 2024
Fecha de Inicio	20 de Diciembre de 2024
Prórroga No.	PRORROGA N° 1 AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO ELECTRONICO N° 3178-2024 PRORROGA N° 2 AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO ELECTRONICO N° 3178-2024
Duración Final del contrato o convenio	14 de mayo de 2025
Valor inicial del contrato o convenio	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($768.268.972)

Adición No.	OTROSÍ N° 1 AL ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES AL CONTRATO ELECTRONICO N° 3178-2024						
Valor Final del contrato o convenio	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/L ($768.268.972)						
Suspensiones	Si	**X**	No		**Periodo de Suspensión**	**Dieciséis (16) días.**	
Porcentaje de avance técnico programado para el periodo	60%						
Porcentaje de avance técnico real para el periodo	60%						
Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo	60%						
Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo	60%						
Nombre del supervisor	WILFRIDO CASTRILLON RIVERA						
Cargo del (la) supervisor (a)	LÍDER GRUPO TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA						
Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)	SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL						

II. OBLIGACION REQUERIDA PARA PRESENTACIÒN DEL 1ER. INFORME
Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No. 1 se presenta el informe correspondiente

OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA
El día 25 de abril de 2025 se inicia la entrega de dotaciones del contrato No. 3178 de 2024, por parte del CONSORCIO BOLIVAR 2024 al almacén de la secretaria de salud
El día 28 de abril de 2025 se inicia la entrega de dotaciones a los funcionarios de la secretaria de salud con el acompañamiento del contratista.

B. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

PAGO No.	FECHA	N.º DE ORDEN DE PAGO	VALOR
PAGO Nº 1	02/04/2025	201	230.480.691,61

D. ESTADO FINANCIERO	
CONCEPTO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a)	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($768.268.972)
VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$230.480.691,61
VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME**	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UNO CENTAVOS ($230.480,691,61)
SALDO POR LIBERAR	N/A
CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	N/A
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	N/A
CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA	N/A

IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR

En mi calidad de supervisor(a) del contrato No. 3178-2024 certifico que el contratista CONSORCIO BOLIVAR realizó sus obligaciones, actividades, compromisos conforme a lo estipulado en el contrato de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución de la orden de compra, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

Conforme a lo verificado, la contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

En calidad de supervisor manifiesto que se ha realizado seguimiento a la matriz de riesgos establecida en el estudio previo y por ende se concluye que, en el periodo reportado, no se ha presentado ningún evento que pueda dar lugar a que ocurra alguno de los siniestros tipificados en la matriz.

A los 09 días del mes de mayo del año 2025



Firma del supervisor