# ACTA DE REUNIÓN

| Consecutivo Acta | FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | LUGAR |
|---|---|---|---|---|
| **02** | 5/02/2024 | 3:00pm | 3:30 p.m. | Virtual - Teams |

| OBJETIVO DE LA REUNIÓN |
|---|
| Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A. |

| RESPONSABLES DE LA REUNIÓN | |
|---|---|
| **NOMBRE** | **ROL EN EL PROYECTO** |
| María Consuelo Triana Páez | Gerente comercial del proyecto |
| Jessica Natalia Espitia Mican | Coordinadora Logística |

## CONVOCADOS / ASISTENTES

| Nombre | Cargo /Rol | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Helio Rigoberto Salazar Correa | Supervisor del contrato | DEAJ | |
| Aura Cristina Herrera Ardila | Supervisora del contrato | DEAJ | |
| Jaime Alberto Cuevas Maldonado | Apoyo a la supervisión | DEAJ | |
| Jesús Ricardo Rodríguez Fierro | Apoyo a la supervisión | DEAJ | |
| María Consuelo Triana Páez | Gerente comercial del proyecto | DISICO SA | |
| Jessica Natalia Espitia Mican | Coordinadora Logística | DISICO SA | |

| AGENDA | | | |
|---|---|---|---|
| **TEMA** | **JUSTIFICACIÓN** | **RESPONSABLE** | **TIEMPO ESTIMADO** |
| Entrega de UPS a diferentes sedes | Avance de ejecución Contrato 205 de 2023 DISICO S.A. | Jessica Natalia Espitia Mican | 20 minutos |
| Proceso de despacho y entrega de las UPS. | | Jessica Natalia Espitia Mican | 20 minutos |
| Preguntas sobre las entregas y / o despachos | | Jessica Natalia Espitia Mican | 20 minutos |

## COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- Se realizaron los siguientes despachos el día 31 de enero de 2024:

  3 UPS's de 20 KVA para el Palacio de Justicia de Manizales (Remisión 001)
  1 UPS de 20 KVA para el Palacio de Justicia de Salamina (Remisión 002)
  1 UPS de 15 KVA para el Palacio de Justicia de Armenia (Remisión 003)

- Se realizaron los siguientes despachos el 02 de febrero de 2024:
  1 UPS de 15 KVA para el Centro Administrativo Municipal de Santa Rosa de Cabal (Remisión 004).
  1 UPS de 15 KVA para el Palacio de Justicia del Bordo (Patía) (Remisión 006)
  1 UPS de 15 KVA para Juzgados Adolescentes de Popayán (Remisión 007)

- Se comunica a la Supervisión que se empezarán a ejecutar las visitas técnicas, para la recolección de las sedes y se les dará informe semanalmente durante las reuniones de seguimiento.

- Se informa que el fabricante Legrand ha tenido problemas con la entrega de algunos transformadores, ya que como ellos indican hay una la escasez global de láminas de silicio, una materia prima esencial para la fabricación de estos.

- **Conclusiones:**

  1. DISICO S.A está adelantando los despachos de las UPS y aires acondicionados según la disponibilidad que del fabricante a la hora de entregar estos dispositivos a DISISCO S.A

  2. Se realizó el despacho de 8 UPS a la Seccionales de Manizales, Armenia, Pereira y Popayán.

| COMPROMISOS | | | |
|---|---|---|---|
| **N°** | **TEMA** | **RESPONSABLE** | **ENTREGA** |
| 1 | Esperar la confirmación de Legrand sobre la entrega de UPS completas, incluyendo gabinetes, baterías y otros componentes necesarios para las instalaciones. | Natalia Espitia | 19/02/2024 |
| 2 | Se informará sobre cualquier novedad con los despachos de los sitios a medida que lleguen los componentes completos. | Natalia Espitia | 19/02/2024 |

*Anexos: SI( ) NO (x)*

*Elaboró: DISICO SA.*
*Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura*