ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
05	26/02/2024	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Aura Cristina Herrera Ardila	Supervisora del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Despachos realizados	Avance de ejecución Contrato 205 de 2023	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Levantamiento de información en las sedes		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Dudas sobre los temas a tratar de la semana		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Instalaciones UPS y aire acondicionados.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNION

Se desarrollan los puntos de la agenda a tratar, con asistencia de la Supervisión del contrato 205 de 2023 y el contratista DISICO S.A, a continuación, se detallan los temas tratados:

- El Ingeniero William Hernández de la Seccional del Manizales informó a DISICO que no podría recibir las 6 UPS bifásicas de 10 KVA, ya que la estructura del Palacio de Justicia de Manizales es trifásica y las UPS son bifásicas, a lo que cedió estas UPS a sedes que tuvieran la necesidad mediante un correo electrónico.

- La Supervisión informa que realizará la búsqueda de las seccionales con la necesidad de estas UPS.

- Se realizaron los siguientes despachos:

  1 UPS de 60 KVA para el Palacio de Justicia de Facatativá (Remisión 035).
  1 aire acondicionado de 18.000 BTU para el Palacio de Justicia de Facatativá (Remisión 035).
  1 UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Soacha (Remisión 036)
  1 aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Soacha (Remisión 036).
  1 UPS de 30 KVA para el Palacio de Justicia de Zipaquirá (Remisión 037)
  1 aire acondicionado de 12.000 BTU para el Palacio de Justicia de Zipaquirá (Remisión 037)
  1 UPS de 10 KVA para el Juzgado 001 Promiscuo de Familia del Circuito de Monterrey (Remisión 042).

- Conclusiones:

  1. Se realizaron los despachos de 4 UPS, para la Seccionales de Tunja, y Cundinamarca.
  2. Se realizaron los despachos de 3 aires acondicionados para la Seccional de Cundinamarca.
  3. Se deben reasignar 6 UPS de 10 KVA bifásicas que estaban primeramente destinadas para Manizales, y al no ser recibidas por el Ingeniero Seccional, se realizará la gestión para ubicarlas en sitios de necesidad prioritaria.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO S.A se compromete a seguir realizando despachos correspondientes	DISICO S.A	04/03/2024
2	DISICO S.A se compromete a realizar las visitas técnicas correspondientes para cada sede y comunicar a la Supervisión los temas encontrados.	DISICO S.A	04/03/2024
3	La Supervisión se compromete a buscar los nuevos sitios para reasignar las 6 UPS de 10 KVA.	Supervisión del Contrato	04/03/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura