ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
12	23/04/2024	3:00pm	4:00 p.m.	Virtual - Teams
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL EN EL PROYECTO**	
María Consuelo Triana Páez			Gerente comercial del proyecto	
Jessica Natalia Espitia Mican			Coordinadora Logística	

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avances de la entrega de los equipos.	Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato	Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Avance de la instalación de los equipos.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Revisión de la póliza.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Revisión de la proforma enviada por DISICO SA.		Jessica Natalia Espitia Mican	5 minutos
Diferencia de acometidas.		Jessica Natalia Espitia Mican	5 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• La supervisión indicó que había encontrado un error en la fecha de finalización de la póliza y sugirió revisar los documentos cargados. • La supervisión mencionó que necesita verificar los documentos correspondientes para confirmar lo que se está cobrando en la factura y si las cantidades son correctas. • DISICO S.A presentó una diferencia significativa en las acometidas entre las autorizadas y las realizadas, sugiriendo la creación de un manual para asegurar la correcta toma de medidas. • DISICO SA detalló el estado de las instalaciones en diferentes zonas y mencionó algunos problemas, como falta de espacio en Bucaramanga, Cundinamarca. • DISICO S.A presenta el avance las instalaciones en el Palacio de Justicia de Bucaramanga. • La supervisión se encargará de verificar nuevamente la póliza, y Natalia Espitia enviará los documentos para su revisión. • Los despachos realizados son: Pereira, Honda, Chaparral, Fresno, Lérida y Líbano. • **Conclusión:** Las instalaciones completadas ascienden a un total de 8 unidades, distribuidas de la siguiente manera: 1 en Armenia, 6 en las UPS de Bucaramanga y 1 en Charalá.

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	La Supervisión de encarga de verificar nuevamente la póliza, y Natalia Espitia enviará los documentos correctos para su revisión.	Natalia Espitia	29/04/2024
2	La supervisión del contrato verificará los documentos relacionados con la proforma y los cobros para asegurarse de que los valores sean correctos. También revisará los entregables y los porcentajes de cobro.	Supervisión del contrato	29/04/2024

3	DISICO SA coordinarán y harán seguimiento a las entregas y las instalaciones en diferentes ubicaciones, como Bucaramanga, Pereira, Popayán, y Barranquilla.	Natalia Espitia	29/04/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura