ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
16	27/05/2024	3:00pm	3:30 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance entrega de UPS	Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.	Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos
Avance de instalación UPS y aires acondicionados		Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Se instaló la UPS de 50 KVA en el municipio del Líbano. • Se instaló el aire acondicionado de 18.000 BTU en Sabanalarga • Se instaló el aire acondicionado de 18.000 BTU en Soledad • Se realiza el levantamiento en seccional de Ibagué • Se pregunta por las UPS de reubicación. • Las instalaron 4 UPS se realizaron en Líbano, Sabanalarga y Soledad y de la misma forma con los despachos

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO S.A se compromete a realizar levantamientos técnicos	Jessica Natalia Espitia Mican	17/06/2024
2	DISICO S.A se compromete a realizar las instalaciones de las UPS y AA	Jessica Natalia Espitia Mican	17/06/2024
3	La Supervisión se compromete a enviar los sitios de las UPS de 10 KVA de reasignación	Supervisión del contrato	17/06/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura