ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
17	17/06/2024	3:00pm	3:45 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesus Ricardo Rodriguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avance entrega de UPS	Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.	Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos
Avance de instalación UPS y aires acondicionados		Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos
Documentación pago 1		Jessica Natalia Espitia Mican	15 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Se enviaron las UPS de reasignación a los sitios indicados por la Supervisión mediante correo electrónico el 28 de mayo y 14 de junio. La seccionales de Bucaramanga, Chocó y Sincelejo • Se instalaron las UPS de Centro Cívico, Sabanalarga y Soledad, queda instalada la seccional en su totalidad. • Se instalaron las UPS y aires acondicionados de Cúcuta, queda instalada la Seccional en su totalidad. • Se instalo la UPS de 20 KVA en San Martin • Se instalo UPS de Purificación y Guamo

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	DISICO S.A se compromete a realizar levantamientos técnicos	Jessica Natalia Espitia Mican	24/06/2024
2	DISICO S.A se compromete a realizar las instalaciones de las UPS y AA	Jessica Natalia Espitia Mican	24/06/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura