ACTA DE REUNIÓN

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
25	09/09/2024	3:00pm	3:50 p.m.	Virtual - Teams

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Reunión de Seguimiento UPS- Contrato 205 de 2023 DISICO S.A.

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL PROYECTO**
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística

CONVOCADOS / ASISTENTES

Nombre	Cargo /Rol	Entidad	Firma
Helio Rigoberto Salazar Correa	Supervisor del contrato	DEAJ	
Jaime Alberto Cuevas Maldonado	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
Jesús Ricardo Rodríguez Fierro	Apoyo a la supervisión	DEAJ	
María Consuelo Triana Páez	Gerente comercial del proyecto	DISICO SA	
Jessica Natalia Espitia Mican	Coordinadora Logística	DISICO SA	

AGENDA			
TEMA	**JUSTIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**TIEMPO ESTIMADO**
Avances de las instalaciones de las UPS y los aires acondicionados.	Presentar alcance y generalidades del proyecto con el fin de proporcionar estabilidad y claridad sobre las responsabilidades para la ejecución del contrato	Jessica Natalia Espitia Mican	20 minutos
Definición para gestionar el ingreso al almacén del Nivel Central.		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos
Coordinar con los seccionales la instalación de las UPS pendientes		Jessica Natalia Espitia Mican	10 minutos

COMENTARIOS SOBRE LA REUNIÓN
• Se aclaró que el ingreso al almacén en Bogotá será gestionado a través del Nivel Central y los supervisores ayudan gestionando directamente con el almacenista. • Se mencionaron los avances de la instalación de las UPS del Palacio de Justicia de Pereira, Dosquebradas y Popayán. • Se mencionan el nuevo levantamiento para la instalación de las UPS enviadas a Sincelejo. • Y se pregunta por la UPS que se instaló en Gachetá y primeramente estaba destinada para Soacha de la misma Seccional Cundinamarca – Amazonas • Conclusiones: Disico S.A., ha suministrado e instalado las UPS de: Pereira, Dosquebradas y Popayán

COMPROMISOS			
N°	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Coordinar visita a la Corte Suprema de Justicia para revisar el lugar.	Natalia Espitia	16/09/2024
2	DISICO SA se compromete a instalar los equipos de la seccional de Pasto.	Natalia Espitia	16/09/2024
3	La supervisión se compromete a hablar con el almacén de Tunja para realizar el ingreso de la UPS de Monterrey	Supervisión del contrato	16/09/2024

Anexos: SI( ) NO (x)

Elaboró: DISICO SA.
Revisó: Supervisor Contrato – Consejo Superior de la Judicatura