MEMORANDO

PARA: KAREN ADRIANA DUARTE MAYORGA
Subdirección Contractual

DE: HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público

ASUNTO: Respuesta a radicado 2025IE112231 del 26 de mayo de 2025

Cordial saludo,

En atención al radicado de la referencia en el cual solicitan información respecto de los contratos que sean susceptibles de liquidación, me permito enviar el cuadro en Excel con la respectiva información para tener claridad frente al proceso relacionado, del mismo modo, a continuación, se transcribe el informe mencionado.

INFORME DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Contrato No. 20221586 – Secretaría Distrital de Ambiente y RH SAS

1. Información General del Contrato

El contrato fue suscrito el día 24 de junio de 2022 por un valor total de **$205.000.000**, con acta de inicio fechada el **5 de julio de 2022**. El plazo inicialmente pactado se extendía hasta el **31 de diciembre de 2022**.

2. Aceptación de Prórroga y Ajustes en Garantías

El día **29 de diciembre de 2022**, la empresa **RH S.A.S** aceptó la prórroga del contrato a través del aplicativo **SECOP II**. Así mismo, mediante el radicado **SDA No. 2025EE74332**, se solicitó a RH S.A.S realizar la ampliación de las coberturas correspondientes ante la aseguradora **Seguros Mundial**, en cumplimiento de lo estipulado en la **Cláusula Décima Segunda – Garantía** del contrato.

Con base en lo anterior, el **plazo actual para la liquidación del contrato** se encuentra fijado hasta el 30 de junio de 2026, teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, incluyendo la adición del mismo.

3. Ejecución Financiera Inicial y Ampliación del Plazo

Al **12 de diciembre de 2022**, la ejecución financiera alcanzaba únicamente el **3,38 %**, equivalente a **$6.920.154**.

Dado el bajo nivel de ejecución, y en atención a lo definido por la Junta Directiva del **Fondo Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – FONDIGER**, en sesión del **21 de diciembre de 2022**, se otorgó viabilidad para ampliar el plazo de ejecución del plan de acción hasta el **31 de diciembre de 2023**, conforme a lo establecido en el **Acuerdo No. 3 de 2022**.

4. Estado del Desembolso de Recursos

En **diciembre de 2024**, la empresa **RH S.A.S** tramitó ante FONDIGER el pago de los informes correspondientes a los meses de **agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2022**, mediante los siguientes radicados:

- Agosto: SDA No. 2024EE235156
- Septiembre: SDA No. 2024EE235219
- Octubre: SDA No. 2024EE235230
- Diciembre: SDA No. 2024EE235172

No obstante, dichos trámites fueron **devueltos por documentación complementaria pendiente (certificado de cuenta bancaria, cámara de comercio, resolución de facturación)**. Adicionalmente se debe modificar el tercero registrado en las facturas, actualizando la fiduciaria en la cual se encuentran los recursos asignados.

5. Solicitudes de Ajuste y Seguimiento

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante los radicados **No. 2025EE86344** y **2025EE96662**, se han solicitado los ajustes correspondientes a las cuentas anteriormente mencionadas. Adicionalmente, se ha solicitado la **radicación del informe correspondiente a febrero de 2023**, que aún se encuentra pendiente.

Es importante mencionar que desde la SCASP siempre se le ha prestado apoyo técnico al contratista para que se puedan aprobar los informes técnicos pendientes y las respectivas cuentas de cobro.

Quedamos atentos a cualquier información o requerimiento adicional que puedan necesitar.

Atentamente,



HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA
SUBDIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PUBLICO

Anexos: Excel con relación de contratos a liquidar

Elaboró:				
CESAR AUGUSTO GAYON VILLABON	CPS:	SDA-CPS-20250546	FECHA EJECUCIÓN:	01/06/2025
Revisó:				
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	03/06/2025
Aprobó:				
HELMAN ALEXANDER GONZALEZ FONSECA	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCIÓN:	03/06/2025