INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN


CONTRATO No.	343 DE 2025
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL ÁREA DE TURISMO VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	NISA INGENIERÍA Y SUMINISTROS S.A.S NIT. 900.829.378-2
SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA 001 DE INICIO DEL CONTRATO	24 DE JUNIO DEL 2025
FECHA ACTA 002 RECIBO FINAL	23 DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA 003 LIQUIDACION	23 DE JULIO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$2.243.150
VALOR ACTA 002 RECIBO FINAL	$2.243.150
VALOR EJECUTADO	$2.243.150
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

ESTADO ACTUAL:

1	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	$2.243.150
2	**VALOR ACTA 002 RECIBO FINAL**	$2.243.150
3	**VALOR EJECUTADO**	$2.243.150
4	**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO**	$ 0

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Con acta de inicio No. 001 del 24 de junio de 2025, se inicia el contrato objeto: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL ÁREA DE TURISMO VIGENCIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA".



Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	2.240.100,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	2.240.100,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	2.240.100,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	ACTA DE INICIO 001 CTO 340 DE 2025.pdf	ACTA DE INICIO 001 CTO 340 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar Quitar
	POLIZA Y APROBACION DE POLIZA CTO 340.pdf	POLIZA Y APROBACION DE POLIZA CTO 340.pdf	Comprador	Descargar Quitar
	RP CTO 340 DE 2025.pdf	RP CTO 340 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar Quitar

Borrar Cargar nuevo

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	DE INICIO	24 DE JUNIO DE 2025
002	DE RECIBO FINAL	23 DE JULIO DE 2025
003	DE LIQUIDACIÓN	23 DE JULIO DE 2025

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES
ACTA DE APROBACION DE POLIZA Nro. 242 DE 2024
ANEXO 0

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	580-47-994000092844	17/06/2025	20/02/2026	$ 224.315,00
CALIDAD DEL BIEN	Aseguradora Solidaria de Colombia	580-47-994000092844	20/08/2025	20/08/2026	$ 897.260,00
VALOR ASEGURAMIENTO TOTAL	Aseguradora Solidaria de Colombia	580-47-994000092844	20/08/2025	20/08/2026	$ 1.121.575,00

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

IV. DESCRIPCIÓN EVENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Con acta de inicio No. 001 del 24 de junio de 2025, se inicia el contrato objeto: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS PARA EL ÁREA DE TURISMO VIGENCIA 2025 EN EL MUNICI-PIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA".

Se realiza acta 002 de recibo final el 23 de julio de 2025, y acta 003 de liquidación el 23 de julio de 2025. Teniendo en cuenta que todos los elementos objeto del presente contrato se ingresaron a almacén debidamente.

• El contratista en el informe de actividades aportó el listado de los productos entregados.

REGISTRO FOTOGRAFICO

1. **Entrega de productos**

ITEM	DETALLE ARTICULO	CANT	MODELO / REFERENCIA	SERIAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON INYECCION DE TINTA, ESCANER, FAX, FOTOCOPIADORA, 33 PPM; VELOCIDAD 20 PPM, CONEXION WIFI; RESOLUCION 4800 DPI X 1200 DPI; TAMAÑO PAPEL TAMAÑOS DE PAPEL A4, CARTA, OFICIO	1	EPSON ECOTANK L3251	XAH2305738
2	BOTELLA DE TINTA T544 DE 65 ML AMARILLO	2	EPSON 544	N/A
3	BOTELLA DE TINTA T544 DE 65 ML AZUL	2	EPSON 544	N/A
4	BOTELLA DE TINTA T544 DE 65 ML MAGENTA	2	EPSON 544	N/A
5	BOTELLA DE TINTA T544 DE 65 ML NEGRA	2	EPSON 544	N/A

ITEM 1


ITEM 2	ITEM 3
	
ITEM 4	**ITEM 5**
	

LA DIRECCION, Y SUPERVISIÓN ESTUVO A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, QUIEN CONSTATO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO.

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario de Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor Municipal

Elaboró: Jaider Gonzalez/ Coordinador de Turismo
Revisó: Gustavo Gil
Aprobó: Wilton Alexis Culman Camberos