BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20256920010223
Fecha: 16-07-2025
20256920010223

MEMORANDO

Bogotá, D.C.
692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

PARA: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

DE: **NELSON MAURICIO HERNANDEZ VELASQUEZ**
Contratista ALCB – Área de infraestructura

ASUNTO: Solicitud de adición No. 1 y prórroga No. 1 al contrato CIN-1738-2024

Respetado Alcalde Arenas:

El contratista CONSORCIO PRO-TEV24, mediante el radicado 20256910096772 del 02 de julio de 2025, solicitó **la adición No 1 y prorroga No 1** al contrato de interventoría CIN 1738 de 2024, ésta Interventoría solicita se amplié el plazo del Contrato CIN 1738 de 2024 en un término de **CINCO (05) meses**, esto es hasta el 08 de junio del 2026., y se conceda una adición por valor de**$ 409.090.909,00** (Cuatrocientos nueve millones noventa mil novecientos nueve pesos- moneda corriente), con el fin de continuar ejerciendo el seguimiento y control a las obras desarrolladas del Contrato de Obra No. 1726 de 2024.

Se considera que la solicitud del contratista es necesaria y se encuentra debidamente sustentada en los principios de **necesidad, legalidad, proporcionalidad, eficacia y continuidad del servicio público**, conforme a lo establecido en la normatividad contractual vigente.

Cordialmente,

NELSON MAURICIO HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
Contratista ALCB – Área infraestructura
Anexos: (5) Folios.

Proyectó: Yhoan Mateo Merchán Galindo– Contratista Infraestructura FDLCB CPS-045-2025 Firma:

Powered by CamScanner