BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20256920010213
Fecha: 16-07-2025
20256920010213

MEMORANDO

Bogotá, D.C.
692-AGDL-INFRAESTRUCTURA

PARA: **MONIZA MONTES MERCADO**
Profesional Universitario código 219- grado 18

DE: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

ASUNTO: Elaborar documentación de adición No. 01 y prorroga No. 01 al contrato CIN- 1738 – 2024.

Respetada doctora Moniza:

El contratista CONSORCIO PRO-TEV24, mediante el radicado 20256910096772 del 02 de julio de 2025, solicitó **la adición No 1 y prorroga No 1** al contrato de interventoría CIN 1738 de 2024, ésta Interventoría solicita se amplié el plazo del Contrato CIN 1738 de 2024 en un término de **CINCO (05) meses**, esto es hasta el 08 de junio del 2026., y se conceda una adición por valor de**$ 409.090.909,00** (Cuatrocientos nueve millones noventa mil novecientos nueve pesos- moneda corriente), con el fin de continuar ejerciendo el seguimiento y control a las obras desarrolladas del Contrato de Obra No. 1726 de 2024.

Se considera que la solicitud del contratista es necesaria y se encuentra debidamente sustentada en los principios de **necesidad, legalidad, proporcionalidad, eficacia y continuidad del servicio público**, conforme a lo establecido en la normatividad contractual vigente.

Cordialmente,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co
Anexos (5) folios.

Proyectó: Yhoan Mateo Merchán Galindo Contratista Infraestructura - FDLCB CPS-045-2025 Firma:
Revisó: Nelson Mauricio Hernández Velázquez Contratista Infraestructura FDLCB CPS-175 -2024 Firma:
Reviso: Sergio Eulisses Páez Villalba – Profesional Jurídico FDLCB Cps- 014- 2025 Firma:

Powered by CamScanner