Factura Electrónica De Venta No

FE No. 163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075767597 que habilita desde FE 101 hasta FE 200. Vence 2026-07-25

ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS

Nit 901573477

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 25G 73B 90	Bogota D.C.	3241000

POR CONCEPTO DE
ACTA DE COSTOS N° 5 CONTRATO 1708-2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/12/2024	03/01/2025	MA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	INTER1	INTERVENTORIA Y CONSULTORIA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3. PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	1	Und.	107.256.000	19%	20.378.640	107.256.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**107.256.000**
DESCUENTO	**0**
ANTICIPO	**0**
IVA	**20.378.640**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**127.634.640**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**127.634.640**

Valor en Letras

CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 108969943100
#$24-02-00;1708-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 10:38:39

CL 123 N 7 a 17 Ofc 304 Teléfono 6017671080 Bogota D.C.
Correo Electrónico almaintercon@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6e18d6cfa54e6e64c84379e2db7d874ae068afe97ebfc27624c6959ccd243c546c11177a19ab13688dd76990a443ed6f --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2024 10:56:14 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 163

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764075767597 que habilita desde FE 101 hasta FE 200. Vence 2026-07-25

ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS

Nit 901573477

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT	800215807 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CL 25G 73B 90	Bogota D.C.	3241000

POR CONCEPTO DE
ACTA DE COSTOS N° 5 CONTRATO 1708-2024

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/12/2024	03/01/2025	MA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No. 108969943100
#$24-02-00;1708-2024;lsepulveda@invias.gov.co#$

SUBTOTAL	**107.256.000**
DESCUENTO	**0**
ANTICIPO	**0**
IVA	**20.378.640**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**127.634.640**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**127.634.640**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 10:38:39

CL 123 N 7 a 17 Ofc 304 Teléfono 6017671080 Bogota D.C.
Correo Electrónico almaintercon@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 6e18d6cfa54e6e64c84379e2db7d874ae068afe97ebfc27624c6959ccd243c546c11177a19ab13688dd76990a443ed6f --Fecha y Hora de Expedición : 04/12/2024 10:56:14 a. m.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA **ACTA No.** 5 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** 107.256.000,00 **PERIODO:** Septiembre de 2024

1 de 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1708 DE 2024**

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.

INTERVENTOR: **ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **ING. SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES**

CONVENIOS	CONVENIO No.:
JAC VEREDA MANGON TAJO MEDIO - AMBALEMA	3670-2023
JAC VEREDA EL TABLAZO - FRESNO	2995-2023
JAC VEREDA LA SIERRA - LERIDA	3952-2023
JAC VEREDA SAN JOSE - LERIDA	4807-2023
JAC VEREDA LA TRINIDAD - LIBANO	2933-2023
JAC VEREDA PATIO BONITO - LIBANO	3683-2023
JAC VEREDA LAS AMERICAS - LIBANO	3863-2023
JAC VEREDA EL "TOCHE" - LIBANO	3998-2023
JAC VEREDA EL MIRADOR - LIBANO	4384-2023
JAC VEREDA MARENGO - LIBANO	4486-2023
JAC VEREDA SANTA BARBARA - LIBANO	4489-2023
JAC VEREDA CARRIZALES - MARIQUITA	3931-2023
JAC VEREDA LAS LOMAS - MARIQUITA	4411-2023
JAC VEREDA ALBANIA - MARIQUITA	4431-2023
JAC VEVREDA GUACAS SAN IVCENTE - MARIQUITA	4675-2023
JAC VEREDA EL PORVENIR - MARIQUITA	4766-2023
JAC VEREDA LA GLORIA - MURILLO	4022-2023

PLAZO INICIAL: **4 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **6,2 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **28/05/2024** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **30/11/2024** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 601.665.190,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 601.665.190,00**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 30 de Agosto 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Director de Interventoria	6.000.000,00		2,00	$ 12.000.000,00			3,05	$ 18.300.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	2,05	12.300.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	4.900.000,00		9,00	$ 44.100.000,00			14,40	$ 70.560.000,00	3,00	$ 14.700.000,00	8,90	43.610.000,00
3	1	Profesional Ambiental	3.400.000,00		5,00	$ 17.000.000,00			5,00	$ 17.000.000,00	1,00	$ 3.400.000,00	3,00	10.200.000,00
4	1	Profesional Social	3.000.000,00		6,00	$ 18.000.000,00			9,45	$ 28.350.000,00	2,00	$ 6.000.000,00	5,95	17.850.000,00
5	1	Especialista en Pavimento y/o vias										$ -	0,33	2.821.500,00
6	1	Especialista en Estructuras												-
7	1	Especialista en Geologia y Geotecnia	8.550.000,00		1,00	$ 8.550.000,00			0,33	$ 2.821.500,00				-
8	1	Especialista en Hidraulica e Hidrologia												-
9	1	Especialista en Diseño Geometrico												-
10	1	Especialista Ambiental												-
	PERSONAL TÉCNICO													
11	1	Inspector SST	2.000.000,00		6,00	$ 12.000.000,00			6,60	$ 13.200.000,00	2,00	$ 4.000.000,00	3,60	7.200.000,00
12	1	Inspector	1.800.000,00		30,00	$ 54.000.000,00			12,10	$ 21.780.000,00	4,00	$ 7.200.000,00	6,60	11.880.000,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO													
13	1	Tecnico Administrativo	1.300.000,00		3,50	$ 4.550.000,00			5,90	$ 7.670.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	3,90	5.070.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**170.200.000,00**				**179.681.500,00**		**39.600.000,00**		**110.931.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 401.672.000,00**				**$ 424.048.340,00**		**$ 93.456.000,00**		**$ 261.798.340,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 30 de Agosto 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
	VIATICOS													
14	1	Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	200.000,00	Dia	16,00	$ 3.200.000,00			12,00	$ 2.400.000,00	2,00	$ 400.000,00	8,00	1.600.000,00
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													

15	1	Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00			5,70	$ 31.350.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	3,70	20.350.000,00
16	1	Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	650.000,00	Según comprobante por mes	41,00	$ 26.650.000,00			33,20	$ 21.580.000,00	9,00	$ 5.850.000,00	19,20	12.480.000,00
17	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000,00			2,00	$ 12.000.000,00		$ -	1,00	6.000.000,00
18	1	Ensayos de laboratorios.	1.200.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 7.200.000,00			4,50	$ 5.400.000,00	0,50	$ 600.000,00	4,00	4.800.000,00
19	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	850.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 4.250.000,00			6,00	$ 5.100.000,00	1,00	$ 850.000,00	4,00	3.400.000,00
	OTROS COSTOS													
20	1	Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	1.350.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 4.050.000,00			0,00	$ -			0,00	0,00
21	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc	300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 300.000,00	4,00	1.200.000,00
22	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			6,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 300.000,00	4,00	1.200.000,00
23	1	Veeduría Técnica Comunitaria	150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000,00			0,81	$ 121.500,00			0,00	0,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)				$ 88.850.000,00				$ 81.551.500,00		**$ 13.800.000,00**		$ 51.030.000,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)**				$ 490.522.000,00				$ 505.599.840,00		$ 107.256.000,00		$ 312.828.340,00
	*	**PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)**				$ 15.079.000,00				$ 1.160,00				
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)**				$ 505.601.000,00				$ 505.601.000,00		$ 107.256.000,00		$ 312.828.340,00
	*	**IVA = 19% * (E) = (F)**				$ 96.064.190,00				$ 96.064.190,00		$ 20.378.640,00		$ 59.437.385,00
		COSTO TOTAL = (E) + (F)				$ 601.665.190,00				$ 601.665.190,00		$ 127.634.640,00		$ 372.265.725,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	N/A	
Valor Amortizado Acumulado	N/A	
Valor Saldo por Amortizar	N/A	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N/A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: 107.256.000,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTO DE PERSONAL	93.456.000,00	17.756.640,00	111.212.640,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	13.800.000,00	2.622.000,00	16.422.000,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	107.256.000,00	20.378.640,00	127.634.640,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **127.634.640,00**
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron:

Firma:
Nombre: **Alvaro Hernando Vera Ayala**
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: **ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S**
Matrícula Profesional No.: **25202-315979 CND**

Firma:
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Cespedes**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-15615 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: 107.256.000,00 PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22-11-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Sergio Antonio Rodriguez Cespedes		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	22-11-2024	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Sergio Antonio Rodriguez Cespedes		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	27-11-2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Juan David Torres Sanabria		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Alvaro Hernando Vera Ayala		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	28-11-2024	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar Augusto Aya Vasquez		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1708** DE **2024**

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.

INTERVENTOR: ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S **NIT.** 901.573.477-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, **Luis Fernando Sepulveda Ortiz** (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S**

VALOR TOTAL A PAGAR: 127.634.640,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 5 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** SEPTIEMBRE DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Cespedes**
Matrícula Profesional No.: 25202-15615 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **Juan David Torres Sanabria**
Matrícula Profesional No.: 17202-112793 CLD
DIRECTOR TERRITORIAL (E)
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **Edgar Augusto Aya Vasquez**
Matrícula profesional No.: 70202-370795 TLM
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Nombre: **Luis Fernando Sepulveda Ortiz**
Matrícula Profesional No.: 17202-70460
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No: 1708 DE 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	**ACTA DE COSTOS No.5**	**SEPTIEMBRE-2024**
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____	PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : No.452824 del 2024-05-22

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO _452824	RUBRO No.	**C-2402-0600-14-51102A-2402112-02**	RECURSO No. **10**	VALOR AFECTADO	**$ 0,00**
No. COMPROMISO _452824	RUBRO No.	**C-2402-0600-14-51102A-2402041-02**	RECURSO No. **10**	VALOR AFECTADO	**$ 127.634.640,00**
				TOTAL ACTA	**$ 127.634.640,00**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Sergio Antonio Rodriguez Cespedes
Matrícula Profesional No.: 25202-315979 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato No.: 1708 DE 2024 **Contratista:** ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S

Objeto del Contrato: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.

Acta No.: 5 Valor basico $ 107.256.000,00 Período: SEPTIEMBRE-2024

Valor Incluido Iva $ 127.634.640,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1						
2						
3						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.100.061-0	Libano - Veredas (Santa Barbara - El Mirador - El Toche - Las Americas - Patio Bonito - La Trinidad - Marengo) Tolima	$ 52.555.440,00	$ 44.164.235,29
890.701.342-1	Mariquita - Veredas (Carrizales - Las Lomas - Guacas San Vicente - El Provenir - Albania) Tolima	$ 37.539.600,00	$ 31.545.882,35
890.702.034-2	Lerida - Veredas (La Sierra - San José) Tolima	$ 15.015.840,00	$ 12.618.352,94
809.012.703-6	Ambalema - Vereda Mangon Tajo Medio - Tolima	$ 7.507.920,00	$ 6.309.176,47
809.003.038-8	Fresno Vereda el Tablazo - Tolima	$ 7.507.920,00	$ 6.309.176,47
809.004.483-7	Murillo Vereda La Gloria - Tolima	7.507.920,00	$ 6.309.176,47
	TOTAL DEPARTAMENTO 1	**$ 127.634.640,00**	**$ 107.255.999,99**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre: Sergio Antonio Rodriguez Cespedes
Matrícula Profesional No.: 25202-15615 CND

INTERVENTORIA
Alvaro Hernando Vera Ayala
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
M.P. No. 25202-315979 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 2/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1708 DE 2024

INTERVENTOR: ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.

MES INFORME MENSUAL: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
3670-2023	JAC VEREDA MANGON TAJO MEDIO - AMBALEMA
2995-2023	JAC VEREDA EL TABLAZO - FRESNO
3952-2023	JAC VEREDA LA SIERRA - LERIDA
4807-2023	JAC VEREDA SAN JOSÉ - LERIDA
2933-2023	JAC VEREDA LA TRINIDAD - LIBANO
3683-2023	JAC VEREDA PATIO BONITO - LIBANO
3863-2023	JAC VEREDA LAS AMERICAS - LIBANO
3998-2023	JAC VEREDA EL TOCHE - LIBANO
4384-2023	JAC VEREDA EL MIRADOR - LIBANO
4486-2023	JAC VEREDA MARENGO - LIBANO
4489-2023	JAC VEREDA SANTA BARBARA - LIBANO
3931-2023	JAC VEREDA CARRIZALES - MARIQUITA
4411-2023	JAC VEREDA LAS LOMAS - MARIQUITA
4431-2023	JAC VEREDA ALBANIA - MARIQUITA
4675-2023	JAC VEVREDA GUACAS SAN IVCENTE - MARIQUITA
4766-2023	JAC VEREDA EL PORVENIR - MARIQUITA
4022-2023	JAC VEREDA LA GLORIA - MURILLO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	452824	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02	10	NACION	Principal	$ 12.033.304,00	$ -
2024	452824	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	NACION	Principal	$ 589.631.886,00	$ 357.034.105,00
TOTAL						**$ 601.665.190,00**	**$ 357.034.105,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **601.665.190,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha 56324 (27/03/2024)	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									12.033.304,00	**$ 601.665.190,00**		Contrato Inicial
1	**may-24**	708.000,00	134.520,00	842.520,00					11.190.784,00	600.822.670,00		Afectación Registro Presupuestal No **C-2402-0600-14-51102A-2402112-02**
2	**jun-24**	29.738.800,00	5.650.372,00	35.389.172,00					0,00	589.631.886,00		Afectación Registro Presupuestal No **C-2402-0600-14-51102A-2402112-02**
									565.433.498,00	565.433.498,00		Afectación Registro Presupuestal No **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02**

3	**jul-24**	78.285.740,00	14.874.291,00	93.160.031,00					472.273.467,00	472.273.467,00		Afectación Registro Presupuestal No **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02**
4	**ago-24**	96.839.800,00	18.399.562,00	115.239.362,00					357.034.105,00	357.034.105,00		Afectación Registro Presupuestal No **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02**
5	**sep-24**	107.256.000,00	20.378.640,00	127.634.640,00					229.399.465,00	229.399.465,00		Afectación Registro Presupuestal No **C-2402-0600-14-51102A-2402041-02**
TOTALES		**312.828.340,00**	**59.437.385,00**	**372.265.725,00**					**229.399.465,00**	**229.399.465,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	**IVA**	**TOTAL**
COSTO DE PERSONAL	93.456.000,00	17.756.640,00	111.212.640,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	13.800.000,00	2.622.000,00	16.422.000,00
*			
VALOR TOTAL	107.256.000,00	20.378.640,00	127.634.640,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **Alvaro Hernando Vera Ayala**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-315979 CND**

Firma
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Cespedes**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-15615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	2/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1708 DE 2024

INTERVENTOR: ALMA Interventoría & Consultoría S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: sep-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.

CONVENIO No	**CONTRATISTA:**
3670-2023	JAC VEREDA MANGON TAJO MEDIO - AMBALEMA
2995-2023	JAC VEREDA EL TABLAZO - FRESNO
3952-2023	JAC VEREDA LA SIERRA - LERIDA
4807-2023	JAC VEREDA SAN JOSÉ - LERIDA
2933-2023	JAC VEREDA LA TRINIDAD - LIBANO
3683-2023	JAC VEREDA PATIO BONITO - LIBANO
3863-2023	JAC VEREDA LAS AMERICAS - LIBANO
3998-2023	JAC VEREDA EL TOCHE - LIBANO
4384-2023	JAC VEREDA EL MIRADOR - LIBANO
4486-2023	JAC VEREDA MARENGO - LIBANO
4489-2023	JAC VEREDA SANTA BARBARA - LIBANO
3931-2023	JAC VEREDA CARRIZALES - MARIQUITA
4411-2023	JAC VEREDA LAS LOMAS - MARIQUITA
4431-2023	JAC VEREDA ALBANIA - MARIQUITA
4675-2023	JAC VEVREDA GUACAS SAN IVCENTE - MARIQUITA
4766-2023	JAC VEREDA EL PORVENIR - MARIQUITA
4022-2023	JAC VEREDA LA GLORIA - MURILLO

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Alvaro Hernando Vera Ayala	1.022.329.221	Director	$ 3.000.000	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x				0,50	ALMA	$ 3.000.000	$ 208.800,00	V	Nueva eps	80927244	$ 120.000,00	Protección	80927244	$ 480.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	
2	Luis Arnaldo Grandas Olarte	79.056.387	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 4.900.000	$ 341.000,00	V	Nueva eps	80941142	$ 196.000,00	Porvenir	80941142	$ 784.000,00	$ 196.000,00	$ -	$ -	
3	Jesús David Castaño Castaño	1.053.856.623	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 4.900.000	$ 341.000,00	V	Compensar	81064422	$ 196.000,00	Porvenir	81064422	$ 784.000,00	$ 196.000,00	$ -	$ -	
4	Carlos Augusto Cuevas Montealegre	1.109.264.396	Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 4.900.000	$ 341.000,00	V	Compensar	81064422	$ 196.000,00	Porvenir	81064422	$ 784.000,00	$ 196.000,00	$ -	$ -	
5	Judy Katherine García Puín	1.052.403.102	Profesional Ambiental	$ 3.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 3.400.000	$ 236.600,00	V	Salud Total	80941334	$ 136.000,00	Porvenir	80941334	$ 544.000,00	$ 136.000,00	$ -	$ -	
6	Adriana María Chavarriaga Tellez	30.404.253	Profesional Social	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 3.000.000	$ 208.800,00	V	Salud Total	80927244	$ 120.000,00	Porvenir	80927244	$ 480.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	
7	Angie Yuranny Henao Cardona	1.128.627.586	Profesional Social	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 3.000.000	$ 208.800,00	V	Salud Total	80941142	$ 120.000,00	Porvenir	80941142	$ 480.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	
8	Yuly Dayana Jimenez Tellez	1.053.827.098	Inspector SST	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 2.000.000	$ 139.200,00	V	Salud Total	81064422	$ 80.000,00	Porvenir	81064422	$ 320.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	
9	Randy Anderson Salazar Moncada	1.053.801.164	Inspector SST	$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 2.000.000	$ 139.200,00	V	Salud Total	81064422	$ 80.000,00	Porvenir	81064422	$ 320.000,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	
10	Santiago Zuluaga Ciro	1.053.870.860	Inspector de Obra	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 1.800.000	$ 125.300,00	V	Salud Total	81064422	$ 72.000,00	Porvenir	81064422	$ 288.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ -	
11	Juan Camilo Rendon Tellez	1.053.779.890	Inspector de Obra	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 1.800.000	$ 125.300,00	V	Salud Total	81064422	$ 72.000,00	Porvenir	81064422	$ 288.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ -	
12	Jorge Tulio Tellez	75.142.790	Inspector de Obra	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 1.800.000	$ 125.300,00	V	Salud Total	81064422	$ 72.000,00	Porvenir	81064422	$ 288.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ -	
13	Juan Manuel Avendaño Cortes	1.004.680.090	Inspector de Obra	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 1.800.000	$ 125.300,00	V	Salud Total	81064422	$ 72.000,00	Porvenir	81064422	$ 288.000,00	$ 72.000,00	$ -	$ -	
14	Ana María Roman Chavarriaga	1.007.232.635	Técnico Administrativo	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,00	ALMA	$ 1.300.000	$ 90.500,00	V	Salud Total	81064422	$ 52.000,00	Porvenir	81064422	$ 208.000,00	$ 52.000,00	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 39.600.000																																															

El Interventor adjunta la certificación de fecha 01 de Octubre de 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **Alvaro Hernando Vera Ayala**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **25202-315979 CND**

Firma
Nombre: **Sergio Antonio Rodriguez Cespedes**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-15615 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

18 octubre de 2024

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Dando cumplimiento con lo previsto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002, el suscrito **ALVARO HERNANDO VERA AYALA** con cedula de ciudadania 1.022.329.221 de Bogota D.C., representante legal de **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S** identificado con Nit. 901.573.477 y **LUZ CAMILA GOMEZ MURCIA** identificada con cedula de ciudadania No. 1.076.626.727 de Tabio en condicion de Contador Publico con tarjeta profesional expedida por la Junta central de Contadores N 329963 - T certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pension, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales de la caja de compensacion familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De acuerdo con la Ley 1607 de 2012, estamos exentos de pagos de ICBF y SENA

Alvaro Hernando Vera Ayala

Firmado digitalmente por Alvaro Hernando Vera Ayala
Fecha: 2024.10.18 10:59:05 -05'00'

ALVARO HERNANDO VERA AYALA
C.C. 1.022.329.221 de Bogotá
Representante Legal

Luz Camila Gómez M

Firmado digitalmente por Luz Camila Gómez M
Fecha: 2024.10.18 10:03:26 -05'00'

LUZ CAMILA GÓMEZ MURCIA
C.C. 1.076.626.727 de Tabio
Contador Público
TP. 329963-T

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito Supervisor de Contrato de Interventoría, certifica que verificadas las copias de pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales y de acuerdo con el certificado expedido por la firma **ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA SAS**. identificada con Nit 901.573.477-6, que durante el mes de septiembre de 2024 efectuó los pagos de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones) y Aportes Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje); de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el Artículo 1º de la Ley 828 de 2003, de sus empleados vinculados al desarrollo del Contrato No.1708 de 2024 celebrado con el Instituto Nacional de Vías INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 3.

Para constancia se firma, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2024.

SERGIO ANTONIO RODRIGUEZ CESPEDES
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula T.P. 25202-15615 CND

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983079081

(415)7707212489984(8020) 000001498307908 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 7 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 123 7 A 17 ED CEI 2 OF 304

42. Correo electrónico facturacion@almaintercon.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 9 3 1 5 2 3	6 0 1 3 0 3 3 5 1 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 3 0 8	4 2 1 0	2 0 2 2 0 3 0 7		4 9 2 3	7 1 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 19 / 16 : 02: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre VERA AYALA ALVARO HERNANDO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983079081

(415)7707212489984(8020) **000001498307908 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 7 7	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 3 0 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 3 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 3 4 9 5 6 8 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 3 0 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	7 9	2 0 2 2 0 3 0 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983079081

(415)7707212489984(8020) **000001498307908 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 7 3 4 7 7	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 2 2 3 2 9 2 2 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VERA	AYALA	ALVARO	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 3 0 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 2 3 5 9 3 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SILVA	MURCIA	CINTHIA	NICOLE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbarros	SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-24-9:31 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 56324 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	452824	**Fecha Registro:**	2024-05-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	613.698.494,00	**Valor Total Operaciones:**	-12.033.304,00	**Valor Actual:**	601.665.190,00	**Saldo x Obligar:**	601.665.190,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901573477	**Razón Social:**	ALMA INTERVENTORIA & CONSULTORIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969943100	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	45458687	**Nombre:**	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1708 24	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	2024-05-24	12.033.304,00	0,00		
					Total:	12.033.304,00	0,00	12.033.304,00	12.033.304,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF	2024-05-24	601.665.190,00	-12.033.304,00		
					Total:	601.665.190,00	-12.033.304,00	589.631.886,00	589.631.886,00

Objeto:	GCCPT CON 1708 DE 2024 4 meses 2024I-VBOG-030327 INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENT

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-28	87.966.696,00	87.966.696,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	100.000.000,00	100.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	101.665.190,00	101.665.190,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-27	12.033.304,00	12.033.304,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR

Firmado digitalmente por BARROS PAVAJEAU MANUEL SALVADOR