INSTITUTO NACIONAL SALUD	PROCESO GESTION DOCUMENTAL	SOPORTE DE ACTIVIDADES	Versión: 07
			2022 – 09 – 16
		FOR-A03.0000-001	Página 1 de 2

AAAA	MM	DD
2025	07	15
HORA INICIAL		
HORA FINAL		

PROCESO-AREA- GRUPO
Grupo Equipos de laboratorio.
ACTIVIDAD- TEMA
Servicios OCM Garantías

*Incluya el número de filas que requiera

***DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD**

* Se relaciona programación de servicios en garantía semanas del 14 al 18 de julio y del 21 al 25 de julio, por laboratorio equipos y servicios a realizar, para continuar con el seguimiento.

* Para el ingreso del personal a las instalaciones del INS se debe enviar correo al coordinador del grupo GELP, quien solicitara autorización de ingreso correspondiente.

* Verificador de pipetas.

- pendiente instalación de software equipos de Aseguramiento.
- pendiente calificación de los 2 equipos.
- revisar reporter de los equipos, cargados en la carpeta Labzul.

* Titulador (aseguramiento de la calidad).

- correo mauricio, hacer seguimiento, si hay disponibilidad 1ro Agosto.

* Estación de Trabajo

- Ya instalaron aseguramiento
- Pte informes de instalación de los 2 equipos.
- Programar calificaciones Labzul.

* Sistema de Aire comprimido.

- Revisar calibraciones certificados manometros junio 2025.

PAF - HPLC.
Pendiente programación calificación

Labbrands

- Revisar instalaciones cabinas
- Revisar programación calificaciones cabinas y autoclave.
- Revisar programación calibración autoclave. AINSER.
- Enviar correo angie informando que el ultra de banco de sangre solo tiene preventivo.
- Jueves 27 Capacitación CB Nutrición.
- Entrega de documentación equipos nuevos, se relacionan por laboratorio, se debe hacer entrega con manual en español digital pedir labbrands todos los manuales.

* Base cabina de extracción aseguramiento queda instalada en una incubadora de reactivos.
* Crear carpetas H.V pipetas D-LAB.

*COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA

*NOMBRE ASISTENTES	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Gloria Cecilia Malaver Peña	INS / GELP	Contratista prof.	
Angela Cortés	GELP	Contratista	