FAC-S-2025-147423-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-147423-CI del 30 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-GRUAL-ESSER

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
Malambo, Atlántico

Asunto: Solicitud reducción presupuestal contrato No 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM 3, tenga bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar el trámite de la reducción del contrato No 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COCINA DEL CACOM-3", según lo descrito a continuación:

Valor del contrato: $13.000.000
Valor Reducción: $ 2.541.685
Valor final: $ 10.458.315,00

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el estudio previo del proceso se dejó planteado en la necesidad lo siguiente:

"…En caso de que existan excedentes en la adjudicación del proceso, se evaluará la posibilidad de utilizarlos dentro del presupuesto total para cubrir imprevistos y correctivos que puedan surgir durante la ejecución del contrato. Si no se requiere el uso de recursos destinados a mantenimientos correctivos durante la ejecución del contrato, estos serán reintegrados al Tesoro Público…"

La diferencia entre el valor de los mantenimientos (Oferta económica) y el presupuesto oficial, sería el disponible para efectuar los imprevistos y correctivos, en caso de ser necesarios y/o requeridos por los equipos durante la ejecución del contrato.

La presente solicitud obedece a la necesidad de ajustar el presupuesto contratado a la realidad de su ejecución durante la vigencia actual.

Teniendo en cuenta que los trabajos adicionales de acuerdo con el modificatorio de fecha 27/06/2025 sumaron $ 2.803.045 quedando un sobrante de $ 2.541.685, lo que hace procedente su reducción con el fin de evitar saldos sin ejecutar y prevenir eventuales inconvenientes administrativos al momento del cierre del contrato.

El día 30 de julio de 2025 se solicitó al contratista la aceptación de una reducción por valor de $ 2.541.685. En la misma fecha, el contratista manifestó su conformidad mediante oficio. Por lo cual se requiere realizar la reducción presupuestal al Contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.

Cordialmente,

Mayor PEDRO ÁNGEL DÍAZ VILLA
Comandante Escuadrón Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)
MY. BAEZ / DECOP; TS18. TONCEL / DECOP

Elaboró: MY. DÍAZ / ESSER Revisó: MY. DÍAZ / ESSER Aprobó:MY. DÍAZ / ESSER

Malambo, Atlántico 30 de julio de 2025

Señora
Consuelo Sánchez
TOOLS Y SERVICES S.A.S
BOGOTA D.C

Asunto: Solicitud aprobación reducción contrato 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.

De manera atenta me permito solicitar a aprobación por parte de usted para la reducción del valor del contrato, según lo descrito a continuación:

Valor del contrato: $13.000.000
Valor Reducción: $ 2.541.685
Valor final: $ 10.458.315,00

"… La diferencia entre el valor de los mantenimientos (Oferta económica) y el presupuesto oficial, sería el disponible para efectuar los imprevistos y correctivos, en caso de ser necesarios y/o requeridos por los equipos…"

Se requiere reducir el presupuesto al contrato 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025., por valor de $2.541.685, teniendo en cuenta que se adicionaron actividades de acuerdo con el modificatorio de fecha 27/06/2025, por un valor de $ 2.803.045,00, quedando un sobrante del presupuesto por valor de $ 2.541.685.

Cordialmente,

Mayor PEDRO ANGEL DÍAZ VILLA
Supervisor Contrato No 014-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.

TOOLS & SERVICES S.A.S.
¡Su Socio en Productividad!

NIT. 900.744.289-9

Soluciones Integrales.

(SAE) Servicio Autorizado ESAB y WEST ARCO
Soldaduras y Consumibles: Procesos SMAW - GMAW - GTAW - OXI GAS.
Mantenimientos: maquinaria**,** equipos, herramientas, muebles y enseres
Materiales de Ingeniería: Teflón - Empack - Duraluminio.
Instrumentos de Medición: Calibradores - Micrómetros.
Aceros: Especiales - Al carbono - Inoxidables.
Herramientas de Corte: Insertos - buriles
Broces: Latón - Fosforado - Silicio.
Abrasivos: Discos - Gratas - Lijas.

Neiva, 30 de Julio de 2025

Señores
CACOM-3 – GRUAL
Malambo, Atlántico
Atn. My. Pedro Ángel Días Villa

Asunto: Respuesta a solicitud de aprobación reducción contrato 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

Cordial saludo,

En atención a su comunicación con fecha del 30 de julio de 2025, en la cual se solicita la aprobación para la reducción del valor del contrato No. 046-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Una vez revisada la información suministrada, en la que se detalla que el valor inicial del contrato es de $13.000.000, y que, tras la ejecución de actividades adicionales incorporadas mediante modificatorio de fecha 27/06/2025 por valor de $2.803.045, se genera un saldo disponible de $2.541.685, confirmamos que no se han requerido adicionales correctivos o imprevistos con cargo a dicho saldo.

Por lo anterior, y conforme a lo pactado contractualmente en cuanto al uso del presupuesto disponible para atender posibles eventualidades, manifestamos nuestra conformidad con la reducción solicitada, quedando el valor final del contrato en $10.458.315.

Agradecemos su gestión y quedamos atentos a la formalización del respectivo otrosí para proceder conforme a lo establecido.

Agradezco su atención.

Consuelo Sanchez

Consuelo Sanchez
Gerente / Representante Legal