ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE DISEÑOS

CONTRATO No.:	0763 DE 2024.
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE OCTUBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONSULTORIA DERIVADA DEL CONCURSO DE MÉRITIOS ABIERTO CMA No. 6 DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC.
ENTIDAD CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES AZIMUT S.A.S
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($249,687,644.50.00) INCLUIDO IVA.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PRIMERA PRORROGA AL CONTRATO:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DEL TERMINACIÓN EL 28 DE FEBRERO DE 2025.
SEGUNDA PRORROGA AL CONTRATO:	AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DEL TERMINACIÓN EL 31 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO:	31 DE OCTUBRE DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2025
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:	100%

En cumplimiento del Contrato No. 0763 de 2024, cuyo objeto es REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS REDES ELÉCTRICAS, REDES HIDROSANITARIAS, SISTEMAS PARA EXTINCIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CVC UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI, se suscribe la presente Acta de Recibo y Entrega Final de Diseños con ajustes pendientes de acuerdo con la revisión para pago, entre las siguientes partes:

1. OBJETO DEL ACTA

El presente documento tiene como propósito dejar constancia de la entrega y recibo final de los estudios y diseños desarrollados por el contratista en el marco del contrato mencionado, los cuales corresponden a:

Diseños de las redes eléctricas, redes hidrosanitarias, sistemas para extinción y detección de incendios y sistema de climatización del Edificio Principal de la CVC ubicado en la Ciudad de Cali

2. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

El contratista hace entrega de la siguiente documentación, formato físico y digital:

1. Informes de Diagnóstico y formulación de alternativas Topográfico
2. Informes de Diseños a nivel de detalle: Hidrosanitarios, eléctricos, climatización, red contra incendios, detección y alarma.
3. Presupuestos de cada componente, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de construcción.
4. Planos Arquitectónicos, Estructurales del tanque de almacenamiento RCI, Hidrosanitarios, Eléctricos, climatización, red contra incendios, detección y alarma.
5. Informe final con el resumen de todas las actividades.

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La supervisión del contrato, verifica que el contratista ha dado cumplimiento al objeto contractual. Se deja constancia de que los productos entregados se encuentran en revisión para aprobación del pago de las facturas que para el efecto presente el contratista.

4. CLAUSULA DE CIERRE

Con la firma de la presente acta, se da por finalizado el proceso de entrega de los estudios y diseños contratados.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 31 de marzo del 2025.

POR LA SUPERVISIÓN,	POR LA CONSULTORÍA
Claudia Mª Salazar B.	Diana Marcela Silva
CLAUDIA MARÍA SALAZAR BERMÚDEZ	**DIANA MARCELA SILVA CALLE**
Profesional Especializada	Representante Legal