Santiago de Cali, 30 de julio 2025

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS
Ciudad

ASUNTO: **SOLICITUD PRORROGA (ADICION EN PLAZO) del contrato y su Complemento 1.120.17.03-10723 suscrito el 23 de julio de 2025.**

Por medio del presente, nos permitimos solicitar formalmente la ampliación del plazo inicial del contrato y su complemento de Compraventa No. 1.120.17.03-10723, hasta el **22 de septiembre de 2025**.

Una vez suscrito el contrato, nuestra empresa procedió a emitir la orden de compra a los distribuidores mayoristas EVECOM e IMPRESISTEM SAS de las marcas (fabricantes ACER y KODAK) conforme a las especificaciones técnicas solicitadas dentro del proceso y las fichas técnicas ofertadas por nuestra parte.

En efecto, los distribuidores mayoristas nos informan que se presentan contratiempos de fuerza mayor relacionados con los procesos logísticos de importación y envío internacional por parte del fabricante, los cuales afectan significativamente el plazo inicial del contrato, todo según consta en los certificados adjuntos.

Dado que esta situación impide cumplir con el plazo inicial del contrato, solicitamos muy respetuosamente la adición de este hasta el día 22 de septiembre de 2025 a fin de poder cumplir con éxito el contrato.

Con relación a las licencias, están serán entregadas en un máximo de 10 días hábiles.

Nuestra solicitud no afecta en precio ni en ningún aspecto la ejecución del contrato.

Agradecemos de antemano su comprensión y darle tramite a la solicitud suscribiendo en la plataforma de Secop II la modificación del contrato en lo relacionado al plazo.

Nombre Integra Tic Tecnologías de optimización
Identificación 901.145.160-1

Cordialmente

Hernando Enrique Giraldo García
C.C. 16.826.544
Rep Legal INTEGRA TIC TECNOLOGIAS DE OPTIMIZACIÓN S.A.S
NIT : 901.145.160-1

Cota, 30 de Julio de 2025

Señores: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Asunto : ENTREGA CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. DAHFP-SAMC-001-2025.

Respetados señores:

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de entrega del contrato en referencia, solicitado por ustedes a través del canal autorizado para Colombia **INTEGRA TIC S.A.S** identificado con **NIT. 901.145.160-1** legalizado con pedido de compra No.1892 correspondiente a 3 unidades S2085F y 10 unidades S2070. En este momento los equipos se encuentran en ciudad de México de acuerdo a cronograma y tiempos de nacionalización correspondientes a procesos de importación, tendremos disponibles los equipos para entrega entre el 25 de agosto y 10 de septiembre del presente año.

Agradezco por la atención prestada.

Cordialmente.

YESID RAMIREZ

C.C 80.237.326

Director unidad corporativa.

Cota, 29 de Julio de 2025

Señores
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
Ciudad

ASUNTO: TIEMPOS DE ENTREGA CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. DAHFP-SAMC-001-2025.

IMPRESISTEM SAS NIT.800.091.549-2 Distribuidor Mayorista de la marca ACER, Por medio de la presente solicitamos una prorroga a la entrega de los materiales del contrato de compraventa NO. DAHFP-SAMC-001-2025.

La causa de la demora es por contratiempos de fuerza mayor relacionados con los procesos logísticos de importación y envío internacional la entrega se realizará en un tiempo entre 30 a 45 días calendario.

Gracias por la atención prestada a la esta solicitud.

Cordial saludo.

CESAR ALFREDO CORTES
DIRECTOR Computing Solutions
Vicepresidency of Expansion