Superintendencia de Notariado y Registro

Bogotá, 28 de julio de 2025

Doctor.

RAMIRO ALEJANDRO CARDONA
Director de Contratos.
Superintendencia de Notariado y Registro

REF: Alcance a estudios previos 39 – plazo de ejecución.

Por medio de la presente, me permito solicitar modificación del estudio previo en referencia, dada la necesidad de realizar el ajuste de los numerales 3.6 plazo de ejecución/plazo de entrega de la línea del PAA DAF_GD2010 y el documento complementario del contrato de prestación de servicios suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la contratista, el cual quedará así:

(…)

3.6 PALZO DE EJECICIÓN / PLAZO DE ENTREGA

El término de ejecución de cada contrato será de cinco (5) meses sin superar el 31 de diciembre de 2025. Su ejecución se establecerá a partir de la suscripción del acta de inicio entre el Contratista y el Supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de este

(…)

5. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

(…)

PERFIL	Cant.	ACTIVIDAD	VALOR MENSUAL	PLAZO EJECUCIÓN	VALOR POR CONTRATISTA	VALOR TOTAL CONTRATISTAS
Auxiliar Administrativo	1	Aplicar los procesos técnicos documentales y de conservación a los archivos de la SNR, de acuerdo a los instrumentos archivísticos institucionales	$ 2.575.440,00	5	$ 12.877.200	$ 12.877.200
TOTAL CONTRATACIÓN						$ 12.877.200

Por tal motivo, el valor total del contrato será por la suma de **DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($12.877.200) MCTE.**

Cordialmente,

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
Coordinadora Grupo de Gestión Documental - DAF

Elaboró: Fabiola Alfonso - Profesional GD.